

MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, ÉLEVAGE, PÊCHE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/CGMP/MIN.AGR/IK/16
SECTEUR DE L'AGRICULTURE, ÉLEVAGE ET PÊCHE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2016

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL DES OFFRES																					
Numéro	Titre du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL DES OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Elaboration n du DLO	Non objection sur DLO	Publication n ANO	Date limite dépôt offres	Estimation n des offres	Non objection sur l'ap. attribution	Publication n attribution	Vote au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation n du contrat	Date d'entrée en vigueur	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux					
1	Réhabilitation du laboratoire vétérinaire de Goma	91 021 064	44 150 8 22 3 1	030407/16/MA/AGRICULTURE/16	AGN	Prévisions	2016/02/16	04/02/2016	20/03/2016	19/03/2016	04/04/2016	14/04/2016	19/03/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016			19/05/2016	04/05/2016	04/07/2016				
2	Réhabilitation de l'abattoir de Lubero et Sake (deux abattoirs)	16 000 000	44 150 8 22 3 1	030407/16/MA/AGRICULTURE/16	AOP	Prévisions	2016/02/16	22/02/2016	22/02/2016	07/03/2016	22/02/2016	07/03/2016	04/03/2016	19/04/2016	20/04/2016	02/05/2016			04/05/2016	24/05/2016	04/06/2016				
3	Appui à la réhabilitation du CAPSA Lubero et Kisumu (deux)	26 441 250	44 150 8 22 3 1	030407/16/MA/AGRICULTURE/16	AOP	Prévisions	2016/02/16	20/02/2016	20/02/2016	07/03/2016	20/02/2016	07/03/2016	04/03/2016	19/04/2016	20/04/2016	02/05/2016			04/05/2016	29/05/2016	04/06/2016				
4	Appui à la réhabilitation des étangs piscicoles (six)	3 899 996	44 150 8 22 3 1	030407/16/MA/AGRICULTURE/16	AOP	Prévisions	2016/02/16	24/02/2016	24/02/2016	09/03/2016	24/02/2016	09/03/2016	07/04/2016	22/04/2016	03/05/2016	04/05/2016			07/05/2016	27/05/2016	07/06/2016				
5	Réhabilitation de la toiture de la Coordination Provinciale de la SENAFIC	4 123 000	44 150 8 22 3 1	030407/16/MA/AGRICULTURE/16	DC	Prévisions	2016/02/16	25/02/2016				09/03/2016			16/03/2016										

Fait à Goma, le

05 JAN 2016

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Christophe Ndirishye



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE
ET DEVELOPPEMENT RURAL

Centre de Gestion des Services et des Affaires Sociales

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/MIN-AGRI/NK/16
SECTEUR DE L'AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Titulaire budgetaire	Code Budget	N° Appel d'offres			Appel d'offres	Non	Prévision	Non	Prévision	Non	Prévision	Non	Prévision	Non	Prévision	Non
1	Acquisition d'une photocopieuse ordinaire	608 630	44 150 7 24 1 1	01/DC/PMIN-AGRI/CGPMP/16	DC	Prévisions 1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016
2	Acquisition d'équipements informatiques (trois Desktop)	2 820 000	44 150 7 24 1 2	02/DC/PMIN-AGRI/CGPMP/16	DC	Prévisions 1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016
3	Acquisition des pirogues de patrouille mixte pour surveillance (cascabeltrois pirogues et moteurs hors bord)	6 343 000	44 150 7 24 4 1	03/AC/PMIN-AGRI/CGPMP/16	AOP	Prévisions 1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016
4	Acquisition et distribution des matériels aratoires (6478 Houe, 478 Arrosoirs, 957 Rateaux)	25 186 100	44 150 7 24 4 1	04/AO/PMIN-AGRI/CGPMP/16	AOP	Prévisions 1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016
5	Acquisition Des matériels et intrants de lutte contre le milt bactérien	152.000.000	44 150 7 24 4 1	05/AO/PMIN-AGRI/CGPMP/16	AOP	Prévisions 1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016	1/1/2016

Fait à Goma, le 105 JAN 2016
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTERE PROVINCIAL DE L' AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE ET DEVELOPEMENT RURAL
Centre de Gestion des Marchés et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/MIN.AGR/INK/16
SECTEUR DU DEVELOPEMENT RURAL
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2016

N°	Intitulé du Projet/Marché	MONTANT BUDGETAIRE EN F.C.			Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	PLAN DE PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES												PLAN DE REALISATION DES MARCHES																																			
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																															
1	Forage des puits d'eau dans la province (9 puits)	111 578 940	45 150 8 23 21	01/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AO	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
2	Construction d'un atelier mécanique de forage des puits d'eau	28 200,000	45 150 8 23 21	02/AOP/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AOP	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
3	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Boni territoire 275km)	646 250 000	45 150 8 23 33	03/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
4	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Lubero territoire 260km)	846 000 000	45 150 8 23 33	04/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
5	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Rushuru territoire 215km)	514 650 000	45 150 8 23 33	05/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
6	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Nyiragongo 16km)	23 500 000	45 150 8 23 33	06/AOP/TMIN-AGRI/CGPMP/16	ACP	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
7	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Masai territoire 328km)	770 800 000	45 150 8 23 33	07/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
8	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Makale territoire 150km)	352 500 000	45 150 8 23 33	08/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
9	Réhabilitation des tronçons routiers territoire de Boni 45km	317 250 000	45 150 8 33 23	09/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016
10	Réhabilitation des tronçons routiers territoire de Lubero 15km	112 800 000	45 150 8 33 23	10/AON/TMIN-AGRI/CGPMP/16	AON	Prévisions Réalisations	2016/01/16	09/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	25/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	22/09/2016	29/09/2016	06/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	03/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016



MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT,
TOURISME, CULTURE ET ARTS, SPORTS ET LOISIRS
Celette de Gestion des Projets et Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001JGPPHMINENVINK16
SECTEUR ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Catégorie	N° Appel d'offres			Début de l'année	Fin de l'année	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
1	Construction d'un Parc Moderne à Bois à KASINDI	500.000.000	56.150.8.23.2.1	N° 001JGPPHMINENVINK16	ADJ	Prévisions	2016/01/01	2016/01/31	2016/02/01	2016/02/28	2016/03/01	2016/03/31	2016/04/01	2016/04/30	2016/05/01	2016/05/31	2016/06/01	2016/06/30	2016/07/01	2016/07/31	
	COUR TOTAL					Realisations															

Fait à Goma, le 02 JAN 2016

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Balthazar KANYAMANZA MUSABE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT,
TOURISME, CULTURE ET ARTS, SPORTS ET LOISIRS

Culture de Gestion des Projets et Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 0021CGPMP/MI/NEN/VI/NK/16
SECTEUR ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

N°	Description des Marchés	Phase 1: Procédure des Marchés					Phase 2: Evaluation des offres					Phase 3: Conclusion et honorification						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition de Pneumatiques	564.000	56.150.724.1.1	N° 0014DOP/CGPMP/MI/NEN/VI/NK/16	DC	Procédure												
2	Acquisition Equipements d'instruments	3.280.000	56.150.724.1.2	N° 0001DOP/CGPMP/MI/NEN/VI/NK/16	DC	Procédure												
	DOU TOTAL																	

Fait à Goma, le 02 JAN 2016

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES



Balthazar Kanyamanza Musabe
Balthazar KANYAMANZA MUSABE