

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/CGP/PP/Min-EDUC/NK/16  
SECTEUR DE L'EDUCATION  
58-150 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL  
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION  
Période : du 1er Janvier au 31 décembre/ Exercice budgétaire : 2016

Numéro	Intitulé du Marché	Caractéristiques générales			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	MISE EN BOUCLE DE MARCHÉS						PRISE EN EVALUATION DES OFFRES						MISE EN CONCURRENCE ET ADJUDICATION													
		Montant estimé en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Département de l'Etat	Son objet	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin										
1	Acquisition des mobiliers, d'équipements de bureau électroniques	10 669 000	58 150 73124	N° 001/MARCHES/ENSEIGNEMENTS	AOP	Prévisions	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016		
2	Acquisition d'équipements informatiques	2 820 000	58 150 73124	N° 001/MARCHES/ENSEIGNEMENTS	DC	Réalisations		21/01/2016									22/01/2016															
3	Acquisition d'équipements médicaux: appareils, diagnostic et hospitaliers	43 842 800	58 150 73124	N° 001/MARCHES/ENSEIGNEMENTS	AON	Prévisions	25/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	
4	Acquisition d'équipements éducatif, culturels et sportifs	229 149 400	58 150 73124	N° 001/MARCHES/ENSEIGNEMENTS	AON	Réalisations	25/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016
5	Acquisition d'équipements industriels et électriques	95 376 736	58 150 73124	N° 001/MARCHES/ENSEIGNEMENTS	AON	Réalisations	25/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016
6	Acquisition d'équipements de transport	401 380 000	58 150 73124	N° 001/MARCHES/ENSEIGNEMENTS	AON	Prévisions	25/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016
TOTAL																																

Fait à Goma, le 10/6 JAN 2016  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
=: Mme Adèle BAZIZANE MAHESHE :=



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001XCGP/PM/IN-EDUC/16  
SECTEUR DE LA JEUNESSE  
59-150 JEUNESSE  
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION  
Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

N°	Titulaire du Projet/Marché	COTE D'ORDRE DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: SUIVI/CLAUSSION ET MODIFICATION DU MARCHÉ							
		Maxim Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Construction de la maison des jeunes de Goma	100 703 516	59 150 82123	01A/0NNTX/CGP/PM/IN-EDUC/16	ADN	Prévisions 2015/2016 540000000 Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Construction de la maison des jeunes de Beni	100 703 516	59 150 82123	02/A/0NNTX/CGP/PM/IN-EDUC/16	ADN	Prévisions 2015/2016 680000000 Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Construction de la maison des jeunes de Butembo	100 703 516	59 150 82123	03/A/0NNTX/CGP/PM/IN-EDUC/16	ADN	Prévisions 080000000 Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL																										



Fait à Goma, le 06 JAN 2015  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
=: Mme Adèle BAZIZANE MAHESHE :=

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTERE PROVINCIAL DE L'EDUCATION,  
JEUNESSE, GENRE ET ENFANT

Office de Gestion des Marchés et des Marchés Qualifiés



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/CGPMP/MI/NE/E/NC/K/16  
SECTEUR DU GENRE ET ENFANT  
65.150 GENRE/FEMME ET ENFANTS  
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION  
Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET APPEL OFFRES			
	Montant Budgeté en FC	Cote Budgeté	N° Appel d'offres			Début de l'avis	Son échéance en fin	Publication de l'avis	Pour le avis de l'avis	Inclusion de avis de l'avis	Son échéance en fin	Publication de l'avis	Son et pour avis de l'avis	Son échéance en fin	Signature de l'avis	Du avis	Son et pour avis de l'avis	Du avis	Son et pour avis de l'avis	Du avis	
1	Construction des maisons de la ferme à Bani et à Bulamba	40 000 000	65.150.82123	01/AGP/TTX/CGPMP/MI/NE/E/NC/K/16	AO/	Prévisions	15/01/2016	14/02/2016	14/02/2016	14/02/2016	28/02/2016	14/03/2016	28/03/2016	27/03/2016	19/04/2016	31/04/2016	24/04/2016	27/04/2016	17/05/2016	19/05/2016	
TOTAL					Réalisations																

Fait à Goma, le **06 JAN 2016**

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

==: Mme Adèle BAZIZANÉ MAHESHE ==





PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01JCGP/PM/IN-BUDGET/IN/16  
SECTEUR DE COMMUNICATION ET PRESSE  
53.150 COMMUNICATION ET MEDIAS  
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION  
Période: du 1er janvier au 31 décembre/ Exercice budgétaire : 2016

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	PÉRIODE DE PASSATION DES MARCHÉS												
		Montant total en FC	Cadre Budget	N° Appel d'offres			PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Prévisions	Realisations	Début de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période	Fin de la période
1	Construction du bâtiment RTNC sous station Bari,	32 900 000	53 150 82331	01/AOP/TXJCGP/PM/IN-BUDGET/16	AO	18/02/16	17/02/16	17/02/16	02/03/16	08/03/16	08/03/16	20/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16
2	Construction du bâtiment de la Division Médias,	23 596 820	53 150 82323	02/AOP/TXJCGP/PM/IN-BUDGET/16	AO	20/02/16	19/02/16	19/02/16	05/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16
3	Réhabilitation du bâtiment de /AOP	18 353 000	03/AOP/TXJCGP/PM/IN-BUDGET/16	AO	23/02/16	22/02/16	22/02/16	07/03/16	20/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16	21/03/16
TOTAL																			

Fait à Goma, le 05 JAN 2016



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET,  
COMMUNICATION ET PRESSE  
*Cellule de Gestion des Marchés et des Marchés Publics*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°2102/CGMP/PMIN-BUDGET/NK/16  
SECTEUR DE COMMUNICATION ET PRESSE  
\$3.150 COMMUNICATION ET PRESSE  
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION  
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**

Numéro	Intitulé du Marché	CANTONNEMENT DU MARCHÉ			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPRETS URGENTES				PHASE 1: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 2: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
		Montant budgét en II	Finan. Budget					2016/01/16	2016/02/16	2016/03/16	2016/04/16	2016/05/16	2016/06/16	2016/07/16	2016/08/16	2016/09/16	2016/10/16	2016/11/16	2016/12/16						
1	Acquisition d'équipements téléphoniques, téléphoniques, fax, radios et cellulaires	2 585 000	\$3 150 72461			DC	Prévisions																		
2	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo	6 815 000	\$3 150 72244			AQP	Prévisions																		
3							Prévisions																		



Fait à Gem, le

05 JAN 2016

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES,

M. M. SHEKATSI BAENI