

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, HABITAT,
 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
 CELLULE DES INFRASTRUCTURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AMI	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Prestations Intellectuelles									
1	Formation des PME en gestion et comptabilité	BM	PI	AO	15/03/2014	27/06/2014	25/07/2014	22/08/2014	31/05/2016
2	Formation technique des PME	BM	PI	AO	28/10/2013	13/03/2014	28/04/2014	12/06/2014	10/06/2016
3	Evaluation de l'impact de réouverture des routes sur la situation socioéconomique des communautés vivant le long des routes retenues dans le cadre du Pro-Routes	BM	PI	AO	09/03/2014	29/07/2014	29/08/2014	26/09/2014	29/01/2016
4	Contrôle et supervision des travaux de réhabilitation de la RN5, tronçon KALEMIE-KAMBI (130km)	BM	PI	AO	02/05/2014	17/09/2014	20/10/2014	19/11/2014	18/03/2016
5	Enquête par sondage sur les revenus et dépenses des ménages vivant le long des axes routiers prise en charge par le projet Pro-Routes	BM	PI	AO	24/11/2013	21/03/2014	01/05/2014	02/06/2014	15/10/2014
6	Centre de formation local chargé d'animation des modules de formation technique pour les entreprises privées	BM	PI	AO	26/02/2014	19/05/2014	16/06/2014	30/06/2014	16/05/2016
7	Formation en gestion de l'entretien routier par la méthode de GENIS par M. Ahmat SORTHO	BM	PI	GG	-	22/09/2014	23/10/2014	24/11/2014	24/12/2014
8	Formation du personnel CI et Odr en programmation, gestion et exécution de l'entretien des routes en terre	BM	PI	CF	06/08/2014	29/09/2014	27/10/2014	03/11/2014	03/12/2014
9	Reévaluation de l'analyse économique des routes déjà rouvertes dans le cadre de la mise en œuvre du Pro-Routes	BM	PI	CF	12/03/2014	02/05/2014	15/05/2014	22/05/2014	28/07/2014
10	Etude sur le fonds de garanties	BM	PI	CF	10/04/2014	19/05/2014	30/05/2014	06/06/2014	05/11/2014
11	Etude du schéma directeur de l'implantation des postes et péage et stations de pesage sur le réseau routier en RDC	BM	PI	CF	09/04/2014	02/06/2014	14/06/2014	28/06/2014	27/11/2014
12	Etude de base sur la réforme du sous-secteur routier (procédure à mener par le MATUHITPR)	BM	PI	CF	16/04/2014	09/06/2014	20/06/2014	04/07/2014	03/12/2014

13	2 formateurs locaux des chefs de chantiers dans le cadre de la mise en œuvre du système des chantiers pédagogiques en faveur des PME (Renouvellement des contrats avec M. Albert SHANGO et Paul NGOMA)	BM	PI	GG	-	02/12/2014	29/12/2014	01/01/2015	01/01/2016
14	1er Formateur local de mécaniciens des engins routiers dans le cadre de la mise en œuvre du système des chantiers pédagogiques en faveur des PME (renouvellement de contrat de M. Evariste KABWE)	BM	PI	GG	-	02/12/2014	29/12/2014	01/01/2015	01/01/2016
15	2 Formateurs locaux de conducteurs d'engins de terrassements routiers dans le cadre de la mise en œuvre du système des chantiers pédagogiques en faveur des PME (renouvellement de contrat de M. Jean KADIMA et Puis TSHIBANGU)	BM	PI	GG	-	02/12/2014	29/12/2014	01/01/2015	01/01/2016
16	2e Formateur local de mécaniciens des engins routiers dans le cadre de la mise en œuvre du système des chantiers pédagogiques en faveur des PME	BM	PI	CF	07/03/2014	19/05/2014	16/06/2014	16/07/2014	01/01/2016
17	3 Formateurs locaux du personnel des PME dans l'exécution des chantiers d'ouvrages d'art	BM	PI	CF	15/05/2014	19/06/2014	18/07/2014	18/08/2014	17/11/2014

Théophile NTELA LUNGUMBA

Coordonnateur a.i.