

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Initulé du Projet/Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A1	Construction d'un bâtiment pour le Secrétariat Général à la Primature	18011101120000008 23211000000	AON/T/01/PM/SG P/CGPMP/2018	AON	Prévisions	2/04/2018	17/04/2018	20/04/2018	21/05/2018	4/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	28/06/2018	13/07/2018	23/07/2018	26/07/2018	6/08/2018	XX
					Réalisations													
	Coût Total																	

Jean Félix KAMANDA DIBWE

Directeur de Cabinet Adjoint de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre




PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthode de Sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P1/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Attribution Provisoire du Marché	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
C1	Recrutement d'un consultant international auprès du Premier Ministre chargé des Marchés Publics	Intervention du Gouvernement	AMI/01/PM/CAB/CGPMP/2018	AOI	SFQC	Prévisions	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	2/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	7/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	25/07/2018	9/08/2018	13/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	14/09/2018	19/09/2018	29/09/2018	2/10/2018	12/10/2018	XX
						Réalisations																				
	Coût Total																									

Jean Félix KAMANDA DIBWE

Directeur de Cabinet Adjoint de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
B1	Acquisition des véhicules de fonction pour le service de la Primature	Intervention du Gouvernement	AOI/F/01/PM/CAB/CGPMP/2018	AOI	Prévisions	26/03/2018	10/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	7/07/2018	17/07/2018	20/07/2018	30/07/2018	XX
B2	Acquisition et Installation du système V-Sat à la Primature	Intervention du Gouvernement	AON/S/01/PM/CAB/CGPMP/2018	AON	Prévisions	22/03/2018	6/04/2018	11/04/2018	11/05/2018	25/05/2018	9/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	3/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	26/07/2018	XX
B3	Recrutement d'un fournisseur d'accès internet pour la Primature	Intervention du Gouvernement	AON/S/02/PM/CAB/CGPMP/2018	AON	Prévisions	29/03/2018	13/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	1/06/2018	16/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	2/08/2018	XX
B4	Acquisition des climatiseurs pour la Primature	Intervention du Gouvernement	AON/S/03/PM/CAB/CGPMP/2018	AON	Prévisions	7/04/2018	XX	10/04/2018	10/05/2018	24/05/2018	XX	29/05/2018	1/06/2018	XX	11/06/2018	14/06/2018	25/06/2018	XX
B5	Acquisition et Installation des pièces de rechange du régulateur de tension de la Primature	Intervention du Gouvernement	AON/F/01/PM/CAB/CGPMP/2018	AON	Prévisions	11/04/2018	XX	14/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	XX	2/06/2018	5/06/2018	XX	15/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	XX
B6	Acquisition des véhicules terrestres pour le Secrétariat Général à la Primature	1801110112000000 823211000000	AON/F/02/PM/CAB/CGPMP/2018	AON	Prévisions	5/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	25/05/2018	8/06/2018	23/06/2018	28/06/2018	2/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	9/08/2018	XX
B7	Entretien et maintenance du système de contrôle d'accès digital informatisé de la Primature	Intervention du Gouvernement	DC/S/01/PM/CAB/CGPMP/2018	DC	Prévisions	19/03/2018	XX	22/03/2018	21/04/2018	5/05/2018	XX	10/05/2018	14/05/2018	XX	24/05/2018	28/05/2018	7/06/2018	XX
					Réalisations													
Coût Total																		

Jean Félix KAMANDA DIBWE

Directeur de Cabinet Adjoint de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre

