

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL)
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Nbre/Ordre	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du Projet/Marché	Fide-Relève	N°-UE	Niveau de passation	Méthode de sélection	Prévisions et réalisations	Préparation UE	Les Objectifs sur l'UE	Publication UE	Déclat des Bénéficiaires de UE	Evaluation de UE	Les Objectifs sur la liste restreinte	Elaboration du TDR et de la SF	Les Objectifs sur TDR et la SF	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Validation des Prop. Techn.	Les Objectifs sur rapport PT	Les Offres soumission PT	Evaluation des soumission PT/PT	Validation de contrat	Les Objectifs sur le contrat	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Rate justification	Rate retiré en ligne	Rate désté Prestations			
VII																														
1	Assistance technique (Expert international et national) pour l'élaboration de guide sur les soins préventifs	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	30/03/2018	NA	30/03/2018	30/04/2018	15/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/05/2018	14/06/2018	25/06/2018	28/06/2018	13/07/2018			
						Realisations																								
2	Assistance technique (Expert international et national) pour l'élaboration de guide sur le contrôle qualité	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	30/03/2018	NA	30/03/2018	30/04/2018	15/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/05/2018	14/06/2018	25/06/2018	28/06/2018	13/07/2018				
						Realisations																								
3	Assistance technique (Expert international et national) pour l'élaboration de directives sur l'assistance	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	30/03/2018	NA	30/03/2018	30/04/2018	15/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/05/2018	14/06/2018	25/06/2018	28/06/2018	13/07/2018				
						Realisations																								
4	Assistance technique (Expert international et national) pour l'élaboration des directives sur la prophylaxie préconceptionnelle	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018	16/07/2018				
						Realisations																								
5	Assistance technique (Expert international et national) pour l'élaboration de PNLs nationaux et plans opérationnels et plans provinciaux	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018	16/07/2018				
						Realisations																								
6	Assistance technique (Expert international et national) pour l'élaboration de plan national de lutte contre les hépatites	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018	16/07/2018				
						Realisations																								
7	Assistance technique (Expert international et national) pour le Renforcement des prestations communautaires	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018	16/07/2018				
						Realisations																								
8	Recensement d'un Expert national pour l'évaluation de projet AIP	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	06/04/2018	NA	06/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	06/06/2018	21/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	20/07/2018				
						Realisations																								
9	Assistance technique (Expert international) pour l'analyse de résistance aux ARV	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	06/04/2018	NA	06/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	06/06/2018	21/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	20/07/2018				
						Realisations																								
10	Recensement des Consultants Internationaux et nationaux pour l'organisation d'une revue à impulsion de plan stratégique national	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	06/04/2018	NA	06/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	06/06/2018	21/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	20/07/2018				
						Realisations																								
11	Assistance technique (national) pour évaluer le système national de Pharmacovigilance des ARV	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	06/04/2018	NA	06/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	06/06/2018	21/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	20/07/2018				
						Realisations																								
12	Assistance technique (Expert international et national) pour élaborer le profil épidémiologique du VIH	FM-VII (2018) Ligne 35		ACN	CI	Prévisions	13/04/2018	NA	13/04/2018	14/05/2018	29/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/06/2018	28/06/2018	09/07/2018	12/07/2018	27/07/2018				
						Realisations																								
13	Recensement d'un consultant pour une Assistance technique dans le renforcement de son évaluation	DEPROGRAMMATION		ACN	CI	Prévisions	13/04/2018	NA	13/04/2018	14/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	NA	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	13/07/2018	14/07/2018	28/07/2018	08/08/2018	11/08/2018	27/08/2018				
						Realisations																								
14	Recensement d'un consultant pour une Assistance technique dans le renforcement d'un mécanisme d'identification unique des patients co-infectés	DEPROGRAMMATION		ACN	CI	Prévisions	13/04/2018	NA	13/04/2018	14/05/2018	29/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	12/07/2018	27/07/2018				
						Realisations																								
15	Recensement d'un Consultant pour une Assistance technique dans l'élaboration d'un mécanisme d'identification unique des patients co-infectés	DEPROGRAMMATION		ACN	CI	Prévisions	13/04/2018	NA	13/04/2018	14/05/2018	29/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	12/07/2018	27/07/2018				
						Realisations																								
TOTAL VII																														
VIII																														
16	Realisation d'une étude sur la surveillance de la sensibilité et la résistance des amphotéricine B contre les infections aux mycoses	FM-VIII (2018) Ligne 43		ACN	CI	Prévisions	20/04/2018	NA	20/04/2018	21/05/2018	05/06/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/06/2018	05/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	03/08/2018				
						Realisations																								
17	Realisation de l'étude de l'efficacité thérapeutique des combinaisons artémissine & amodiaquine et parololol & lométhérolol et autres	FM-VIII (2018) Ligne 43		ACN	CI	Prévisions	20/04/2018	NA	20/04/2018	21/05/2018	05/06/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/06/2018	05/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	03/08/2018				
						Realisations																								
TOTAL VIII																														
IX																														
18	Recensement d'un Assistant Technique International permanent après du PNL1 pour le renforcement de programmes TB-MR et TB-VIIH coteaux 2018-2019	FM-IX (2018) Ligne 46		ACI	CI	Prévisions	06/04/2018	NA	06/04/2018	21/05/2018	05/06/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/05/2018	05/07/2018	14/07/2018	15/07/2018	03/08/2018				
						Realisations																								
19	Realisation d'une enquête nationale sur les déterminants socio-culturels limitant l'accès aux services de lutte contre le Tuberculose	FM-IX (2018) Ligne 47		ACN	SFOC	Prévisions	29/03/2018	13/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	17/06/2018	02/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	16/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	25/10/2018	09/11/2018					
						Realisations																								
20	Realisation d'une enquête sur la prévalence de la tuberculose dans la population en 2018 (Projet pilote sur 2 sites sentinelles Kinshasa, Lubumbashi)	FM-IX (2018) Ligne 48		ACI	SFOC	Prévisions	29/03/2018	13/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	17/06/2018	02/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	16/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	25/10/2018	09/11/2018					
						Realisations																								
21	Recensement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête nationale sur le coût économique de la tuberculose dans les ménages en 2018 en RD-Congo	FM-IX (2018) Ligne 49		ACN	SFOC	Prévisions	29/03/2018	13/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	17/06/2018	02/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	16/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	25/10/2018	09/11/2018					
						Realisations																								
22	Centre de l'Information dans le cadre du DRHIS (son) et évaluation)	FM-IX (2018) Ligne 49		ACN	SFOC	Prévisions	29/03/2018	13/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	17/06/2018	02/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	16/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	25/10/2018	09/11/2018					
						Realisations																								
23	Recensement de 4 Assistant Technique nationaux pour la gestion préventive et curative des patients TBPR dans les provinces provinciales TB	FM-IX (2018) Ligne 29		ACI	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018	16/07/2018				
						Realisations																								
24	Recensement d'un Assistant Technique dans la Gestion charge des MDR et XDR en RDC	USAID		ACN	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018	16/07/2018				
						Realisations																								
25	Recensement d'un Assistant Technique dans la mise en œuvre de projet sur la recherche des cas nouveaux en RDC	USAID/OMS/UNICEF		ACN	CI	Prévisions	02/04/2018	NA	02/04/20																					

