

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DES AFFAIRES COUTUMIERES EXERCICE BUDGETAIRE 2018

MARCHES DES FOURNITURES/SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	Méthodes de passation N° Appel d'Offres		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition d'équipements informatiques	300	72481	01	AON	Prévisions	02/05	18/05	21/05	20/06	05/07	20/07	22/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	23/09	
					Réalisations														
Acquisition d'équipement de bureau	275	72481	02	AON	Prévisions	02/05	18/05	21/05	20/06	05/07	20/07	22/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	23/09	
					Réalisations														
Acquisition des Motos	16	72482	01	DC	Prévisions							14/09			24/09	-			
					Réalisations														
TOTAL	591																		

Fait à Kinshasa, le 19 AVR 2018

Guy MIKULU POMBO

