

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2018.-

Période: du **20 février** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 :
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Bois de tins du DOCK FLOTTANT de 2.500 Tonnes	13 838 855	FP	DC/001/Fr/CGPMP/CVM/2018	DC	Prévisions	12/03/2018	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
2	Peinture	64 809 908	FP	AON/002/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	NA	15/03/2018	14/04/2018	30/04/2018
						Réalisations					
3	Tôles planes (lisses & striées)	105 586 108	FP	AON/003/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	NA	15/03/2018	14/04/2018	30/04/2018
						Réalisations					
4	Produits et vivres pour le personnel navigants	262 580 101	FP	AON/004/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	27/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	15/05/2018
						Réalisations					
5	Matériels et fournitures de soudure	34 265 499	FP	DC/005/Fr/CGPMP/CVM/2018	DC	Prévisions	12/03/2018	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
6	Acquisition des 3000 m de chaînes de mouillage et manilles	256 959 120	FP	AON/006/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	27/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	15/05/2018
						Réalisations					
7	Pièces de rechange pour unités navales	476 625 442	FP	AON/007/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	27/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	15/05/2018
						Réalisations					
8	Fournitures et petits équipements de bureau	50 441 075	FP	AON/008/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	NA	15/03/2018	14/04/2018	30/04/2018
						Réalisations					
9	Fournitures et petits matériels informatiques	76 837 201	FP	AON/009/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	NA	15/03/2018	14/04/2018	30/04/2018
						Réalisations					
10	Produits pharmaceutiques	160 599 450	FP	AON/010/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	NA	15/03/2018	14/04/2018	30/04/2018
						Réalisations					
11	Petits matériels et fournitures médicaux	38 543 868	FP	DC/011/Fr/CGPMP/CVM/2018	DC	Prévisions	12/03/2018	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
12	Acquisition Groupe électrogène de 450 KVA pour le Chantier Naval	184 689 368	FP	AON/012/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	NA	15/03/2018	14/04/2018	30/04/2018
						Réalisations					
13	Pièces de rechange pour moteurs marins GM, série 71 pour TSHELA, SELONGA et TSHIKAPA	6 833 507	FP	DC/013/Fr/CGPMP/CVM/2018	DC	Prévisions	12/03/2018	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
14	Pièces de rechange pour moteurs marins Cartepillar de la vedette PAKA LUTETE, série: BB C7 B00289 et TB C7 B00291	8 672 370	FP	DC/014/Fr/CGPMP/CVM/2018	DC	Prévisions	12/03/2018	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
	Coût Total	1 741 281 871									

P

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM S.A.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2018.-

Période: du 16 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition vilebrequin pour moteur Bolnes BB de la Drague Tshuapa	113 031 100	FP	AON/015/Fr/CGPMP/CVM/2018	AON	Prévisions	26/03/2018	NA	29/03/2018	30/04/2018
						Réalisations				
	Coût Total	113 031 100								



TAUX DE CHANGE au 08 février 2018 = 1.605,9945 FC

EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
10	11	12	13	14	15	16	17	18
NA	02/04/2018	NA	NA	12/04/2018		NA	NA	NA
NA	05/05/2018	08/05/2018	NA	18/05/2018	-	21/05/2018	11/06/2018	11/07/2018
15/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	18/06/2018		21/06/2018	11/07/2018	11/08/2018
30/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	22/06/2018	02/07/2018		05/07/2018	25/07/2018	25/08/2018
NA	02/04/2018	NA	NA	12/04/2018		NA	NA	NA
30/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	22/06/2018	02/07/2018		05/07/2018	25/07/2018	25/08/2018
30/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	22/06/2018	02/07/2018		05/07/2018	25/07/2018	25/08/2018
NA	05/05/2018	08/05/2018	NA	18/05/2018		21/05/2018	11/06/2018	11/07/2018
NA	05/05/2018	08/05/2018	NA	18/05/2018	-	21/05/2018	11/06/2018	11/07/2018
15/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	18/06/2018		21/06/2018	11/07/2018	11/08/2018
NA	02/04/2018	NA	NA	12/04/2018		NA	NA	NA
15/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	18/06/2018		21/06/2018	11/07/2018	11/08/2018
NA	02/04/2018	NA	NA	12/04/2018		NA	NA	NA
NA	02/04/2018	NA	NA	12/04/2018		NA	NA	NA

Fait à Boma, le 16/05/2018.

LE DIRECTEUR-GENERAL,


Christine TUSSE DAUMBO

TAUX DE CHANGE au 08 février 2018 = 1.605,9945 FC

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	22/06/2018	02/07/2018		05/07/2018	25/07/2018	25/08/2018

Fait à Boma, le 16/05/2018.

LE DIRECTEUR GENERAL,



Christine TUSSE DAUMBO