



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

La Directrice Générale

Kinshasa, le

09 MAI 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/FNPSS/DG/Tx/CGPMP-SP/2018

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	AVO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Aménagement de l'Hôpital de Référence de Makala pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	484.848	1080064303000064 643410000090-82331L	AON		Prév	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	18/08/2018	21/08/2018	05/09/2018	15/09/2018	18/09/2018	08/10/2018		
						Réal														
2	Aménagement du Centre Hospitalier de Présidence de la République pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	142.843	10800643030000664 3410000090-66434	AON		Prév	28/05/2018	NA	31/05/2018	02/07/2018	15/07/2018	02/08/2018	07/08/2018	10/08/2018	25/08/2018	04/09/2018	07/09/2018	27/09/2018		
						Réal														
3	Réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)	96.970	108006430300006643 4100000090-82331	AON		Prév	28/05/2018	NA	31/05/2018	02/07/2018	17/07/2018	NA	23/07/2018	28/07/2018	10/08/2018	20/08/2018	23/08/2018	18/09/2018		
						Réal														
Coût Total																				

Me. ALICE MIRIMO KABETSI

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : BCDC - BGF BANK, N° Impôt : A1515545P

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 118 Email : fondsn@yahoo.com – contact@fnps.cd

www.fnps.cd



Kinshasa, le 09 MAI 2018

FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

La Directrice Générale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES N°002/FNPSS/DG/FS/CGPMP-SP/2018

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	AWO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition de deux (2) jeep 4X4 pour le transport de la Directrice générale et Directeur Général Adjoint	119.584	108006430000066434 410000090-66434	AON		Prév.	NA	NA	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018	
						Réal.														
2	Acquisition des Neuf (9) pick up pour les Directeurs du FNPSS	395.454	108006430000066434 100000090-66434	AOI		Prév.	18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018	
						Réal.														
3	Acquisition de deux (2) gros bus pour le transport des agents de la Direction Générale du FNPSS	260.000	108006430000066434 090-66434	AON		Prév.	18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018	
						Réal.														

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : BCDC - BGFIBANK, N° Impôt : A1515545P


Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 118 Email : fondsn@yahoo.com – contact@fnpss.cd -

www.fnpss.cd

4	Acquisition de trois (3) Pick ups pour le Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du FNPSS	131.818	10800643030006643410000890-66434	AON		Prév.	18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018
						Réal.													
5	Acquisition de deux (2) minibus pour le Secrétariat de la Direction Générale et la Commission de traitement des dossiers des ASBL du FNPSS	135.000	10800643030006643410000090-66434	AON		Prév.	18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018
						Réal.													
6	Acquisition de trente (30) Motos pour les Chefs d'Agences du FNPSS	141.000	10800643030006643410000090-66434	AON		Prév.	18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018
						Réal.													
7	Acquisition des matériels et équipements informatiques pour la collecte et de la gestion des données sur le handicap en RDC asein de l'observation de la vulnérabilité sociale du FNPSS	65.194	10800643030006643410000090-66434	AON		Prév.	NA	NA	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018
						Réal.													
8	Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2018	48.000	108006430300006643410000090-66434	AON		Prév.	NA	NA	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	NA	25/07/2018	28/07/2018	NA	09/08/2018		11/09/2018	31/09/2018
						Réal.													
9	Acquisition d'un groupe électrogène pour le FNPSS	10.000	108006430300006643410000090-66434	DC		Prév.							16/07/2018	19/07/2018		29/07/2018			
						Réal.													
10	Acquisition d'un minibus adapté aux personnes handicapées de CENAPHI	68.000	108006430300006643410000090-66434	AON		Prév.	NA	NA	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	07/09/2018		10/09/2018	01/10/2018
						Réal.													
11	Acquisition des mobiliers de bureau pour la cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du FNPSS (CGMP-FNPSS)	16.842	10800643030006643410000090-66434	DC		Prév.							16/07/2018	19/07/2018		29/07/2018			
						Réal.													
12	Acquisition des mobiliers de bureau pour le secrétariat de la Direction Générale du FNPSS	16.842	108006430300006643410000090-66434	DC		Prév.							16/07/2018	19/07/2018		29/07/2018			
						Réal.													
13	Acquisition des matériels informatiques pour la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du FNPSS (CGMP-FNPSS)	18.947	10800643030006643410000090-66434	DC		Prév.							16/07/2018	19/07/2018		29/07/2018			
						Réal.													

14	Acquisition des mobiliers et petits matériels de bureau pour FNPSS	42.105	1080064300006643 100000090-66434	AON		Prév.	NA	NA	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	NA	25/07/2018	28/07/2018	NA	09/08/2018		11/08/2018	31/08/2018
						Réal.													
15	Acquisition d'un groupe électrogène pour l'ONEM	10.000	1080064300006643 410000090-66434	DC		Prév.							16/07/2018	19/07/2018		02/08/2018			
						Réal.													
Total Général																			

Me. Alice MIRIMO KABETSI



Kinshasa, le 09 MAI 2018

FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

La Directrice Générale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES 002/FNPSS/DG/PI/CGPMP-SP/2018

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un consultant pour étude de faisabilité pour l'appui à la réinsertion socio-économique et l'alphabétisation des peuples autochtones (pygmés) en RDC	10.909	1080064303000066 434100000090- 66434	DC/SFQC	Prév.	NA	-	-	-	NA	-	-	-	-	-	NA	-	-	14-août-18	NA	24-août-18	-	-	-	-		
					Réal.																						
2	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur l'appui à la prise en charge médicale, économique et psychosociale des groupes vulnérables et personnes nécessiteuses infectées ou affectées par le VIH/SIDA	10.909	1080064303000066434100 000090-66434	DC/SFQC	Prév.	NA	-	-	-	NA	-	-	-	-	-	NA	-	-	20-août-18	NA	30-août-18	-	-	-	-		
					Réal.																						

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : BCDC - BGFI BANK, N° Impôt : A1515545P

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 118 Email : fondsn@yahoo.com – contact@fnps.cd

www.fnps.cd

3	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur la réhabilitation et équipement d'un atelier protégé et d'une salle polyvalente pour personnes handicapées ausien du Centre National d'Apprentissage pour Handicapé Physique (CENAPHI)	20.000	10800643030000664 3410000090-66434	AON/SFQC	Réal.	NA	12-juin	14-juin	16-juil	31-juil	NA	30-août	NA	17-sept	17-oct	01-nov	NA	19-nov	04-déc	10-déc	NA	07-janv	.	.	10-janv	25-janv	.	.
					Prév.	NA	12-juin	14-juin	16-juil	31-juil	NA	30-août	NA	17-sept	17-oct	01-nov	NA	19-nov	04-déc	10-déc	NA	07-janv	.	.	10-janv	25-janv	.	.
4	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité pour la construction ou Réhabilitation des puits de forage d'eau et aménagement des sources d'eau	90.000	1080064303000 0664341000000 90-66434	AON/SFQC	Réal.	28-mai	12-juin	14-juin	16-juil	31-juil	15-août	30-août	14-sept	17-sept	17-oct	01-nov	16-nov	19-nov	04-déc	10-déc	26-déc	07-janv	.	.	10-janv	25-janv	.	.
					Prév.	28-mai	12-juin	14-juin	16-juil	31-juil	15-août	30-août	14-sept	17-sept	17-oct	01-nov	16-nov	19-nov	04-déc	10-déc	26-déc	07-janv	.	.	10-janv	25-janv	.	.
5	Recrutement d'un consultant pour élaboration d'une politique et stratégie de protection et promotion des personnes handicapées	10.000	108006430 300006643 410000009	DC/SFQC	Réal.	NA	NA	.	.	14-août	NA	24-août
					Prév.	NA	NA	.	.	14-août	NA	24-août
Coût Total																												

Me. Alice MIRIMO KABETSI