

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

A. MARCHES DE TRAVAUX

AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre ; Exercice budgétaire : 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Transmission du DAO	Non Objection	Publication du AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25
1	Réhabilitation de l'édifice abritant le Sénat	36 703 512	56171	DC/T/01/SE N/CGPMP/2018	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	09/07/2018	-	-	19/07/2018	23/07/2018	13/10/2018	03/09/2018	
						Réalisations													
2	Construction du dépôt des archives	500 000 000	82321	ON/T/02/SE N/CGPMP/2018	AON	Prévisions	18/06/2018	03/07/18	06/07/18	06/08/18	21/08/18	05/09/18	10/09/18	13/09/18	28/09/18	08/10/18	11/10/18	31/10/18	20/11/18
						Réalisations													
3						Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations													
4						Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations													
5						Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations													
Coût Total																			

Personne responsable du marché



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


B. MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES

AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre ; Exercice budgétaire : 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Transmission du DAO	Non Objection	Publication du AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25
1	Fournitures et petits matériels de bureaux	121 025 885	46011	AON/F/01/SEN/C GPMP/ 2018	AON	Prévisions	.	.	18/6/2018	18/7/2018	02/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	25/8/2018	10/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	15/10/2018	05/11/2018
						Réalisations													
2	Fournitures énergétiques(carburant et lubrifiants)	108 018 588	46043	AON/F/02/SEN/C GPMP/ 2018	AON	Prévisions	.	.	18/6/2018	18/7/2018	02/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	25/8/2018	10/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	15/10/2018	05/11/2018
						Réalisations													
3	Pièces de rechange pour matériels roulants	120 901 511	46022	AON/F/03/SEN/C GPMP/ 2018	AON	Prévisions	.	.	18/6/2018	18/7/2018	02/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	25/8/2018	10/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	15/10/2018	05/11/2018
						Réalisations													
4	Textiles et tissus (habillement protocole et greffe)	66 814 006	46051	AON/F/04/SEN/C GPMP/ 2018	AON	Prévisions	.	.	18/6/2018	18/7/2018	02/08/2018	.	07/08/2018	10/8/2018	.	20/08/2018	23/08/2018	12/09/2018	02/10/2018
						Réalisations													
5	Acquisition d'un distributeur téléphonique	500 000 000	72521	AOI/F/01/SEN/CG PMP/ 2018	AOI	Prévisions	18/6/2018	03/07/18	06/07/18	06/08/18	21/08/2018	05/09/2018	10/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	08/10/2018	11/10/2018	31/10/2018	20/11/2018
						Réalisations													
						Prévisions													
						Réalisations													
	Coût Total																		

Personne responsable du marché



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

B. MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES

AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre ; Exercice budgétaire : 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Transmission du DAO	Non Objection	Publication du AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
6	Produits chimiques et organiques (produits de nettoyage)	21 722 797	46041	DC/F/01/SE N/CGPMP/2018	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	09/07/2018	-	-	19/07/2018	23/07/2018	13/18/2018	03/09/2018	
						Réalisations													
7	Impression, Reproduction, Reliure et Conservation (des annales parlementaires)	12 919 709	56122	DC/S/01/SE N/CGPMP/2018	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	09/07/2018	-	-	19/07/2018	23/07/2018	13/18/2018	03/09/2018	
						Réalisations													
8	Entretien de matériel et d'équipement (copieurs et matériels informatiques)	36 703 512	56151	DC/S/02/S EN/CGPMP /2018	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	09/07/2018	-	-	19/07/2018	23/07/2018	13/18/2018	03/09/2018	
						Réalisations													
9	Réparation de matériel et équipement (machines informatiques et groupe électrogène)	36 703 512	56152	DC/S/03/S EN/CGPMP /2018	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	09/07/2018	-	-	19/07/2018	23/07/2018	13/18/2018	03/09/2018	
						Réalisations													
Coût Total																			

Personne responsable du marché



PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIONNEL)

B. MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES

AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre ; Exercice budgétaire : 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Transmission du DAO	Non Objection	Publication du AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24
1	Interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles (Acquisition des véhicules terrestres de service)	400 000 000	66 434	AON F/01/SEN /CGPMP/ 2018	AON	Prévisions	25/06/18	10/07/18	13/07/18	13/08/18	28/08/18	12/09/18	17/09/18	20/09/18	05/10/18	15/10/18	18/10/18	07/11/18	27/11/18
						Réalisations													
2						Prévisions													
						Réalisations													
3						Prévisions													
						Réalisations													
						Prévisions													
						Réalisations													
	Coût Total																		

Personne responsable du marché