

Période: du 1er/1 au 31/12/2019

MARCHÉS DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE
QUALIFICATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

ACTUALISATION 19 février 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	Méthodes de passation		Elaboration du BO	Non Objets	Publication IAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objets sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objets	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acquisition équipements et matériels de transformation des produits agricoles pour le Sud-Ouest du pays, ainsi que des équipements pour les instituts et centres de formation, et équipements de laboratoire, savonnerie et teinturerie pour les provinces du Kasai Occidental	BAD	AOB	Prévisions Réalisations	28/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	07/06/2019	17/06/2019		20/06/2019	19/07/2019	24/08/2019
2	Acquisition équipements et matériels pour les instituts et centres de formation, pour les ex-provinces du Katanga, du Kasai Oriental, Bandundu et du Kongo Central	BAD	AOB	Prévisions Réalisations	28/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	07/06/2019	17/06/2019		20/06/2019	19/07/2019	24/08/2019
3	Acquisition de divers équipements hydraulique pour le SNHR	BAD	AOB	Prévisions Réalisations	28/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	07/06/2019	17/06/2019		20/06/2019	19/07/2019	24/08/2019
	Coût Total	BAD	AOB	Prévisions Réalisations	28/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	07/06/2019	17/06/2019		20/06/2019	19/07/2019	24/08/2019

1 USD AU 20/02/2019 = 1600 CDF


 M. Sonveur Mbuka LUTEKE
 COORDONNATEUR NATIONAL



AUTORITE CONTRACTANTE : COORDINATION NATIONALE DE L'UNITÉ DE GES PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 Période: du 1er/1 au 31/12/2019

ACTUALISATION 10 février 2019

MARCHES DE TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Travaux et Matériaux	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Code Budget	Méthodes de passation		Déclassement du SO	Nom Objectif	Publication L.O	Date d'arrêt des offres	Déclassement des offres	Nom Objectif ou Reg. d'Et.	Publication attribués	Nom au point de contact	Nom Objectif	Appréciation de l'Etat	Statut de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date DIBIT TRAVAUX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Travaux de Réhabilitation des bureaux abritant l'Unité de Gestion du Projet PADIR	BAD	AON	Prévisions Matériaux	28/02/2019	NA	28/02/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019	22/04/2019	23/04/2019	NA	03/09/2019		06/05/2019	27/05/2019	26/06/2019

1 USD = AU 20/02/2019 = 1600 CDF


 M. Bonaventure MBUKA LUTEKE
 COORDONNATEUR NATIONAL