

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Methodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation du bateau MB/EBALE	1 000 000 000	191 003	01/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
2	Construction du bâtiment administratif du service de communication et d'information des Forces Armées	1 000 000 000	191 005	02/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
3	Réhabilitation et construction du camp NGASHI à Mbandaka	2 000 000 000	191 002	03/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
4	Réhabilitation de la base Militaire de kitona	1 000 000 000	191 011	04/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
5	Réhabilitation de la base Militaire de kamina	1 000 000 000	191 010	05/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
6	construction mur de cloture site AFRIDEX à LIKASI et bâtiment annexe	756 375 000	191 001	06/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
7	réhabilitation du bâtiment administratif de la troisième zone de défense/Kisangani	400 000 000	191 012	07/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
8	Réhabilitation de bâtiment des anciens combattants	425 000 000	191 001	08/Tx/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	16/07/2019	-	19/07/2019	08/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations														
	Coût Total	7 581 375 000																		

Crispin ATAMA TABÉ MOGODI

Ministre de la Défense Nationale,
Anciens Combattants et Réinsertion

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Entretien, réparation et décoration d'édifices	4 097 886 577	56 171	001/AQI/IF/MDNACR/ICGPMP/2019	AOI	Réalisations	05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019
						Prévisions														
2	Recrutement d'un prestataire de service d'impression	1 760 878 785	56 122	002/AQI/IF/MDNACR/ICGPMP/2019	AOI	Réalisations	05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019
						Prévisions														
3	Recrutement d'un prestataire de service d'entretien de matériels roulants	1 281 874 237	56 152	003/AQI/IF/MDNACR/ICGPMP/2019	AOI	Réalisations	05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019
						Prévisions														
4	Entretien de matériels et d'équipements divers	1 770 021 831	56 151	004/AQI/IF/MDNACR/ICGPMP/2019	AOI	Réalisations	05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019
						Prévisions														
5	Recrutement de prestataire de service de transport et fret	1 098 968 560	56 131	005/AQI/IF/MDNACR/ICGPMP/2019	AOI	Réalisations	05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019
						Prévisions														
6	Recrutement d'un prestataire de service d'hôtellerie	348 919 226	56 141	006/ACN/IF/MDNACR/ICGPMP/2019	ACN	Réalisations	05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019
						Prévisions														
	Coût Total	10 358 549 216																		

Crispin ATAMA TABE MÖGODI

Ministre de la Défense Nationale,
Anciens Combattants et Réinsertion

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

MARCHÉS DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fourniture d'outils médico-chirurgicaux et de diagnostic	496 058 551	46 014	001/AON/F/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
2	Fourniture de matériaux de construction et de quincaillerie	725 501 545	46 021	002/AOI/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
3	Fourniture de tenues de combat, de service, de gala et grande tenue aux Forces Armées	5 940 511 146	46 051	003/AOI/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
4	Fourniture pièces de rechange pour matériels roulants	2 048 095 475	46 022	004/AOI/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
5	Fourniture des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques	141 386 885	46 013	005/AON/F/MDNACR/CGPMP/2019	AON	Prévisions 05/04/2019	NA	09/04/2019	09/05/2019	24/05/2019	08/06/2019	12/06/2019	15/06/2019	01/07/2019	11/07/2019	-	15/07/2019	05/08/2019	10/08/2019	
						Réalisations														
6	Fourniture des semences agricoles et produits Agro-alimentaires	673 383 861	46 042	006/AOI/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
7	Acquisitions des fourniture et petits matériels de bureaux	60 913 455 644	46 011	007/AOI/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
8	Fourniture pièces de rechange pour autres équipements	847 159 700	46 023	008/AON/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
9	Acquisition d'équipement pour le Corps de génie militaire	500 000 000	191 004	009/AON/F/MDNACR/CGPMP/2019	AOI	Prévisions 05/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	26/06/2019	29/06/2019	15/07/2019	25/07/2019	-	29/07/2019	19/08/2019	24/08/2019	
						Réalisations														
	Coût Total	72 285 552 807																		

Crispin ATAMA TABE MOGODI

Ministre de la Défense Nationale,
Anciens Combattants et Réinsertion