

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION EXERCICE BUDGETAIRE 2019 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019)

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.Acquisition d'équipements informatiques	400	191002	01	AON	Prévisions	08/04	23/04	25/04	25/05	10/06	25/06	01/7	04/7	19/7	29/7		02/8	22/8	
					Réalisations														
2. Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau	400	191001	02	AON	Prévisions	08/04	23/04	25/04	25/05	10/06	25/06	01/7	04/7	19/7	29/7		02/8	22/8	
					Réalisations														
3. Acquisition des véhicules terrestres	600	191003	03	AOI	Prévisions	08/04	23/04	25/04	25/05	10/06	25/06	01/7	04/7	19/7	29/7		02/8	22/8	
					Réalisations														
4. Acquisition d'équipements industriels	1.500	191005	04	AOI	Prévisions	17/04	02/5	03/5	03/6	18/6	03/7	08/7	11/7	26/7	05/8		08/8	28/08	
					Réalisations														
5. Acquisition d'équipements de communication	400	191004	05	AON	Prévisions	17/04	02/5	03/5	03/6	18/6	03/7	08/7	11/7	26/7	05/8		08/8	28/08	
					Réalisations														
6. Acquisition des textiles et Tissus	819	46051	06	AOI	Prévisions	17/04	02/5	03/5	03/6	18/6	03/7	08/7	11/7	26/7	05/8		08/8	28/08	
					Réalisations														
7. entretien de matériels et équipements	140	56151	07	AON	Prévisions	19/4	NA	22/4	22/5	06/6	21/6	26/6	29/6	15/7	25/7		29/7	19/8	
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le


Roland KASHWANTALE CHIHOZA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION EXERCICE BUDGETAIRE 2019 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019)

MARCHES DES TRAVAUX /SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée En vigueur	Date début travaux
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Construction du siège de l'EMG de la DGM	4.000	191006	-	AON	Prévisions	08/04	23/04	25/04	25/05	10/06	25/06	01/7	04/7	19/7	29/7		02/8	22/8	
					Réalisations														



Fait à Kinshasa, le

Roland KASHWANTALE CHIHOZA