

Etabli le 14 Mai 2019

PPM B

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titre du Marché	Montant Budget en R.D.	Coût Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de Réseaux	Elaboration du DAP	Non Objecteur	Publication RAO	Date limite appel Offres	Évaluation des offres	Vote Objecteur sur Ren. P. B.	Publication attribution	Date en point du contrat	Non Réjection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
MARCHE DES FOURNITURES																				
1	Acquisition des équipements informatiques et logiciel (DataCenter)	830 000 000,00	61.200	001/AON/CGPMP-FP/2014	AOI	Prévisions														Encours
2	Acquisition des véhicules terrestres en faveur de l'OSCEP	60 000 USD	61.802	001/AON/CGPMP-FP/2018	AON	Prévisions						07/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	05/07/2019		08/07/2019	28/07/2019	28/10/2019	
3	Acquisition d'un grand bus en faveur de l'OSCEP	118 500 USD	61.802	002/AON/CGPMP-FP/2019	AON	Prévisions	15/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	23/08/2019	03/09/2019	06/09/2019	26/09/2019	26/12/2019	
4	Acquisition de 2 Bus & 2 minibus pour les Secrétariats Généraux de l'Administration de la	350 000 USD	61 209/66431	003/AON/CGPMP-FP/2019	AOI	Prévisions	15/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	23/08/2019	03/09/2019	06/09/2019	26/09/2019	26/12/2019	
Coût Total																				

Point 1, livraison déjà effectuée reste le paiement,

Point 2, le marché était lancé l'année passée, il reste que l'ANO au contrat et la suite de la procédure.



PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2019

PPM A

Etabli le 14 Mai 2019

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév et Réalis	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitule du marché	Montant en CDF	Code budget	N° AO	Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ Attrib	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Montant	Notification	Entree en vigueur	date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA F.P.																			
1	Lot 3: Réhabilitation des locaux Projet-Rajeunissement	101.940.062,39CDF	61.801	003/AOR/CGPM P-PP/2013	AON	Prévis													encours	
						Réalis														
2	Lot 5: Réhabilitation de l'ancien couloir de l'ENA Aile II	863.951.640,24CDF	61.801	003/AOR/CGPM P-PP/2013	AON	Prévis													encours	
						Réalis														
3	Lot 6: Réhabilitation du nouveau couloir de l'ENA Aile II	696.102.783,14CDF	61.801	003/AOR/CGPM P-PP/2013	AON	Prévis													encours	
						Réalis														
4	Lot 8: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires+ 2 cages d'escaliers du 2ème Niveau de l'Aile 4	466.107.145,08CDF	61.003	003/AON/CGPM P-PP/2015	AON	Prévis													encours	
						Réalis														
5	Lot 10: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires plus la cage de l'escalier du 2em Niveau de l'Aile principal	466.107.145,08CDF	61.200	001/AON/CGPM P-PP/2016	AON	Prévis													encours	
						Réalis														
6	Lot 12: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires plus la cage de l'escalier du 3em Niveau de l'Aile 3	425 000 USD	6.210	001/AON/CGPM P-PP/2018	AON	Prévis		28/05/2019	28/06/2019	13/07/2019	28/07/2019	02/08/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		02/09/2019	23/09/2019	23/12/2019	
						Réalis														
7	Lot 13: Réhabilitation de la toiture du Bâtiment Administratif de la Fonction Publique Aile 3 (Aile du milieu)	370 000 USD	61/6210	002/AON/CGPM P-PP/2018	AON	Prévis		28/05/2019	28/06/2019	13/07/2019	28/07/2019	02/08/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		02/09/2019	23/09/2019	23/12/2019	
						Réalis														

NB: points 1 à 5 les travaux sont terminés depuis 2014, il reste le paiement,
points 6 & 7 les marches en perspective ont déjà reçu l'ANO au PPM et la revue préalable au DAO 13/06/2018 il reste que la publication.

