



PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL DE LA  
POLICE NATIONALE CONGOLAISE  
EXERCICE 2019

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
A.	MARCHÉS DE TRAVAUX																			
A.1.	Construction des Abris pour Police de Circulation Routière (AM)	200 000 000,00	82 321		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2015, à actualiser
A.2.	Construction de l'Administration Centrale de la Police Nationale	1 000 000 000,00	82 321																	
A.2.1.	Construction des abris de la Police Nationale Congolaise (AM)	300 000 000,00	82 321		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2015, à actualiser
A.2.2.	Construction du bâtiment du Commissariat Provincial de Maniema (AM)	500 000 000,00	82 321		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION
A.2.3.	Réhabilitation et Construction d'un terrain des activités physiques et sportives de la PNC au camp Lufungula (AM)	200 000 000,00	82 321		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION
A.3.	Réhabilitation de l'Hôpital Central du Camp Lufungula (AM)	500 000 000,00	82 331		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION
A.4.	Construction des dépendances du bâtiment de l'Académie de Police (NM)	1 000 000 000,00	82 321		AOI	Prévisions Réalisations	22/04/19	07/05/19	06/06/19	06/06/19	21/06/19	08/07/19	15/07/19	22/07/19	06/08/19	21/08/19		26/08/19	02/09/19	05/09/19
B.	MARCHÉS DE FOURNITURES																			
B.1.	Produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifique (AM)	266 141 415,00	46 013		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2016, à actualiser
B.2.	Outils médicaux-chirurgicaux et diagnostic (AM)	387 663 301,00	46 014		AON	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2016, à actualiser
B.3.	Acquisition des pièces de rechange des véhicules roulants (Pièces d'entretien) (AM)	895 783 861,61	46 022		AOI	Prévisions Réalisations														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2016, à actualiser

B.4.	Acquisition des pièces de rechange des véhicules roulants (Batteries et pneus) (AM)	311 685 794,00	46 022		AON	Prévisions														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2016, à actualiser
						Réalisations														
B.5.	Produits d'entretien et réparation des matériels et équipements spécifiques (AM)	1 230 283 726,32	46 041		AOI	Prévisions														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2015, à actualiser
						Réalisations														
B.6.	Textiles et tissus (AM)	3 146 472 293,00	46 051		AOI	Prévisions														EN COURS D'EXÉCUTION
						Réalisations														
B.7.	Travaux d'impression, reproduction, reliure et conservation (AM)	197 708 284,00	56 122		AON	Prévisions														EN COURS D'EXÉCUTION: Marché passé en 2016, à actualiser
						Réalisations														
B.8.	Acquisition de matériels de production, personnalisation et distribution de la carte du policier (NM)	200 000 000,00	6643 (Fonds spécial d'intervention)		AOI	Prévisions	22/04/19	07/05/19	06/06/19	06/06/19	21/06/19	08/07/19	15/07/19	22/07/19	06/08/19	21/08/19		26/08/19	02/09/19	05/09/19
						Réalisations														
C.	MARCHES DE SERVICES																			
C.1.	Réparation des matériels et équipements de la Police Nationale Congolaise (NM)	603 201 881,00	56 152		AOI	Prévisions	22/04/19	07/05/19	06/06/19	06/06/19	21/06/19	08/07/19	15/07/19	22/07/19	06/08/19	21/08/19		26/08/19	02/09/19	05/09/19
						Réalisations														
D.	MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES																			
D.1.	Prestations Intellectuelles d'organisme de formation et divers (NM)	216 298 990,00	56 152		AOI	Prévisions	22/04/19	07/05/19	06/06/19	06/06/19	21/06/19	08/07/19	15/07/19	22/07/19	06/08/19	21/08/19		26/08/19	02/09/19	05/09/19
						Réalisations														

1. AM = Ancien Marché déjà franchi toutes les étapes
2. NM = Nouveau Marché

Vu et approuvé par :  
Le Commissaire Général de Police Nationale Congolaise

AMULI BAHIGWA Dieudonné  
Commissaire Divisionnaire Principal

Fait à Kinshasa, le 13 MAI 2019



Le Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC

NGAPAKWA NZEKE Henri  
Commissaire Supérieur Principal