

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/DGRAD/2019**  
MARCHES DES TRAVAUX  
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati° du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Travaux de construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie au parking de la DGRAD	63 248 690	8-2331 FP		AON		Prévisions	24/10/2019	NA	29/10/2019	28/11/2019	13/12/2019	28/12/2019	02/01/2020	06/01/2020	21/01/2020	31/01/2020			03/02/2020	24/02/2020	
							Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

**14 OCT 2019**

Maguy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGMP/DGRAD/2019**  
MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES  
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbato du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																							1
1	Acquisition terrain pour le siège de la DGRAD à Kinshasa/Combe	10 900 000 000	8-2211 FP		AOI		Prévisions	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	02/01/2020	18/01/2020	23/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	21/02/2020		24/02/2020	16/03/2020			
							Réalisations																
2	Acquisition des mobiliers de bureau	16 800 000	4-6011 FP		AON		Prévisions	19/02/2019	NA	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	26/04/2019	02/05/2019	06/05/2019	21/05/2019	31/05/2019		03/06/2019	24/06/2019			
							Réalisations																
3	Acquisition des consommables informatiques	362 544 000	4-6011 FP		AON		Prévisions	28/10/2019	12/11/2019	15/11/2019	16/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	20/01/2020	24/01/2020	08/02/2020	18/02/2020		21/02/2020	12/03/2020			
							Réalisations																
4	Acquisition des pneus pour la Direction Générale	76 363 636	4-6022 FP		AON		Prévisions	31/10/2019	NA	05/11/2019	05/12/2019	20/12/2019	06/01/2020	11/01/2020	14/01/2020	29/01/2020	08/02/2020		11/02/2020	02/03/2020			
							Réalisations																
5	Impression des calendriers et agendas en faveur de la DGRAD	82 824 000	5-6122 FP		AON		Prévisions	25/10/2019	NA	30/10/2019	29/11/2019	14/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	09/01/2020	24/01/2020	03/02/2020		06/02/2020	26/02/2020			
							Réalisations																
5	Acquisition des véhicules d'administration en faveur de la DGRAD. Lot 1 : 06 Bus, Lot 2 : 04 Mini bus et Lot 3 : 04 pick up double cabine, Lot 4 : 10 véhicules de ville pour les Directeurs Provinciaux	2 661 254 400	7-2452 FP		AOI		Prévisions	26/10/2019	11/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	30/12/2019	14/01/2020	20/01/2020	24/01/2020	08/02/2020	18/02/2020		21/02/2020	12/03/2020			
							Réalisations																
7	Acquisition d'une ambulance pour le centre medical de la DGRAD	126 000 000	7-2452 FP		AON		Prévisions	05/11/2019	NA	11/11/2019	11/12/2019	26/12/2019	10/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	03/02/2020	13/02/2020		17/02/2020	09/03/2020			
							Réalisations																
3	Acquisition de 60 splits	120 960 000	7-2411 FP		AON		Prévisions	09/11/2019	NA	14/11/2019	14/12/2019	30/12/2019	14/01/2020	19/01/2020	22/01/2020	06/02/2020	17/02/2020		20/02/2020	11/03/2020			
							Réalisations																

Fait à Kinshasa, le

**14 OCT 2019**

Maguy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général