

Neuve

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/20
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 02 MARS 2020
Signature : 

| IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | | Prévisions et Réalisations | |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | |
| | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | Etude/Construction de la centrale hydroélectrique au site de PORTE DENFER, Kongolo, Province de Tanganyika, | 1 000 000 000 | 2004350502000 00082322100000 0 | | AOI SFQTC | Prévisions | Réalisations |
| 2 | Etude/Construction des microcentrales hydroélectriques en RDC (Munkwe, Bagura, Nundu, Lovua, Taga, Kabangu) | 1 496 225 138 | 2004350502000 00082322100000 0 | | AOI SFQTC | Prévisions | Réalisations |
| 3 | Etude/Construction des centrales hydroélectriques de Yuki-Ngolo, Sawula | 147 770 827 | 2004350502000 00082322100000 0 | | AON SFQTC | Prévisions | Réalisations |
| 4 | Etude/Electrification de 50 Chefs-lieux de 145 territoires de la RDC par des centrales solaires et éradication des poches noires (3 Centres pilotes d'expérimentation en énergie renouvelable) | 165 458 714 625 | 2004350502000 00082322100000 0 | | AOI SFQTC | Prévisions | Réalisations |
| 5 | Etude/Electrification des Chefs-lieux de nouvelles provinces par énergie solaire | 1 500 000 000 | 2004350502000 00082322100000 0 | | AOI SFQTC | Prévisions | Réalisations |
| 6 | Etude/Construction de la centrale hydroélectrique à SANGANO, territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu | 1 359 491 610 | 20043605021000 00082328100000 0 | | AOI SFQTC | Prévisions | Réalisations |



Sig
Prévisions
Réalizations

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--|--------------|----------------------------|
| 7 | Etude/Construction de la microcentrale hydroélectrique de Lume dans le territoire de Beni dans la Province du Nord-Kivu | 147 770 827 | 20043505020000 00082322100000 0 | AON SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 8 | Etude/Construction de la microcentrale hydroélectrique à Bialu dans la ville de Beni, Province du Nord-Kivu | 147 770 827 | 20043505020000 00082322100000 0 | AON SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 9 | Etude/Construction de la microcentrale hydroélectrique de 322 kW à Burhunyi | 259 127 672 | 20043505020000 00082322100000 0 | AOI SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 10 | Etude/Construction du barrage hydroélectrique de Babeba et électrification de la ville de Kisangani | 5 000 000 000 | 20043505020000 000823224100000 0 | AOI SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 11 | Etude/Electrification de Mushi | 200 000 000 | 20043505020000 000823224100000 0 | AON SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 12 | Etude/Electrification du centre de Nyabibwe au Sud-Kivu | 242 720 204 | 20043505020300 00823211000000 | AON SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 13 | Etude/Electrification du Plateau de Bateke | 242 720 204 | 20043505020300 00823221000000 | AON SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 14 | Etude/Construction de la microcentrale hydroélectrique de Mukedi sur la rivière Tshinyo et réseaux associés | 2 222 473 240 | 20043505020300 00823221000000 | AOI SFQTC | Prévisions Réalizations |
| 15 | Etude/Appui à l'intégration du genre dans le secteur d'eau et de l'électricité | 574 676 231 | 20043505081300 00664341000000 | AOI SFQTC | Prévisions Réalizations |
| Coût Total | | 179 999 461 405 | | | |

5

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 02 MARS 2020
 Signature :


| PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 14/02/2020 | 28/02/2020 | 29/02/2020 | 30/03/2020 | 14/03/2020 | 28/03/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 23/05/2020 | 22/06/2020 | | |
| 14/02/2020 | 28/02/2020 | 29/02/2020 | 30/03/2020 | 14/03/2020 | 28/03/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 23/05/2020 | 22/06/2020 | | |
| 14/02/2020 | 28/02/2020 | 29/02/2020 | 30/03/2020 | 14/03/2020 | 28/03/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 23/05/2020 | 22/06/2020 | | |
| 14/02/2020 | 28/02/2020 | 29/02/2020 | 30/03/2020 | 14/03/2020 | 28/03/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 23/05/2020 | 22/06/2020 | | |
| 14/02/2020 | 28/02/2020 | 29/02/2020 | 30/03/2020 | 14/03/2020 | 28/03/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 23/05/2020 | 22/06/2020 | | |

5

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **02 MARS 2020**
 Signature : 

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

| Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du contrat | Montant du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 | |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 | |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 | |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 | |

5

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

02 Mars 2020

Signature :
 e 05/10/2020 10/10/2020

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |
| 07/07/2020 | 22/07/2020 | 25/07/2020 | 10/08/2020 | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 10/10/2020 |

9