

NOUVEAU

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2020**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/20
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **02 MARS 2020**
 Signature : 

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							
		Montant budget en Fe	Code Budget	N° Appel d'Offres	Methodes de pasation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AO	Date limite dépôt Offres		
		1	2	3	4			5	6	7	8		
1	Acquisition des mobiliers de bureau en faveur de la CATE	97 770 647	2004350502000 00072481100000 0		AON	Prévisions		14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020		
						Réalisations							
2	Acquisition des équipements informatiques en faveur de la CATE	50 000 000	2004350502000 00072481100000 0		AON	Prévisions		14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020		
						Réalisations							
3	Acquisition des véhicules terrestres en faveur de la CATE	267 625 879	2004350508140 00066434100000 0		AON	Prévisions		14/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	30/03/2020		
						Réalisations							
4	Acquisition des mobiliers de bureau pour ANSER	187 338 115	2004350503010 00066434100000 0		AON	Prévisions		14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020		
						Réalisations							
5	Acquisition des équipements informatiques pour ANSER	187 338 115	2004350503010 00066434100000 0		AON	Prévisions		14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020		
						Réalisations							
6	Acquisition des véhicules terrestres dans le cadre du suivi des projets par le Cabinet et Secrétariat Général	932 605 041	2004360502000 00072452100000 0		AOI	Prévisions		14/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	30/03/2020		
						Réalisations							

GP

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 02 MARS 2020

7	Acquisition des matériels roulants pour le projet Katende-Kakobola	193 380 707	2004360502000 00072452100000 0	AON	Prévisions	14/02/2020		S/15/02/2020	16/03/2020
					Réalisations				
8	Acquisition des mobiliers de bureau du projet GCK	59 198 176	2004360502000 00072411100000 0	AON	Prévisions	14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020
					Réalisations				
9	Acquisition des équipements divers pour l'évaluation de la centrale hydroélectrique identifiés dans l'Atlas des énergies renouvelables	265 987 489	2004360502000 00072481100000 0	AON	Prévisions	14/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	30/03/2020
					Réalisations				
10	Acquisition des équipements informatiques de la Banque de données énergétiques/CNE	236 433 324	2004360502000 00072412100000 0	AON	Prévisions	14/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	30/03/2020
					Réalisations				
11	Acquisition des véhicules terrestres pour la CNE	118 216 662	2004360502000 00072452100000 0	AON	Prévisions	14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020
					Réalisations				
12	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	177 708 272	2004360502000 00083241000000	AON	Prévisions	14/02/2020		15/02/2020	16/03/2020
					Réalisations				
13	Acquisition des équipements informatiques pour le Secrétariat Général	23 643 332	2004360502000 00072412100000 0	DC	Prévisions				
					Réalisations				
Coût Total		2 797 245 759							

G

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 02 MARS 2020
 Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31/03/2020		06/04/2020	14/04/2020	29/04/2020	09/05/2020		12/05/2020	01/06/2020	
31/03/2020		06/04/2020	14/04/2020	29/04/2020	09/05/2020		12/05/2020	01/06/2020	
14/04/2020	28/04/2020	04/05/2020	12/05/2020	27/05/2020	06/06/2020		09/06/2020	29/06/2020	
31/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	13/05/2020	23/05/2020		26/05/2020	15/06/2020	
31/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	13/05/2020	23/05/2020		26/05/2020	15/06/2020	
14/04/2020	28/04/2020	04/05/2020	12/05/2020	27/05/2020	06/06/2020		09/06/2020	29/06/2020	

9

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
02 MARS 2020
 Le :
 Signature :


31/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	13/05/2020	23/05/2020	26/05/2020	15/06/2020
31/03/2020		06/04/2020	10/04/2020		20/04/2020	23/04/2020	13/05/2020
14/04/2020	28/04/2020	04/05/2020	12/05/2020	27/05/2020	06/06/2020	09/06/2020	29/06/2020
14/04/2020	28/04/2020	04/05/2020	12/05/2020	27/05/2020	06/06/2020	09/06/2020	29/06/2020
31/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	13/05/2020	23/05/2020	26/05/2020	15/06/2020
31/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	13/05/2020	23/05/2020	26/05/2020	15/06/2020
		14/02/2020	19/02/2020		29/02/2020	03/03/2020	23/03/2020

G