

NOUVEAU

MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020**

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 16.01.2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-ADDITIF N°03/20  
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO
	1	2	3	4		5	6	7	8
1	Travaux de réhabilitation de Cabinet du MINETAT et du Vice-Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité		20043505020300 0 0561881000000		AON	Prévisions 12/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	28/11/2020
						Réalizations			
	Coût Total								

APPROUVÉ PAR LA  
**D.G.C.M.P**  
 Le : 16 OCT 2020  
 Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14/12/2020	29/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	25/01/2021	05/02/2021		08/02/2021	01/03/2021	

Fait à Kinshasa, le

  
**Gaston LALA CIANANGA**  
 Secrétaire Permanent