

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2020**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DDO	Non Objection sur DDO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Acquisition des matériels roulants : Lot 1 : 3 véhicules de direction pour les autorités (PCA, DG ai et DGA ai)		FP		ACN	Prévisions	18/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021	12/02/2021	27/02/2021	09/03/2021	-	12/03/2021	01/04/2021
					Réalisations													
Lot 2 : 5 véhicules d'exploitation pour la Poste, Télécom et Logistique dont (3 pick-up double cabine & 2 pick-up simple cabine)				ACN	Prévisions	30/11/2020	15/12/2020	18/12/2020	18/01/2021	02/02/2021	17/02/2021	22/02/2021	25/02/2021	12/03/2021	22/03/2021		25/03/2021	14/04/2021
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
Coût Total																		

Fait à Kinshasa, le **17 NOV 2020**  
 Personne Responsable des Marchés  
**Pierre KALENGA MUSAU**  
 Directeur Général ai

