

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INTITIAL**

**AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS**

**Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021**

**Exercice budgétaire : 2021**

**MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B1	Acquisition des consommables informatiques au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/01/CGA/DG-DR/CPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	Marché à bons de commande
B2	Acquisition des palettes en aluminium au profit du service cargo de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/02/CGA/DG-DR/CPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	N/A	08/01/2021	08/02/2021	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021	18/03/2021	02/04/2021	12/04/2021	15/04/2021	05/05/2021	04/06/2021
B3	Acquisition des tracteurs-élévateurs à fourches au profit du service cargo de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/01/CGA/DG-DR/CPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B4	Acquisition des véhicules au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/02/CGA/DG-DR/CPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B5	Acquisition des dollys au profit du service cargo de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/03/CGA/DG-DR/CPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B6	Acquisition des scanners à rayons X au profit du service cargo de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/04/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B7	Acquisition des étiquettes électroniques et manuelles au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/03/CGA/DG-DR/SPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	Marché à bons de commande
B8	Acquisition des uniformes au profit des agents de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/04/CGA/DG-DR/SPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	N/A	08/01/2021	08/02/2021	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021	18/03/2021	02/04/2021	12/04/2021	15/04/2021	05/05/2021	04/06/2021
B9	Acquisition des matériels de catering au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/05/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B10	Acquisition des consommables catering au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/06/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	Marché à bons de commande
B11	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un atelier azote et oxygène au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/07/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B12	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un atelier des roues au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/08/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B13	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un atelier de cabine au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/05/CGA/DG-DR/SPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	N/A	08/01/2021	08/02/2021	23/02/2021	N/A	01/03/2021	04/03/2021	19/03/2021	03/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	21/05/2021
B14	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un atelier des batteries au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/06/CGA/DG-DR/SPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	N/A	08/01/2021	08/02/2021	23/02/2021	N/A	01/03/2021	04/03/2021	19/03/2021	03/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	21/05/2021
B15	Acquisition des articles de promotion marketing au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/07/CGA/DG-DR/SPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
B16	Services d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/08/CGA/DG-DR/SPM/2021	AON	Prévisions	05/01/2021	N/A	08/01/2021	08/02/2021	23/02/2021	N/A	01/03/2021	04/03/2021	19/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	Marché de clientèle
<b>Coût Total</b>																		



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL**

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS  
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021  
 Exercice budgétaire : 2021

**MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Seuil limite des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Selection d'un consultant cabinet chargé de l'audit pour le renouvellement de la certification IOSA de Congo Airways	Fonds propres	AMI/01/CGA/DG-DR/CPM/2021	AON	SMC	Prévisions	05/01/2021	20/01/2021	22/01/2021	22/02/2021	09/03/2021	24/03/2021	08/04/2021	23/04/2021	27/04/2021	05/2021	11/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	N/A	12/07/2021	27/07/2021	06/08/2021		09/08/2021	24/08/2021	31/08/2021
Coût Total					Réalisations																					

