



Corrigé

05 MARS 2021

JRE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Even Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Contrat en	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wednesday, June 23, 2021	Friday, July 23, 2021	Monday, August 09, 2021	Tuesday, August 24, 2021	Thursday, August 26, 2021	Friday, September 10, 2021	Monday, October 04, 2021	Tuesday, October 19, 2021	Friday, October 29, 2021	N/A	Monday, November 01, 2021	Monday, November 01, 2021	Monday, November 08, 2021
Wednesday, June 16, 2021	Friday, July 16, 2021	Monday, August 02, 2021	Tuesday, August 17, 2021	Thursday, August 19, 2021	Friday, September 03, 2021	Monday, September 27, 2021	Tuesday, October 12, 2021	Friday, October 22, 2021	N/A	Monday, October 25, 2021	Monday, October 25, 2021	Monday, November 01, 2021
Monday, June 07, 2021	Wednesday, July 07, 2021	Thursday, July 22, 2021	Friday, August 06, 2021	Tuesday, August 10, 2021	Wednesday, August 25, 2021	Monday, September 20, 2021	Tuesday, October 05, 2021	Friday, October 15, 2021	N/A	Monday, October 18, 2021	Monday, October 18, 2021	Monday, October 25, 2021
Monday, May 24, 2021	Wednesday, June 23, 2021	Thursday, July 08, 2021	Friday, July 23, 2021	Tuesday, July 27, 2021	Wednesday, August 11, 2021	Monday, September 06, 2021	Tuesday, September 21, 2021	Friday, October 01, 2021	N/A	Monday, October 04, 2021	Monday, October 04, 2021	Monday, October 11, 2021



Fred Kamukwa estemb  
Zoub



Gring

APPROUVÉ PAR LA  
**D.G.C.M.P**  
 Le : ..... 05 MARS 2021 .....  
 Signature : 

**S MARCHES**

**ICES SANS PRE QUALIFICATION**

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de Fc	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wednesday, June 02, 2021	Thursday, June 17, 2021	Tuesday, June 22, 2021	Friday, July 02, 2021	Monday, July 19, 2021	Thursday, July 29, 2021	N/A	Tuesday, August 03, 2021	Monday, August 23, 2021	Monday, September 27, 2021
Friday, May 21, 2021	Monday, June 07, 2021	Monday, June 14, 2021	Thursday, June 24, 2021	Friday, July 09, 2021	Monday, July 19, 2021	N/A	Thursday, July 22, 2021	Wednesday, August 11, 2021	Friday, September 10, 2021

**S MARCHES**

**ICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO**

2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de Fc	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17



Fred Kampika Wtumb  
 Xant

Corrigé

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 05 MARS 2021  
Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS NATIONAL D'ENTRETIEN ROUTIER (FONER)  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions de réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Travaux de construction d'un bâtiment connexe R-2 au siège social du FONER à Kinshasa	1 467	FONDS PROPRES	FONER/CGMP/IT/XAON61/2021	ACN	Prévisions	vendredi 2 avril 2021	lundi 19 avril 2021	mercredi 21 avril 2021	lundi 24 mai 2021	mardi 8 juin 2021	vendredi 25 juin 2021	lundi 26 juin 2021	mardi 6 juillet 2021	mercredi 21 juillet 2021	lundi 2 août 2021	NA	jeudi 5 août 2021	mercredi 25 août 2021	mercredi 29 septembre 2021
						Réalisations														
2	Travaux de construction d'un bâtiment R-1 à la Direction provinciale du FONER à Kisumu	414	FONDS PROPRES	FONER/CGMP/IT/XAON62/2021	ACN	Prévisions	vendredi 2 avril 2021	lundi 19 avril 2021	mercredi 21 avril 2021	lundi 24 mai 2021	mardi 8 juin 2021	mercredi 23 juin 2021	samedi 26 juin 2021	dimanche 4 juillet 2021	lundi 19 juillet 2021	samedi 31 juillet 2021	NA	mardi 3 août 2021	lundi 23 août 2021	lundi 27 septembre 2021
						Réalisations														
	<b>Coût Total</b>	<b>1 881</b>																		



Fred Kampaka Wtumbi  
*Fant*