

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ASCENSEURS	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/01/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
2	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET REPARATION DU GROUPE ELECTROGENE	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/02/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
3	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LOCATION DES VEHICULES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/03/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
4	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE TRAITEMENT DES MURS DES BUREAUX CONTRE L'HUMIDITE (MOISSURES)	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/04/2021	DC	Prévisions						26/06/2021	29/06/2021		09/07/2021					
5	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES CLIMATISSEURS (BUREAUX ACGT)	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/05/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
6	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LES TRAVAUX D'IMPRESSION DES DOCUMENTS	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/06/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
7	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE TRAITEUR	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/07/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
8	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'AUTOMATISATION DE LA GESTION D'ACCES AUX IMMEUBLES LIKASI ET TEMBE NA TEMBE & FORMATION	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/08/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
9	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/AON/09/2021	AON	Prévisions	01/04/2021	02/04/2021	03/05/2021	18/05/2021		24/05/2021	27/05/2021		07/06/2021		10/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	
10	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA SALLE DES MACHINES DES ASCENSEURS	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/AON/10/2021	AON	Prévisions	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	25/06/2021		01/07/2021	05/07/2021		15/07/2021		19/07/2021	09/08/2021	24/08/2021	
10	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET L'HYGIENE DES BUREAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR, LAVAGE DES VEHICULES, EVACUATION DES POUBELLES, LINGERIE)	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/AON/11/2021	AON	Prévisions	01/04/2021	02/04/2021	03/05/2021	18/05/2021		24/05/2021	27/05/2021		07/06/2021		10/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	
12	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/12/2021	AON	Prévisions	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	25/06/2021		01/07/2021	05/07/2021		15/07/2021		19/07/2021	09/08/2021	24/08/2021	
13	FOURNITURE DES ANTIVIRUS	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/13/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
14	FOURNITURE ET POSE DES STORES AUX FENETRES DU BATIMENT PAUL PANDA (BUREAU ACGT)	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/14/2021	DC	Prévisions						01/07/2021	05/07/2021		15/07/2021					
15	FOURNITURE DES MATERIELS DE LABORATOIRE	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/07/2020	DC	Prévisions							27/02/2021		09/03/2021					
16	FOURNITURE DES FOURNITURES DE BUREAU	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/15/2021	DC	Prévisions						21/06/2021	24/06/2021		05/07/2021					
17	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS POUR LE RESEAU SANS FIL	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/16/2021	DC	Prévisions						26/06/2021	29/06/2021		09/07/2021					
18	FOURNITURE DES PRODUITS DE PREVENTION CONTRE COVID-19	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/17/2021	DC	Prévisions						26/06/2021	29/06/2021		09/07/2021					
19	FOURNITURE DES TENUES DE CHANTIER	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/18/2021	DC	Prévisions						26/06/2021	29/06/2021		09/07/2021					
20	FOURNITURE DES PIECES RECHANGE ET MATERIELS ELECTRIQUES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/19/2021	DC	Prévisions						21/06/2021	24/06/2021		05/07/2021					
21	FOURNITURE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/20/2021	DC	Prévisions						08/05/2021	11/05/2021		21/05/2021					
22	FOURNITURE ET POSE DES CLOISONS POUR LE SERVICE PRE-ARCHIVE ET LE CENTRE MEDICAL	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/21/2021	DC	Prévisions						21/06/2021	24/06/2021		05/07/2021					
23	FOURNITURE DES PRIMES D'ASSURANCE	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/22/2021	DC	Prévisions						21/06/2021	24/06/2021		05/07/2021					
24	FOURNITURE DES TABLETTES ET LOGICIELS DE SUIVI DES CHANTIERS	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/23/2021	AON	Prévisions	01/04/2021	02/04/2021	03/05/2021	18/05/2021		24/05/2021	27/05/2021		07/06/2021		10/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	
25	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET MEUBLES DE BUREAU	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/24/2021	AON	Prévisions	18/06/2021	19/06/2021	19/07/2021	03/08/2021	18/08/2021	23/08/2021	26/08/2021	10/09/2021	20/09/2021		23/09/2021	13/10/2021	28/10/2021	
26	FOURNITURE DES VIVRES DE FIN D'ANNEE 2021	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/25/2021	AON	Prévisions	30/07/2021	31/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	07/10/2021	22/10/2021	01/11/2021		04/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	
27	FOURNITURE DES MATERIELS INFORMATIQUES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/26/2021	AON	Prévisions	18/06/2021	03/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021	11/09/2021	27/09/2021		07/10/2021	11/10/2021	16/11/2021	

				Réalisations																
27	FOURNITURE DES MATERIELS INFORMATIQUES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/27/2021	AON	Prévisions	18/06/2021	03/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	04/09/2021	11/09/2021	27/09/2021	07/10/2021		11/10/2021	01/11/2021	16/11/2021	
					Réalisations															
28	FOURNITURE D'AUTRES LOGICIELS SPECIFIQUES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/27/2021	AON	Prévisions	18/06/2021	03/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	04/09/2021	11/09/2021	27/09/2021	07/10/2021		11/10/2021	01/11/2021	16/11/2021	
					Réalisations															
29	FOURNITURE DES VEHICULES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AOI/28/2021	AOI	Prévisions	28/06/2021	13/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	18/09/2021	21/09/2021	06/10/2021	16/10/2021		19/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	
					Réalisations															
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le **16 MAR 2021**

Charles Médard ILUNGA MWAMBA

Directeur Général