

11	Acquisition des manuels scolaires pour les établissements scolaires de la RDC	56122	11	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	30/03/2021	05/04/2021	08/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	06/05/2021	26/05/2021	
					Réalisation													
12	Acquisition des bancs pupitres en faveur des établissements scolaires de la RDC	191017	12	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	30/03/2021	05/04/2021	08/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	06/05/2021	26/05/2021	
					Réalisation													
13	Acquisition d'équipements informatiques en faveur du cabinet et Secrétariat Général à l'EPST	191001	13	AON	Prévision	Franchise		Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	22/03/2021	25/03/2021	09/04/2021	19/04/2021		22/04/2021	12/05/2021
					Réalisation													
14	Acquisition d'équipements de transport (véhicules terrestres) en faveur du Cabinet et du Secrétariat Général	191003 et 191004	14	AON	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	22/03/2021	25/03/2021	09/04/2021	19/04/2021		22/04/2021	12/05/2021
					Réalisation													

Légende

Les Marchés n° 10 à 14 sont en cours de procédure

Fait à Kinshasa, le 19 MARS 2021



NDOLOVITI DIASATA Valérie
Secrétaire Permanent

République Démocratique du Congo



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE: MINISTERE DE L'EPST

Période : 1er janvier au 31 Décembre 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation du bâtiment de l'Imprimerie Pilote et réfection des bâtiment incendiés du Secrétariat Général à l'EPST		191 006	1	AON	Prévisions	01/03/2021	16/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021		24/06/2021	14/07/2021	
						Réalisations														
2	Construction des écoles (plusieurs lots)		191 012	3	AOI	Prévisions	01/03/2021	16/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021		24/06/2021	14/07/2021	
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 19 MARS 2021

NDOLOVITI DIASATA Valérie

