

PLAN DE PASSATION DES PROJETS EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Période: du 1er janvier au 31 décembre  
 Exercice budgétaire : 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION								PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet PPP	Statut du budget en I/R	Code Budget	N°avis d'appel d'offres	Mode de passation	Prévisions et Realisations	Préparation du Dossier de pré-qualification	Son Objectif sur le dossier de pré-qualification	Publication de l'avis de pré-qualification	Dépot des Bases de Rf	Evaluation des propositions	Son Objectif sur le rapport de pré-qualification et la base restreinte	Publication de la Liste restreinte	Elaboration de la demande des propositions	Date d'ouverture des propositions	Date des Lettres d'invitation	Date finale dépôt des Propositions Techniques	Evaluation des Propositions Techniques	Son Objectif sur rapport d'évaluation des Propositions Techniques	Initiation ouverte à l'examen des Propositions finales	Evaluation sommaire P/PP	Son objectif sur la proposition d'attribution	Apposition du contrat	Son Objectif sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement du contrat à l'ANRP	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation de l'autoroute centre-ville - aéroport international de Ndjili à Kinshasa	PPP	ACGT/DG/CGMP/PPP/01/2018	AOI	Prévisions																	05/03/2021	20/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	02/04/2021	02/04/2021	02/05/2021		
					Realisations	20/02/2018	28/02/2018	18/05/2018	20/07/2018	15/08/2018	29/08/2018	11/09/2018	04/09/2018	13/09/2018	15/09/2018	02/07/2019	25/07/2019	06/09/2019	09/09/2019	02/10/2019	28/10/2019									
2	Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation du port sec de Dilolo dans la province du Lubusha	PPP	ACGT/DG/CGMP/PPP/01/2021	AOI	Prévisions	05/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	06/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	07/07/2021	17/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	17/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	23/10/2021	07/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	22/12/2021	03/01/2022	05/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	07/02/2022		
					Realisations																	03/11/2021	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/01/2022		
3	Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation de la route Kowezi-Schwezi dans la province du Lubusha	PPP	ACGT/DG/CGMP/PPP/02/2021	AOI	Prévisions	01/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	01/05/2021	17/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	12/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	13/08/2021	28/08/2021	13/09/2021												
					Realisations																	07/12/2021	22/12/2021	03/01/2022	05/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	07/02/2022		
4	Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation des périphériques Sud-Est et Sud-Ouest	PPP	ACGT/DG/CGMP/PPP/03/2021	AOI	Prévisions	05/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	06/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	07/07/2021	17/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	17/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	23/10/2021	07/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	22/12/2021	03/01/2022	05/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	07/02/2022		
					Realisations																	03/11/2021	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/01/2022		
5	Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque de 100MW dans la ville province de	PPP	ACGT/DG/CGMP/PPP/04/2021	AOI	Prévisions	01/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	01/05/2021	17/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	12/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	13/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	18/09/2021	04/10/2021	19/10/2021	03/11/2021	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/01/2022		
					Realisations																									

Fait à Kinshasa, le **09 APR 2021**  
 Charles Médard ILUNGA MWAMBA  
 Directeur Général