

APPROUVÉ PAR LA


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DE MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Modes de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Aquisition des matériels et consommables informatiques	131 118 000	FP/ARMP		AON	Prévisions 12/04/2021	NA	14/04/2021	14/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	09/07/2021	19/07/2021		22/07/2021	12/08/2021	17/08/2021	
2	Aquisition produits d'entretien	14 400 000	FP/ARMP		DC/CF	Prévisions 14/04/2021	NA	16/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	NA	20/05/2021	26/05/2021	NA	07/06/2021		10/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	
3	Acquisition matériels pour installation du réseau téléphonique ARMP	7 670 000	FP/ARMP		DC/CF	Prévisions 19/04/2021	NA	22/04/2021	07/05/2021	24/05/2021	NA	27/05/2021	02/06/2021	NA	14/06/2021		18/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	
4	Acquisition des véhicules : LOT 1: 3 véhicules de fonction pour les mandataires actifs de l'ARMP; LOT 2 : 6 véhicules de fonction pour les Directeurs de l'Administration centrale de l'ARMP	951 434 400	FP/ARMP		AOI	Prévisions 22/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	16/08/2021		19/08/2021	08/09/2021	15/09/2021	
5	Acquisition matériels immovants pour les activités de la communication	16 000 000	FP/ARMP		DC/CF	Prévisions 26/04/2021	NA	29/04/2021	14/05/2021	31/05/2021	NA	03/06/2021	09/06/2021	NA	21/06/2021		25/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	
6	Acquisition service café de la Direction Générale de l'ARMP	2 640 000	FP/ARMP		DC/CF	Prévisions 29/04/2021	NA	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	NA	04/06/2021	10/06/2021	NA	21/06/2021		24/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	
7	Acquisition pièces de réchange des véhicules	6 875 085	FP/ARMP		DC/CF	Prévisions 03/05/2021	NA	06/05/2021	21/05/2021	07/06/2021	NA	10/06/2021	16/06/2021	NA	28/06/2021		01/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	
8	Acquisition colis de fin d'année 2021 de l'ARMP	88 393 950	FP/ARMP		AON	Prévisions 06/05/2021	NA	10/05/2021	09/06/2021	24/06/2021	NA	28/06/2021	05/07/2021	NA	15/07/2021		19/07/2021	09/08/2021	16/08/2021	
9	Service d'entretien des matériels informatiques	4 200 000	FP/ARMP		DC/CF	Prévisions 10/05/2021	NA	13/05/2021	28/05/2021	14/06/2021	NA	17/06/2021	23/06/2021	NA	05/07/2021		08/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	
		1 222 731 435																		

Légende
 FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics
 DC/CF: Demande de Cotation/Consultation des Fournisseurs
 AON: Appel d'Offre National
 AOI: Appel d'Offre International
 NA: Non Applicable

Pasteur Jean-Pierre KAPUKU

DIRECTEUR GENERAL ai



Pasteur Jean Pierre KAPUKU
 Directeur Général ai

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 09 AVR 2021

Numero	PHASE 1: FONDS DE PROJET / MARCHÉ				PHASE 2: ÉLABORATION DE DOSSIER DE TRAVAIL						PHASE 3: ÉLABORATION DES PROPOSITIONS						PHASE 4: CONCLUSION ET SUIVI APRÈS LE MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de Sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Invitation ouverture FF	Evaluation combinée P/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant pour remodelage du site internet de l'ARMP	13 000 000	FP/ARMP		DC/SQT	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/04/2021	NA	12/04/2021	27/04/2021	12/05/2021	NA	NA	NA	19/05/2021	NA	31/05/2021		03/06/2021	10/06/2021	17/06/2021
						Réalisations																					
	Recrutement d'un consultant pour la certification des états financiers des exercices 2018 et 2019	24 000 000	FP/ARMP		ACN/SQT	Prévisions	14/04/2021	NA	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/06/2021	NA	21/06/2021		24/06/2021	01/07/2021	08/07/2021
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du cadre organique de l'ARMP	39 286 200	FP/ARMP		ACN/SQT	Prévisions	19/04/2021	NA	21/04/2021	21/05/2021	07/06/2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14/06/2021	NA	24/06/2021		28/06/2021	03/07/2021	11/07/2021
						Réalisations																					
	Coût Total	76 286 200																									

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
SQT: Sélection Qualité Technique
NA: Non Applicable

Pasteur Jean-Pierre KAPUKU
DIRECTEUR GENERAL a.i.



Pasteur Jean Pierre KAPUKU
Directeur Général a.i.