

AUTORITE CONTRACTANTE :

Fonds de Promotion de l'Education Nationale

PLAN DE

Période: du 1er janvier au 31 décembre: exercice budgétaire 2021

MARCHES DE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
		1	2	3	4		5	6	7
1	Acquisition des matériels informatiques en faveur de la Direction Générale du FPEM	35 000 000	FP	1	DC	Prévisions	NA	NA	NA
						Réalisations			
2	Acquisition des équipements de bureau en faveur de la Direction Générale du FPEM	38 109 320	FP	2	DC	Prévisions	NA	NA	NA
						Réalisations			
3	Acquisition des bus terrestres	475 196 050	FP	3	AON	Prévisions	25/05/2021	03/06/2021	05/06/2021
						Réalisations			
4	Acquisition des matériels didactiques en faveur des écoles de l'EPST	400 000 000	FP	4	AON	Prévisions	25/05/2021	03/06/2021	05/06/2021
						Réalisations			
5	Acquisition des bancs en faveur des établissements de l'ESU et des écoles de l'EPST	893 750 000	FP	5	AOI	Prévisions	25/05/2021	03/06/2021	05/06/2021
						Réalisations			
6	Acquisition des matériels didactiques en faveur des établissements de l'ESU	601 387 500	FP	6	AOI	Prévisions	25/05/2021	03/06/2021	05/06/2021
						Réalisations			
7	Acquisition de 520 ordinateurs en faveur des établissements de l'ESU	520 000 000	FP	7	AOI	Prévisions	25/05/2021	03/06/2021	05/06/2021
						Réalisations			
Coût Total		2 963 442 870							

Légende:

FP: Fonds propres

DC: Demande de cotation

AON: Appel d'offres national

Fait à Kinshasa,

Je



NOTIFICATION DES MARCHES

MARCHÉS/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

D.C.C.M.F.
 Le: **03 MAI 2021**
 Signature: 

N° de Marchés	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrem ent	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	NA	NA	25/05/2021	NA	NA	04/06/2021					
	NA	NA	25/05/2021	NA	NA	04/06/2021					
2021	20/07/2021	09/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	27/09/2021	06/09/2021			09/09/2021	29/09/2021	
2021	20/07/2021	18/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	27/09/2021	06/09/2021			09/09/2021	29/09/2021	
2021	20/07/2021	18/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	27/09/2021	06/09/2021			09/09/2021	29/09/2021	
2021	20/07/2021	18/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	27/09/2021	06/09/2021			09/09/2021	29/09/2021	
2021	20/07/2021	18/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	127/09/2021	06/09/2021			09/09/2021	29/09/2021	

Avril 2021
 François EKOFO PANZOKO
 Directeur Général

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Recrutement d'un consultant (individu) pour formation en gestion de projets et passation des marchés.	10.000.000	FP	1	DC	Prévisions	-	NA	25/05/2021	-	-
						Réalisations					
2	Recrutement d'un consultant (individu) pour l'acquisition d'un logiciel de recouvrement du FPEN	8.000.000	FP	2	DC	Prévisions	-	NA	25/05/2021	-	-
						Réalisations					
Coût Total		18.000.000									

légende

FP : Fonds Propres

DC: Demande de Cotation

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 03 MAI 2021

Signature :

PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	NA	-	-	-	-	-	04/06/2021	-	-	-	-
-	-	-	-	NA	-	-	-	-	-	04/06/2021	-	-	-	-

Fait à Kinshasa

Le 19 Avril 2021

Jean Francois PANZOKO
Directeur Général

