

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS EXERCICE BUDGETAIRE 2021

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

Initiale du Marché	Montant budget en million Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
					Prévisions	Réalisations	Elaboration du DMO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
textiles et tissus chat des tenues)	63	46051	01	AON	Prévisions	Réalisations	31/03	-	16/04	18/05	02/06	-	22/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	12/08	
acquisition équipements de communication	174	191003	02	AON	Prévisions	Réalisations	31/03	-	16/04	18/05	02/06	17/06	22/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	12/08	
acquisition des véhicules terrestres	500	191007	03	AOI	Prévisions	Réalisations	31/03	15/04	16/04	18/05	02/06	17/06	22/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	12/08	
paration de matériel d'équipement	93	56152	04	AON	Prévisions	Réalisations	31/03	-	16/04	18/05	02/06	-	22/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	12/08	
retien de matériel d'équipement	55	56151	05	AON	Prévisions	Réalisations	31/03	-	16/04	18/05	02/06	-	22/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	12/08	
TOTAL	885																			

Fait à Kinshasa, le

2 AVR 2021

L'Administrateur Général,

Justin INZUN KAKIAK

Signature
Signature
Signature
Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS EXERCICE BUDGETAIRE 2021

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Poursuite des travaux de construction de la polyclinique de Kintambo	276	191002	01	AON	Prévisions	31/03	-	16/04	18/05	02/06	17/06	22/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	12/08
					Réalisations													
Réhabilitation Département Intérieur	104	191004	02	AON	Prévisions	31/03	-	03/04	04/05	19/05	-	24/05	30/05	15/06	25/06	-	01/07	21/07
					Réalisations													

Fait à Kinshasa, le 09 MARS 2021

L'Administrateur Général,

Justin INZUN KAKIYAK