

Version Corrigée

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 0.1 SEPT. 2021.....  
Signature : .....

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE CONTRE LE CORONA VIRUS

Période: du 29 Aout 2021 au 31 Décembre 2021; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES FOURNITURES

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                    |                      |                       |              |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|--------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Marché  | Source financement | Montant budget en FC | Montant budget en USD | Code Budget  | Mode de passation |                            | Elaboration du DAO                  | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres          | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                      | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   |                            |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 1      | Acquisition des fournitures des bureaux et petits matériels et groupe électrogène           | FNSCC              | 46 000 000           | 23 000                | 46011        | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 2      | Acquisition des Mobilers du bureau ( tables, chaises, armoires, etc)                        | FNSCC              | 48 000 000           | 24 000                | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 3      | Acquisition des matériels informatiques ( ordinateurs, imprimantes, video projecteurs.....) | FNSCC              | 24 000 000           | 12 000                | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 4      | Acquisition de 5 Splits de 18 000 BTU et accessoires  | FNSCC              | 10 000 000           | 5 000                 | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 5      | Acquisition des Matériels Bureau ( 4 Téléviseurs 55 P)                                      | FNSCC              | 8 000 000            | 4 000                 | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 6      | Acquisition des EPI ( Masques, combinaisons,etc)  | FNSCC              | 48 000 000           | 24 000                | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 7      | Acquisition des Kits PCI ( Kits lave mains , savon Liquide...)                              | FNSCC              | 30 000 000           | 15 000                | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        |   |                    |                      |                       |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|        | Coût Total des Projets  |                    | 214 000 000          | 107 000               |              |                   |                            |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |



Révérend Dominique MUKANYA  
Coordonnateur

**AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE CONTRE LE CORONA VIRUS**

Période: du 29 **Aout 2021** au 31 **Décembre 2021**; Exercice budgétaire: **2021**  
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHES DES TRAVAUX

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **01 SEPT 2021**  
 Signature : 

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ   |                    |                      |                       |              |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|--------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Marché   | Source Financement | Montant budget en FC | Montant budget en USD | Code Budget  | Mode de passation |                            | Elaboration du DAO                  | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres          | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                      | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
|        |  |                    |                      |                       |              |                   |                            |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 1      | Travaux de Réfection et Aménagement des Bureaux abritant le Fond National des Solidarités Contre le Corona Virus | FNSCC              | 48 000 000           | 24 000                | Fonds Propre | DC                | Prévisions                 | -                                   | -             | -               | -                        | -                              | 30/08/2021                   | 03/09/2021              | -   | 13/09/2021    | -                      | 16/09/2021         | 06/10/2021        |                        |                   |
|        | Coût Total des Projets   |                    | 48 000 000           | 24 000                |              |                   | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                   |                        |                   |



Revérend Dominique MUKANYA  
 Coordonnateur  
