

AUTORITE CONTRACTANTE : CNSSAP
 Période : du 01 janvier au 31 décembre 2022
 Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

**APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 24 DEC 2021
 Signature :**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de Construction, agencement et ameublement des Agences provinciales de la CNSSAP (Mbuji Mari, Mbandaka, Kasangani et Goma).	2 351 880 000,00	2205/PF	AON/MT/CNSSAP/CM/SMG/2021/001	AON	Prévisions	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	21/02/2022	08/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	18/05/2022	NA
		2 351 880 000,00				Réalisations													

TOMBOLA MUKE

Chargé de mission

Po 
 MULENDA LOWA GUY SERGE
 Agent Patrimoine

Version corrigée



PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : CNSSAP
Période : du 01 janvier au 31 décembre 2022
Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						Prévisions	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	21/02/2022	08/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022		28/04/2022	18/05/2022	NA
B1	Acquisition des matériels de transport pour le compte de la CNSSAP (2 véhicules)	208 500 000,00	223/FP	AON/MF/CNSSAP/CM/SMG/2022/001	AON	Réalisations														
						Prévisions	05/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	03/03/2022	N/A	14/03/2022		17/03/2022	05/04/2022	NA
B2	Recrutement d'un prestataire pour la connexion internet des sites CNSSAP (Siège et Agences)	17 722 500,00	636/FP	DC/MF/CNSSAP/CM/SMG/2022/002	DC															
						Prévisions	05/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	03/03/2022	N/A	14/03/2022		17/03/2022	05/04/2022	NA
B3	Recrutement d'un prestataire pour les entretiens du charroi automobile de la CNSSAP	31 275 000,00	633/FP	DC/MF/CNSSAP/CM/SMG/2022/003	DC															
						Prévisions	05/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	03/03/2022	N/A	14/03/2022		17/03/2022	05/04/2022	NA
B4	Recrutement d'un prestataire pour les travaux d'entretien et réparation au siège et l'Agence	37 530 000,00	633/FP	DC/MF/CNSSAP/CM/SMG/2022/004	DC															
						Prévisions	05/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	03/03/2022	N/A	14/03/2022		17/03/2022	05/04/2022	NA
	Coût Total	295 027 500,00																		

TOMBOLA MUKE

Chargé de mission

NSAKA PELE OLIVIER

 Permanent.



PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : CNSSAP

Période : du 01 janvier au 31 décembre 2022

Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthode de Sélection		Préparation AMI	Non objection AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
C1	Recrutement d'un cabinet d'audit financier devant auditer les états financiers de la CNSSAP, exercice 2021	52 125 000,00	634/FP	AMI/MPI/CNSSAP /CM/SMG/2022/00 1	AON	SMC	Prévisions	03/01/2022	NA	06/01/2022	05/02/2022	21/02/2022	08/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	09/04/2022
							Réalisations									
C2	Recrutement d'un Cabinet d'audit interne chargé d'assurance, conseil, inspection et audit interne qualité de la CNSSAP	175 140 000,00	634/FP	AMI/MPI/CNSSAP /CM/SMG/2022/00 2	AON	SMC	Prévisions	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
							Réalisations									


2

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 24 DEC 2021
 Signature : 

OFFRES	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
09/05/2022	24/05/2022	08/06/2022	11/06/2022	16/06/2022	21/06/2022	06/07/2022	16/07/2022	19/07/2022	08/08/2022	NA
21/05/2022	06/06/2022	22/06/2022	25/06/2022	11/07/2022	16/07/2022	02/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	05/10/2022

TOMBOLA MUKE

Chargé de mission

PO 
 NULENDA GOWA GUY SERE
 Agent patrimoine