

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 14 MARS 2022
Signature:

AUTORITE CONTRACTANTE:
Période: du 01 janvier 2022 au 31 Décembre 2022. Exercice budgétaire: 2022

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL
MARCHES DE TRAVAIL LANS PHE BUDGETAIRE

N°	Intitulé du Projet/Marché	DISTRIBUTION DE PHE EN TRAVAIL		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - OUVREMENT ET EXECUTION DU MARCHÉ						
		Montant Budget en FC	Code Budget				Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réfection des bâtiments acquis par datien dans la province du Katanga	BUDGET FPI 2022		BAONN 047 FPI/DG/DGA/CGMP/FM-MPA/2022	AOBR	Prévisions Réalisations	04/04/2022	NA	06/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	NA	23/05/2022	02/06/2022	NA	13/06/2022	-	16/06/2022	07/07/2022	26/07/2022
2	Réhabilitation des bâtiments de la Direction du Rampe Central et de l'Agence de M'sadi	BUDGET FPI 2022		BAON 040 FPI/DG/DGA/CGMP/FM-MPA/2022	AON	Prévisions Réalisations	02/03/2022	NA	04/03/2022	04/04/2022	10/04/2022	NA	19/04/2022	29/04/2022	NA	09/05/2022	-	13/05/2022	03/06/2022	24/06/2022
3	Réhabilitation du bureau de l'Agence de BOMA	BUDGET FPI 2022		BAON 049 FPI/DG/DGA/CGMP/FM-MPA/2022	AON	Prévisions Réalisations	01/03/2022	NA	04/03/2022	04/04/2022	10/04/2022	NA	19/04/2022	29/04/2022	NA	09/05/2022	-	13/05/2022	03/06/2022	24/06/2022
4	Travaux de réfection des bureaux de la CGMP	BUDGET FPI 2022		BAONR 050 FPI/DG/DGA/CGMP/FM-MPA/2022	AOBR	Prévisions Réalisations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	02/05/2022	12/05/2022	NA	23/05/2022	-	25/05/2022	15/06/2022	05/07/2022
Coût Total																				

DC
DC

R. NBOUYE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
D.G.C.M.P
FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 14 MARS 2022
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE (FPI)
Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition de 8 véhicules 4x4 pour le siège et les entités du Fonds de Promotion de l'Industrie.		BUDGET FPI 2022	DAON 0042/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	01/04/2022	16/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	26/06/2022	10/07/2022	24/07/2022	03/08/2022		08/08/2022	29/08/2022	30/10/2022
2	Acquisition de Véhicules à deux roues (6 Motos) pour les entités du FPI		BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AONR	Prévisions Réalizations	04/03/2022	NA	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	NA	30/04/2022	14/05/2022	NA	03/06/2022		07/06/2022	28/06/2022	26/07/2022
3	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour le siège du FPI en deux (2) lots : lot 1 fournitures de bureau et lot 2 consommables informatiques.		BUDGET FPI 2022	DAON 027/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	04/03/2022	NA	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	29/05/2022	12/06/2022	22/06/2022		26/06/2022	17/07/2022	14/08/2022
4	Acquisition de logiciels, différents serveurs et équipements informatiques du Fonds de Promotion de l'Industrie en trois (3) lots : lot 1 Acquisition de logiciels pour le FPI, lot 2 Acquisition de différents serveurs pour le FPI et lot 3 Acquisition des équipements informatiques pour le FPI.		BUDGET FPI 2022	DAON 028/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	04/04/2022	NA	06/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	28/06/2022	12/07/2022	22/07/2022		26/07/2022	16/08/2022	15/10/2022
5	Acquisition de petits matériels et autres biens d'équipements		BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AONR	Prévisions Réalizations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	09/05/2022	24/05/2022	NA	05/06/2022		08/06/2022	29/06/2022	27/07/2022
6	Acquisition des pièces de rechange et consommables pour le Fonds Promotion de l'Industrie en trois (3) lots : lot 1 Consommables Electriques, lot 2 : pièces de la plomberie et lot 3 : pièces de la menuiserie et autres.		BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AONR	Prévisions Réalizations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	09/05/2022	24/05/2022	NA	05/06/2022		08/06/2022	29/06/2022	27/07/2022
7	Acquisition des différents matériels de communication		BUDGET FPI 2022	DAON 0046/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Réalizations Prévisions	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	09/06/2022	23/06/2022	08/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	26/08/2022		31/08/2022	21/09/2022	20/11/2022
8	Fourniture des différentes impressions pour le Fonds de Promotion de l'Industrie en trois (3) lots: lot 1 Imprimés de services, lot 2: Imprimés de promotion et lot 3 : autres		BUDGET FPI 2022	DAON 0044/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	24/06/2022	09/07/2022	24/07/2022	03/08/2022		06/08/2022	27/08/2022	26/10/2022
9	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau & de résidence pour le Fonds de Promotion de l'Industrie		BUDGET FPI 2022	DAON 0045/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	04/03/2022	NA	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	29/05/2022	12/06/2022	22/06/2022		26/06/2022	17/07/2022	31/08/2022
10	Acquisition des Matériels et petits Matériels Informatiques du Fonds de Promotion de l'Industrie.		BUDGET FPI 2022	DAON 0030/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	21/03/2022	NA	23/03/2022	22/04/2022	06/05/2022	NA	16/05/2022	30/05/2022	NA	09/06/2022		13/06/2022	04/07/2022	18/08/2022
11	Acquisition du Coils de fin d'années 2022.		BUDGET FPI 2022	DAON 0043/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalizations	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	15/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	15/10/2022	25/10/2022		28/10/2022	11/11/2022	29/12/2022
Coût Total																				

P. N. BOUKA
11/22/22
@ 2
REPUBLICAINE DEMOCRATIQUE BURUNDI
R.P. 11626 KINYI

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
14 MARS 2022
P

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE (FPI)
Période du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GÉNÉRAL
MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Titulaire du Marché	LIQUIDATION DU MARCHÉ		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : DÉCLARATIONS ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant budget en FC	Code Budget				Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Services d'entretien, réparation et de Maintenances de parc informatiques ainsi quelques serveur et reseau du Fonds de Promotion de l'Industrie		BUDGET FPI 2022	DAON 031/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF/PS	DC	Prévisions Réalisations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	03/05/2022	09/05/2022	NA	19/05/2022		23/05/2022	13/06/2022	11/07/2022
2	Service d'entretien et réparation groupes électrogènes des immeubles du FPI Bangala et Lukasa ainsi que les entités		BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS /2022/MF/PS	DC	Prévisions Réalisations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	03/05/2022	09/05/2022	NA	19/05/2022		23/05/2022	13/06/2022	11/07/2022
3	Services d'entretien et de réparation des bâtiments et autres équipements (matériels et mobiliers de bureau) du Fonds de Promotion de l'Industrie en deux (2) lots : Lot 1 entretien et de réparation des bâtiments et autres équipements pour les installations de Lukasa et Lot 2 entretien et de réparation des bâtiments et autres équipements pour les installations de Bangala		BUDGET FPI 2022	DAOI 032 /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF/PS	AOI	Prévisions		05/04/2022	08/04/2022	23/05/2022	06/06/2022	21/06/2022	27/06/2022	07/07/2022	22/07/2022	02/08/2022		05/08/2022	26/08/2022	25/10/2022
						Réalisations														
4	Recrutement des petits prestataires pour les autres entretiens et réparations		BUDGET FPI 2022	DAON 033 /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions Réalisations	28/03/2022	NA	30/03/2022	29/04/2022	13/05/2022	NA	16/05/2022	20/05/2022	NA	30/05/2022		02/06/2022	23/06/2022	21/07/2022
Coût Total																				

P. BOUKA

 DIRECTEUR GÉNÉRAL
 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROMOTION DE L'INDUSTRIE
 B.P. 11628 KIN 4

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P 14 MARS 2022

Table with columns: Numéro, Désignation du Marché, Montant budgétaire en FC, Code du Budget, N° AMI, Révision de passation, Type de Marché, Prévisions AMI, Montants Objectifs sur l'AMI, Publication AMI, Débit des Bonifics de RI, Evaluation des RI, Non Objection sur la loi relative à la SI, Déclaration des TIE et de la SI, Non Objection sur la SI et la SI, Envoi Lettres d'Invitation, Date limite dépôt des Prop., Evaluation des Prop. Sechs., Non Objection sur rapport F3, Investition sur le contrat P1/P2, Révision de passation, Non Objection sur le contrat, Approbation de l'acte, Montant de l'acte, Date notification, Date entrée en vigueur, Date de fin.

P. ABATA (Signature) and official stamp of the D.G.C.M.P.