

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Période : du 1 er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1

1. MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres			
1	Acquisition d'équipement informatique (Kit complet des ordinateurs fixes) au profit du Secrétariat Général à la Reconstruction	95.000.000,00	220440332000000724121000000	01	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A			
2	Acquisition d'équipement informatique (des imprimantes multifonctions noir et blanc) au profit du Secrétariat Général à la Reconstruction	75.000.000,00	220440332000000724121000000	02	DC	Réalisations							
COUT TOTAL		170.000.000,00 FC				Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A			

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N/A	N/A	20/04/2022	25/04/2022	N/A	05/05/2022		N/A	N/A	
N/A	N/A	20/04/2022	25/04/2022	N/A	05/05/2022		N/A	N/A	

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : ...2.3.MARS...2022...
Signature :

2. MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 23 MARS 2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Régénération du Bâtiment Administratif Paul Panda Farnana	500.000.000,00	2204430422000000823311000000-09201056	03	AON	Prévisions	16/03/2022	N/A	22/03/2022	22/04/2022
						Réalisations				
2	Construction du bâtiment devant abriter les services du Secrétariat Général aux Infrastructures et Travaux Publics	20.000.000.000,00	2204430422000000823211000000-09221090	04	AOI	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
3	Travaux de Construction de la route de l'Université, Quartier GRAMMALIC dans la commune de Ngalima	9.000.000.000,00	2204430422000000823331000000-09221071	05	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
4	Régénération et construction de la Bretelle LUKAMAWA-FAYALA-KUNZULU dans la commune de Limete	1.625.306.716,80	2204430422000000823331000000-09221071	06	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
5	Régénération	783.962.462,40	2204430422000000823331000000-	07		Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le :**23 MARS 2022**.....
 Signature :

partielle des avenues LATANIAS et IXORAS dans la commune de Limete	092210/1		Réalizations						
			Prévisions	16/03/2022					
6 l'avenue MINICONGO dans la Commune de Ngaba	1.668.576.811,20	2204430422000000823331000000-09221071	08	AON	Réalizations				
					Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
7 l'avenue MWANAWUTA dans la commune de Lemba	1.835.946.112,00	2204430422000000823331000000-09221071	09	AON	Réalizations				
					Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
8 l'avenue BAKUMBA dans la commune de Mont NGAFULA	4.120.405.432,00	2204430422000000823331000000-09221071	10	AON	Réalizations				
					Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
9 Construction de la Boucle MOBUTU-MATAKUMA dans la commune de Masina	1.206.764.062,40	2204430422000000823331000000-09221071	11	AON	Réalizations				
					Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
10 Construction et Modernisation de l'avenue du marché dans la commune de NDJILLI	3.832.676.307,20	2204430422000000823331000000-09221071	12	AON	Réalizations				
					Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
COUT TOTAL		44.573.637.904,00 FC							

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07/05/2022	23/05/2022	28/05/2022	31/05/2022	16/06/2022	27/06/2022		01/07/2022	22/07/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
19/05/2022	03/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	

Visa :

MPOYI MUSAU Francine

Secrétaire Permanent CCPMP/ITPR

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 23 MARS 2022
Signature : 

