

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 14 MAI 2022
Signature : 

3. MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C001	LOCATIONS MATERIELS (ENGINS, GRUE, etc.) ET OUTILLAGE	50 481	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	13/04/2022	NA	16/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				
C002	LOCATIONS CAMIONS/VOITURES	13 868	à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
C003	RECRUTEMENT AGENCES SPECIALISEES EN FRET AERIEN/FLUVIAL/ROUTIER POUR DES EXPEDITIONS EN URGENCE	21 977	à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
C004	RECRUTEMENT DE PRESTATAIRE POUR LES MANUTENTIONS DES MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES MAGASINS CENTRAL ET DES USINES	21 977	à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
C005	RECRUTEMENT PRESTATAIRE EN VUE DE REALISER LA REPROGRAPHIE, L'IMPRESSION ET LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS	11 769	à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
C006	RECRUTEMENT PRESTATAIRE POUR ORGANISATION DES EVENEMENTS, FETES, RECEPTIONS, SERVICES TRAITEURS, ETC	94 526	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	13/04/2022	NA	16/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				
C007	RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES - HOTELIERS POUR LOGEMENTS/AGENTS EN MISSION, SOINS MEDICAUX, CONGES, ETC.	1 604 393	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	03/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
						Réalisations				
TOTAL SERVICES		1 818 991								

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotations

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 14 MARS 2022
Signature : 

3. MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début prestations
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C001	LOCATIONS MATERIELS (ENGINS, GRUE, etc.) ET OUTILLAGE	31/05/2022	N/A	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022		07/07/2022	27/07/2022	
C002	LOCATIONS CAMIONS/VOITURES	NA	NA	06/06/2022	09/06/2022	NA	20/06/2022		NA	NA	
C003	RECRUTEMENT AGENCES SPECIALISEES EN FRET AERIEN/FLUVIAL/ROUTIER POUR DES EXPEDITIONS EN URGENCE	NA	NA	14/03/2022	17/03/2022	NA	28/03/2022		NA	NA	
C004	RECRUTEMENT DE PRESTATAIRE POUR LES MANUTENTIONS DES MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES MAGASINS CENTRAL ET DES USINES	NA	NA	13/04/2022	16/04/2022	NA	26/04/2022		NA	NA	
C005	RECRUTEMENT PRESTATAIRE EN VUE DE REALISER LA REPROGRAPHIE, L'IMPRESSION ET LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS	NA	NA	03/03/2022	07/03/2022	NA	17/03/2022		NA	NA	
C006	RECRUTEMENT PRESTATAIRE POUR ORGANISATION DES EVENEMENTS, FETES, RECEPTIONS, SERVICES TRAITEURS, ETC	31/05/2022	N/A	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022		07/07/2022	27/07/2022	
C007	RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES - HOTELIERS POUR LOGEMENTS/AGENTS EN MISSION, SOINS MEDICAUX, CONGES, ETC.	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
TOTAL SERVICES											


AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotations

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 14 MARS 2022
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE I : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de sélection/Mode de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur liste Restreinte
						8	9	10	11	12	13
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D001	Recrutement d'un cabinet pour la formation de renforcement des capacités du personnel (plans de formations annuels)	21 548,00	Banque Mondiale	SFBP/AON	Prévisions	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022
					Réalisations						
D002	Recrutement d'un cabinet pour la communication et sensibilisation de la population sur les services de la REGIDESO (plans de communication)	1 250 000,00	Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	04/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	21/05/2022	06/06/2022	21/06/2022
					Réalisations						
D003	Recrutement d'un cabinet de Contrôle et surveillance des travaux de la 3 ^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest	1 000 000,00	Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	04/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	21/05/2022	06/06/2022	21/06/2022
					Réalisations						
D004	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit des mesures d'urgence et du système de contrôle interne des centres secondaires,	22 400,00	Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022
					Réalisations						
D005	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du fonds de disposition de l'exercice 2022	22 400,00	Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022
					Réalisations						
D006	Recrutement d'un cabinet pour l'Appui à la réforme de la REGIDESO (COPIREP)	1 000 000,00	Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	09/03/2022	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022
					Réalisations						
D007	recrutement d'un cabinet de Contrôle et surveillance des travaux de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution aval Ozone	1 200 000,00	Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	09/03/2022	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022
					Réalisations						
D008	Recrutement d'un cabinet de Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux réservoirs de stockage pour la distribution gravitaire (Gombele et Jelo-Binza)	200 000,00	Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	09/03/2022	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022
					Réalisations						
D009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2022.	80 000,00	Fonds propre	SFQC/AON	Prévisions	04/04/2022	N/A	06/04/2022	06/05/2022	23/05/2022	N/A
					Réalisations						
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES		4 796 348,00									

SFQC : SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : ...14 MARS 2022...
Signature :

4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Intitulé du Projet/Marché	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
D001	Recrutement d'un cabinet pour la formation de renforcement des capacités du personnel (plans de formations annuels)	27/09/2022	NA	29/09/2022	NA	04/10/2022	19/10/2022	29/10/2022		01/11/2022	21/11/2022	
D002	Recrutement d'un cabinet pour la communication et sensibilisation de la population sur les services de la REGIDESO (plans de communication)	06/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	28/10/2022	07/11/2022		10/11/2022	30/11/2022	
D003	Recrutement d'un cabinet de Contrôle et surveillance des travaux de la 3 ^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest	06/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	28/10/2022	07/11/2022		10/11/2022	30/11/2022	
D004	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit des mesures d'urgence et du système de contrôle interne des centres secondaires,	27/09/2022	NA	29/09/2022	NA	04/10/2022	19/10/2022	29/10/2022		01/11/2022	21/11/2022	
D005	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du fonds de disposition de l'exercice 2022	27/09/2022	NA	29/09/2022	NA	04/10/2022	19/10/2022	29/10/2022		01/11/2022	21/11/2022	
D006	Recrutement d'un cabinet pour l'Appui à la réforme de la REGIDESO (COPIREP)	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	19/09/2022	04/10/2022	14/10/2022		17/10/2022	07/11/2022	
D007	recrutement d'un cabinet de Contrôle et surveillance des travaux de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution aval Ozone	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	19/09/2022	04/10/2022	14/10/2022		17/10/2022	07/11/2022	
D008	Recrutement d'un cabinet de Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux réservoirs de stockage pour la distribution gravitaire (Gombele et Jelo-Binza)	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	19/09/2022	04/10/2022	14/10/2022		17/10/2022	07/11/2022	
D009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2022.	08/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	09/09/2022	14/09/2022	29/09/2022	09/10/2022		12/10/2022	01/11/2022	
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES												

SFQC : SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT

PT: PROPOSITION TECHNIQUE

PF: PROPOSITION FINANCIERE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BIDGETAIRE 2022

2. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE Intitulé du Marché	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début livraisons
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B001	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS	20/05/2022	04/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		11/07/2022	01/08/2022	
B002	ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES	26/04/2022	11/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	13/06/2022		16/06/2022	06/07/2022	
B003	ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU FORAGE ET CAPTAGE	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
B004	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU	20/06/2022	05/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	
B005	ACQUISITION CARBURANT (ESSENCE ET GASOIL) LUBRIFIANT,	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
B006	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU EXERCICE 2022-2023	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
B007	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
B008	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES INFORMATIQUES	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
B009	ACQUISITION RECHANGES D'EXPLOITATION, DE VEHICULES, INFORMATIQUE ET POUR IMMEUBLE DG	09/08/2022	24/08/2022	29/08/2022	01/09/2022	16/09/2022	26/09/2022		29/09/2022	19/10/2022	
B010	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CMR ET LABORATOIRE EAU (Usines)	20/06/2022	05/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	
B011	ACQUISITION DE MATERIELS, MOBILIER ET AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAU	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	13/08/2022	29/08/2022	08/09/2022		12/09/2022	03/10/2022	
B012	ACQUISITION VIVRES FIN DE L'ANNEE 2022	11/08/2022	26/08/2022	31/08/2022	03/09/2022	19/09/2022	29/09/2022		03/10/2022	24/10/2022	
B013	ACQUISITION PRODUITS D'ENTRETIEN	02/06/2022	17/06/2022	22/06/2022	25/06/2022	11/07/2022	21/07/2022		25/07/2022	15/08/2022	
B014	ACQUISITION PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES STOCKES ET	07/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	26/07/2022		29/07/2022	18/08/2022	
B015	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS	NA	NA	10/03/2022	14/03/2022	NA	24/03/2022		28/03/2022	18/04/2022	



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022

2. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B001	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS	4 205 400,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022	05/05/2022
						Réalisations				
B002	ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES	609 250,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	21/02/2022	08/03/2022	11/03/2022	11/04/2022
						Réalisations				
B003	ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU FORAGE ET CAPTAGE	719 658,00	à priori	Fonds propre	AOI	Prévisions	02/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
						Réalisations				
B004	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU	177 380,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	02/05/2022	N/A	05/05/2022	04/06/2022
						Réalisations				
B005	ACQUISITION CARBURANT (ESSENCE ET GASOIL) LUBRIFIANT,	3 490 210,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
B006	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU EXERCICE 2022-2023	11 821 989,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	02/03/2022	17/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
B007	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	589 523,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
B008	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES INFORMATIQUES	435 644,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
B009	ACQUISITION RECHANGES D'EXPLOITATION, DE VEHICULES, INFORMATIQUE ET POUR IMMEUBLE DG	971 870,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	06/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	25/07/2022
						Réalisations				
B010	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CMR ET LABORATOIRE EAU (Usines)	122 906,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	02/05/2022	N/A	05/05/2022	04/06/2022
						Réalisations				
B011	ACQUISITION DE MATERIELS, MOBILIER ET AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAU	266 660,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	06/07/2022
						Réalisations				
B012	ACQUISITION VIVRES FIN DE L'ANNEE 2022	293 093,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	09/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	27/07/2022
						Réalisations				
B013	ACQUISITION PRODUITS D'ENTRETIEN	1 072 581,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
						Réalisations				
B014	ACQUISITION PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES STOCKES ET	354 610,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	05/04/2022	20/04/2022	23/04/2022	23/05/2022
						Réalisations				
B015	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS	46 250,00	à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Signature	Publication AAO	Date limite Dépôt
								Non objection sur DAO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B016	ACQUISITION PRODUITS VESTIMENTAIRES (TENUE DE TRAVAIL)	16 595,00	à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
B017	ACQUISITION DES EMBALLAGES	15 617,00	à posteriori	Fonds Propre	DC	Réalisations				
B018	ACQUISITION DES MATERIELS POUR RACCORDEMENTS ET REPARATIONS	1 341 072,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	13/06/2022	28/06/2022	01/07/2022	01/08/2022
B019	ACQUISITION DES BATIMENTS ET TERRAIN	80 011,00	à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				
B020	ACQUISITION LOGICIEL D'AUDIT	414 676,00	à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	20/07/2022	NA	23/07/2022	23/08/2022
B021	LOGICIEL DE TELEGESTION	75 000,00	à priori	Banque Mondiale	AON	Réalisations				
B022	ACQUISITION DU LOGICIEL DE GESTION CLIENTELE ORIENTE Web (Projet Kin elenda)	300 000,00	à priori	Banque Mondiale	AON	Prévisions	10/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	28/06/2022
	TOTAL FOURNITURES	27 419 995,00				Réalisations				

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotations

Aut *ca*

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début livraisons
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B016	ACQUISITION PRODUITS VESTIMENTAIRES (TENUE DE TRAVAIL)	NA	NA	28/06/2022	01/07/2022	NA	12/07/2022		NA	NA	
B017	ACQUISITION DES EMBALLAGES	NA	NA	28/04/2022	02/05/2022	NA	12/05/2022		16/05/2022	06/06/2022	
B018	ACQUISITION DES MATERIELS POUR RACCORDEMENTS ET REPARATIONS	16/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	08/09/2022	23/09/2022	03/10/2022		06/10/2022	26/10/2022	
B019	ACQUISITION DES BATIMENTS ET TERRAIN	07/09/2022	N/A	12/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	10/10/2022		13/10/2022	02/11/2022	
B020	ACQUISITION LOGICIEL D'AUDIT	13/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	20/08/2022	30/08/2022		02/09/2022	22/09/2022	
B021	LOGICIEL DE TELEGESTION	07/09/2022	N/A	12/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	10/10/2022		13/10/2022	02/11/2022	
B022	ACQUISITION DU LOGICIEL DE GESTION CLIENTELE ORIENTE Web (Projet Kin elenda)	13/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	20/08/2022	30/08/2022		02/09/2022	22/09/2022	
TOTAL FOURNITURES											

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotations


[Signature]

[Signature]

[Signature]

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

1. MARCHES DES TRAVAUX

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 14 MARS 2022
Signature : 

Compte

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A001	EXECUTION ET EQUIPEMENT D'UN FORAGE, POSE D'UN RESEAU DE DISTRUBUTION (PROVINCE ORIENTALE: BAS-UELE)	100 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2022	NA	15/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				
A002	AEP YANGAMBI: EXECUTION ET EQUIPEMENT D'UN FORAGE, POSE D'UN RESEAU DE DISTRUBUTION	100 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2022	NA	15/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				
A003	PROJET DE REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE D'INONGO EN VUE DE LA REMISE EN SERVICE DU CENTRE	500 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2022	27/04/2022	30/04/2022	30/05/2022
						Réalisations				
A004	PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA CITE DE PUNIA	200 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2022	NA	15/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				
A005	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DANS LA CITE DE KIBOMBO A MANIEMA	300 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	19/04/2022	04/05/2022	07/05/2022	06/06/2022
						Réalisations				
A006	PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE BUTEMBO	500 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	19/04/2022	04/05/2022	07/05/2022	06/06/2022
						Réalisations				
A007	REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE BOENDE	3 000 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	26/04/2022	11/05/2022	14/05/2022	13/06/2022
						Réalisations				
A008	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION ET EXTENTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE MOANDA	100 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2022	NA	15/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				
A009	PROJET DE REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE MWEKA,	500 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	03/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
						Réalisations				
A010	PROJET DE REHABILITATION DES DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU DANS LA VILLE DE BOMA	100 000,00	a priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2022	NA	15/04/2022	16/05/2022
						Réalisations				

ff

idk

ce

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

1. MARCHES DES TRAVAUX

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 14 MARS 2022

Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE Intitulé du Marché	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A001	EXECUTION ET EQUIPEMENT D'UN FORAGE, POSE D'UN RESEAU DE DISTRUBUTION (PROVINCE ORIENTALE: BAS-UELE)	31/05/2022	N/A	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022		07/07/2022	27/07/2022	
A002	AEP YANGAMBI: EXECUTION ET EQUIPEMENT D'UN FORAGE, POSE D'UN RESEAU DE DISTRUBUTION	31/05/2022	N/A	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022		07/07/2022	27/07/2022	
A003	PROJET DE REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE D'INONGO EN VUE DE LA REMISE EN SERVICE DU CENTRE	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	07/07/2022	22/07/2022	01/08/2022		04/08/2022	24/08/2022	
A004	PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA CITE DE PUNIA	31/05/2022	15/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	08/07/2022	18/07/2022		21/07/2022	10/08/2022	
A005	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DANS LA CITE DE KIBOMBO A MANIEMA	21/06/2022	06/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	
A006	PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE BUTEMBO	21/06/2022	06/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	
A007	REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE BOENDE	28/06/2022	13/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022		18/08/2022	07/09/2022	
A008	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION ET EXTENTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE MOANDA	31/05/2022	N/A	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022		07/07/2022	27/07/2022	
A009	PROJET DE REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE MWEKA,	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
A010	PROJET DE REHABILITATION DES DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU DANS LA VILLE DE BOMA	31/05/2022	N/A	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022		07/07/2022	27/07/2022	

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE I : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Signature : Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A011	CONSTRUCTION D'ACADEMIE DE L'EAU A LA CONCESSION REGIDESO du site d'Eucalyptus	3 000 000,00	a priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AON	Prévisions	03/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
A012	REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE GBADOLITE	3 000 000,00	a priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	03/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
A013	Projet de rehabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires PHASE 3 (Axe Bandundu-Kasai: Gungu, Bagata, Mangai, Kikwit, Mbuji-mayi, Dibaya Lubwe et Ilebo)	20 129 700,00	a priori	KFW	AOI	Prévisions	12/04/2022	27/04/2022	30/04/2022	30/05/2022
A014	PROJET D'EXECUTION DE 4 FORAGES DE PROFONDEUR DE 150 m+10 bornes FONTAINES ET CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU DE CAPACITE DE 450 m ³ +7 BORNES FONTAINES DE LA CITE DE LUBAO	935 450,00	a priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	03/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
A015	PROJET D'EXECUTION DE 2 FORAGES DE PROFONDEUR DE 130 m+10 bornes FONTAINES ET CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU DE CAPACITE DE 200 m ³ +8 BORNES FONTAINES DE LA CITE DE TSHOFA	1 000 000,00	a priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	03/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	20/06/2022
A016	PROJET D'EXTENSION DE LA CAPACITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION DE LA CITE DE LUBUTU	1 000 000,00	a priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	12/04/2022	27/04/2022	30/04/2022	30/05/2022
	TOTAL TRAVAUX	34 465 150,00				Réalisations				

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotations

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 14/05/2022

Signature :
Non objection sur DAO

Publication AAO

Date limite Dépôt

[Signature]

[Signature]

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE Intitulé du Marché	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Signature Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A011	CONSTRUCTION D'ACADEMIE DE L'EAU A LA CONCESSION REGIDESO du site d'Eucalyptus	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
A012	REHABILITATION DES OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE GBADOLITE	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
A013	Projet de rehabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires PHASE 3 (Axe Bandundu-Kasai: Gungu, Bagata, Mangai, Kikwit, Mbuji-mayi, Dibaya Lubwe et Ilebo)	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	07/07/2022	22/07/2022	01/08/2022		04/08/2022	24/08/2022	
A014	PROJET D'EXECUTION DE 4 FORAGES DE PROFONDEUR DE 150 m+10 bornes FONTAINES ET CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU DE CAPACITE DE 450 m ³ +7 BORNES FONTAINES DE LA CITE DE LUBAO	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
A015	PROJET D'EXECUTION DE 2 FORAGES DE PROFONDEUR DE 130 m+10 bornes FONTAINES ET CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU DE CAPACITE DE 200 m ³ +8 BORNES FONTAINES DE LA CITE DE TSHOFA	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
A016	PROJET D'EXTENSION DE LA CAPACITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION DE LA CITE DE LUBUTU	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	07/07/2022	22/07/2022	02/08/2022		05/08/2022	25/08/2022	
	TOTAL TRAVAUX										

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotations

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 14/09/2022

del *ca*