

Ministère du Plan
Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2022, Exercice budgétaire : 2022

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 01 AVR 2022
Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION																				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Prévisions Réalisations	Préparation	Non	Pub	Dépt	Eval	Non	Elabor	Non	Envoi	Date	Evalua	Non	Invi	Eval	Nég	Non	Appro	Mo	Dat	Date										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité pour la construction de l'immeuble R+5 du Ministère du Plan		Trésor Public	1	SFG/AON	Prévisions	23/03	06/04	08/04	09/05	24/05	08/06	23/06	08/07	11/07	11/08	26/08	10/09	15/09	30/09	05/10	20/10	31/10	03/11	23/11											
						Réalisations																														
2	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité de l'identification, recensement et valorisation des artisans dans la Ville de Kinshasa		Trésor Public	2	SFG/AO/N	Prévisions	23/03	06/04	08/04	09/05	24/05	08/06	23/06	08/07	11/07	11/08	26/08	10/09	15/09	30/09	05/10	20/10	31/10	03/11	23/11											
						Réalisations																														
3	Recrutement d'un Consultant		Trésor Public	3	SFG/AOI	Réalisations																														

A. Marchés à lancer

[Signature]

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 04 AVR 2022

Signature :

1	Recrutement d'un consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation des études et surveillance de travaux de construction des bâtiments types administratifs provinciales de la Fonction Publique	Trésor public	1	SFOC /AOI	Prévisions		Réalisation												
					11	12	02 NOV	12 NOV											
22/	7/12	10/12	10/1	25/1	9/2	24/2	11/3	18/3	18/4	3/5	19/5	24/5	8/6	15/6	1/7	11/7	14/7	3/8	6/8
23/03	06/04	08/04	09/05	24/05	08/06	23/06	08/07	11/07	11/08	26/08	10/09	15/09	30/09	05/10	20/10	31/10	03/11	29/11	
03	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	0	0	0	1	1	1
23/03	06/04	08/04	09/05	24/05	08/06	23/06	08/07	11/07	11/08	26/08	10/09	15/09	30/09	05/10	20/10	31/10	03/11	29/11	
03	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	0	0	0	1	1	1
23/03	06/04	08/04	09/05	24/05	08/06	23/06	08/07	11/07	11/08	26/08	10/09	15/09	30/09	05/10	20/10	31/10	03/11	29/11	
03	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	0	0	0	1	1	1

B Marchés en cours

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P

Le 14 AVR 2022

Signature

0

2	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude de faisabilité d'aménagement et de construction de l'Institut National des Travailleurs Sociaux de Kikwit (INS/KIKWIT)	Trésor Public	2	SFGC/AOI	Prévisions	5/3	20/3	23/3	23/4	8/5	24/5	29/5	14/6	21/6	21/7	5/8	20/8	25/8	9/9	16/9	1/10	11/10	8/10
					Réalisation				05/06/2021	05/11/2021	07/11/2021	22/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	20/11/2022								
3	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude d'implantation des aires de repos et d'information le long de l'axe touristique Kikwit - Kinshasa - Metadi - Boma - Mbandaka	Trésor Public	3	SFGC/AOI	Prévisions	1/3	16/3	19/3	19/4	4/5	19/5	24/5	8/6	15/6	15/7	30/7	14/8	19/8	3/9	10/9	25/9	5/10	8/10
					Réalisation				27/05/2021	18/06/2021													
4	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'érection des stations touristiques le long du Fleuve Congo (Axe Kinshasa - Mbandaka - Kisangani)	Trésor Public	4	SFGC/AOI	Prévisions	1/3	16/3	19/3	19/4	4/5	19/5	24/5	8/6	15/6	15/7	30/7	14/8	19/8	3/9	10/9	25/9	5/10	8/10
					Réalisation																		
5	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du Projet de gestion intégrée des déchets dans la Ville de Kinshasa	Trésor Public	6	SFGC/AOI	Prévisions	1/3	16/3	19/3	19/4	4/5	19/5	24/5	8/6	15/6	15/7	30/7	14/8	19/8	3/9	10/9	25/9	5/10	8/10
					Réalisation																		
6	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude et	Trésor Public	7	SFGC/AOI	Prévisions	5/3	20/3	23/3	23/4	8/5	24/5	29/5	14/6	21/6	21/7	5/8	20/8	25/8	9/9	16/9	1/10	11/10	14/10
					Réalisation																		

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **04 AVR 2002**
 Signature : _____

surveillance des travaux du Bâtiment administratif du Ministère de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat			1																							
Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du projet de modernisation de la Foire Internationale de Kinshasa																										
Recrutement d'un Consultant pour l'assistance technique au Ministère du Plan dans le montage de la structure juridique du Projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo, entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa	Trésor Public																									
Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du Projet d'incubateurs des Petites et Moyennes Entreprises de la filière minière dans la province de LUALABA et du Haut-Katanga	Trésor Public																									

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 04 AVRIL 2022
Signature :

11	Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du Projet d'extraction et de commercialisation des huiles essentielles dans la province du Kongo Central et dans la périphérie de Kinshasa	Trésor Public	13	SFQC /AOI	Prévisions	24/4/19	9/5/19	20/5/19	20/6/19	29/7/19	12/8/19	29/7/20	15/8/19	25/8/19	25/9/19	15/1/19	5/2/20	15/4/20	15/4/20	15/4/20	15/4/20	15/4/20	15/4/20
12	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la réalisation de l'étude d'impacts de la pandémie à COVID-19 sur le secteur minier en République Démocratique du Congo	BAD	14	SFQC /AOI	Prévisions	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20
13	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la mise en place d'une stratégie nationale de diversification économique en République Démocratique du Congo	BAD	15	SFQC /AOI	Prévisions	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20
14	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour un appui stratégique et opérationnel à la collecte des recettes publiques	BAD	16	SFQC /AOI	Prévisions	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20
15	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour l'élaboration d'un plan quinquennal de transport	BAD	17	SFQC /AOI	Prévisions	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20	14/1/20

Fait à Kinshasa, le

CHRISTIAN MWANDO NSIMBA KABUENO
Personne Responsable des Marchés Publics

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 04 AVR 2022
Signature : 

Visa :
S.P. : 



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2022, Exercice budgétaire : 2022

Gouffier

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 04.AVR.2022
Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCILSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en R	Code Budget	No appel d'offres	modèles de passai on	Prévisions et réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
1	Construction du bâtiment du Ministère du Plan	823 311	1	AON	Prévisions	01/04	18/04	20/04	20/05	04/06	20/06	25/06	11/07	26/07	05/08	08/08	29/08	
2	Construction de l'Ecole Nationale des Statistiques	823 211	2	AON	Prévisions	01/04	18/04	20/04	20/05	04/06	20/06	25/06	11/07	26/07	05/08	08/08	29/08	
3	Réhabilitation du bâtiment et des locaux abritant la coordination nationale du CASPOF	823 311	3	AON	Prévisions	01/04	NA	04/04	04/05	19/05	NA	24/05	28/05	NA	07/06	10/06	01/07	
4	Réhabilitation des divisions provinciales du Plan	201 009	4	AON	Prévisions	01/04	NA	04/04	04/05	19/05	NA	24/05	28/05	NA	07/06	10/06	01/07	
DOSSIER EN ATTENTE DE PAIEMENT																		
1	Travaux de Réhabilitation du bâtiment abritant le Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre du Plan	82 331	1	AON	Prévisions	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	06-juin-18	18-juin-18	05-juin-18	24-sept-18	01-oct-18			

[Signature]

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le: 04 AVR 2018

24/04/2018
24/04/2018
01-oct-18


		82 331	2	AON	Previsions													
					Realisations	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	08-jun-18	18-jun-18	08-jun-18	24-sept-18	01-oct-18			
2	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice du Secrétariat Général au Plan																	
3	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice de la Direction de la Programmation et Budgetisation	82 331	2	AON	Realisations	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	08-jun-18	18-jun-18	08-jun-18	24-sept-18	01-oct-18			
	Coût Total																	

Fait à Kinshasa, le

CHRISTIAN MWANDO NSIMBA KABUIO
Personne Responsable des Marchés Publics

Visa :

S.P. 28/03/18
[Signature]



Ministère du Plan
Le Ministre d'Etat


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2022, Exercice budgétaire : 2022

Congolese

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.F
Le : 04 AVR 2022
Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant budgét en R	Code Budget	N° Appel d'offres	Modalité de passation	Début et fin de l'appel	Début et fin de l'offre	Non soumission	Public	Mise au point du contrat	Non soumission	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date de signature	Date de livraison	
1. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES																
1	Acquisition d'équipements informatiques au profit de certains services du Ministère du Plan (ETC-ENP, CNAEHA, DRH, DPB, GTT)	724 121	1	AON	01/04	04/04	04/05	19/05	03/06	08/06	11/06	27/06	07/07	11/07	01/08	
2	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Bureau central du Recensement	724 121	2	AON	01/04	04/04	04/05	19/05	NA	24/05	28/05	NA	07/06	10/06	01/07	
3	Acquisition d'un logiciel de gestion des données de S&E des PIP au profit de la Direction de Contrôle et Suivi	724 121	3	AON	01/04	04/04	04/05	19/05	03/06	08/06	11/06	27/06	07/07	11/07	01/08	
2. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS DE BUREAU																
4	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau au profit de l'Institut National de la Statistique	724111	4	AON	01/04	04/04	04/05	19/05	03/06	08/06	11/06	27/06	07/07	11/07	01/08	
5	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau au profit	724 111	6	AON	01/04	04/04	04/05	19/05	03/06	08/06	11/06	27/06	07/07	11/07	01/08	

de certains services du Ministère du Plan (ETC-ENP, DRH, DEP)

Signature: 

Le: 04 AVR 2022


APPROUVÉ PAR LA D.G.C.-M.P.

3. EQUIPEMENTS DIVERS

	Prévisions Réelles	3. EQUIPEMENTS DIVERS																			
		01/04	18/04	20/04	20/05	04/06	20/06	25/06	11/07	26/07	05/08	08/08	29/08								
6	DC																				
7	AON																				
8	AON																				
9	AON																				
10	DC																				
11	AOI																				

4. VÉHICULES

	Prévisions Réelles	4. VÉHICULES																			
		01/04	18/04	20/04	20/05	04/06	20/06	25/06	11/07	26/07	05/08	08/08	29/08								
12	AON																				
13	AON																				
14	AON																				
15	AON																				

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 27-juil-2022
Signature : 

1	Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général.	72412	1	AON	MARCHES DE 2018 EN ATTENTE DE PAIEMENT											
					Prévisions	Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18	06-juil-18	24-sept-18	01-oct-18
2	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Cabinet de la Vice-Première Ministre, Ministre du Plan	72412	2	AON	Prévisions	Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	28-mai-18	28-mai-18	23-nov-18		
3	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général (Lot 1 et 3)	72452	3	AOI	Prévisions	Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil-18	29-juin-18	24-déc-18	07-janv-19
4	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général (Lot 2)	72452	4	AOI	Prévisions	Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil-18	29-juin-18	24-déc-18	07-janv-19
5	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Etudes Macro-économiques	72412	5	AON	Prévisions	Réalisations	18-févr-18	20-févr-18	20-févr-18	19-mars-18	29-mars-18	17-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juil-18
6	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Planification Régionale	72452	6	AON	Prévisions	Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18
7	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	72412	7	AON	Prévisions	Réalisations	18-févr-18	20-févr-18	20-févr-18	19-févr-18	29-mars-18	16-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juil-18
8	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	72412	8	AON	Prévisions	Réalisations	18-févr-18	20-févr-18	20-févr-18	19-févr-18	29-mars-18	16-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juil-18
9	Acquisition d'un véhicule au profit de la Direction de Services Sociaux	72452	9	AON	Prévisions	Réalisations	18-févr-18	20-févr-18	20-févr-18	19-févr-18	29-mars-18	16-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juil-18
10	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de la Programmation et Budgetisation	72412	10	AOI	Prévisions	Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18	13-juin-18	27-juil-18	13-août-18

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 04. AVR 2022

Signature : 

11	Harmonisation des projets d'investissements avec les provinces: Acquisitions des véhicules des divers cadres de l'Administration du Plan et ceux de la Direction de la Programmation et Budgetisation	72452	11	AOI	Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil-18	29-juin-18	12-sept-18	15-oct-18
12	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Programmation et Budgetisation	72452	12	AOI	Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18	13-juin-18	27-juil-18	13-août-18
13	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'investissement	72452	13	AON	Réalisations	09-mars-18	23-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	09-juil-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18
14	Renforcement des capacités: Acquisition d'équipements informatiques au profit de CASPOF	72412	14	AON	Réalisations	18-févr-18	20-févr-18	20-févr-18	19-févr-18	29-mars-18	17-avr-18	25-avr-18	18-avr-18	26-juin-18	09-juil-18
15	Acquisition d'équipements informatiques au profit de SENAREC	72412	15	AON	Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	05-juin-18	18-juin-18	24-sept-18	24-sept-18	01-oct-18
16	Acquisition des équipements informatiques au profit de PINS	72412	16	AON	Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18	24-sept-18	24-sept-18	01-oct-18
17	Acquisition d'équipements divers au profit de la PGAI	72481	17	AON	Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	24-sept-18	24-sept-18	01-oct-18
18	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la PGAI	72412	18	AON	Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	24-sept-18	24-sept-18	01-oct-18
19	Acquisition d'équipements de bureau au profit du Secrétariat Général au Plan	72411	19	AON	Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18	06-juin-18	24-sept-18	07-oct-18
20	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgetisation	72411	20	AON	Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18	24-sept-18	24-sept-18	01-oct-18
21	Acquisition des véhicules au	72452	21	AON	Réalisations										

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 01 AVR 2019
Signature : oct-18

22	Acquisition des véhicules au profit de l'INS	72452	22	AOI	Réalisations	09-mars-18	23-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	09-juin-18	18-juin-18	08-juin-18	21-sept-18	01-oct-18
----	--	-------	----	-----	--------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

MARCHES DE 2019 EN ATTENTE DE PAIEMENT

1	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Secteurs Sociaux (Lot 1 & 2)	72452	1	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	29-juil-19	20-juil-19	29-juil-19		
2	Acquisition des véhicules au profit de la Direction du Secteur Productifs (Lot 1 & 2)	72452	2	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	26-juil-19	20-juil-19	28-juil-19		
3	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Ressources Humaines (Lot 1 & 2)	72452	3	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	29-juil-19	20-juil-19	29-juil-19		
4	Acquisition des véhicules au profit de l'ANAPI	72452	4	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	29-juil-19	20-juil-19	29-juil-19		
5	Acquisition des véhicules au profit de la DEP (Lot 1, 2 et 3)	72452	5	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	26-juil-19	20-juil-19	28-juil-19		
6	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de Contrôle et Suivi (Lot 1, 2 et 3)	72452	6	AOI	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	26-juil-19	20-juil-19	26-juil-19		
7	Acquisition des véhicules au profit de la PGM (Lot 1, 2 et 3)	72452	7	AOI	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	26-juil-19	20-juil-19	26-juil-19		
8	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	72411	8	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	25-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	30-juil-19	20-juil-19	30-juil-19		
9	Acquisition d'équipements divers au profit de certains services du Ministère du Plan (Lot 1 et 2)	72481	9	AON	Prévisions										
					Réalisations	05-avr-19	08-avr-19	10-mai-19	08-mai-19	20-mai-19	NA	10-juin-19	NA		

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le 04 AVR 2022

Signature

En attente

N°	Description	Montant	N°	AON	Prévisions		Réalisation		Date	Statut						
					Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation								
10	Acquisition de consommables informatiques au profit de la PGAI (Lot 1 et 2)	72412	10	AON			05-avr-19	08-avr-19	08-mai-19	24-juil-19	04-juil-19	20-juil-19	04-juil-19	En attente		
11	Acquisition des véhicules au profit de la Direction Administrative et Financière (Lot 1 & 2)	72452	11	AON			05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	29-juil-19	20-juil-19	29-juil-19	En attente	
MARCHES DE 2020 EN ATTENTE DE PAIEMENT																
1	Acquisition d'équipements de bureaux au profit de la Direction de Contrôle et Suivi	72452	1	AON					24-mars-20	25-mai-20	11-août-20	21-août-20	25-sept-20	21-août-20	En attente	
2	Acquisition des véhicules au profit de certains services du Ministère du Plan (PPRH et CECAP)	72452	2	AON					03-août-20	17-août-20	17-sept-20	04/12/20	04-déc-20	12-janv-21	04-déc-20	En attente
3	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction Archives, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication	72452	3	AON					05-avr-19	24-mars-20	25-mai-20	08-juil-20	22-juil-20	18-nov-20	22-juil-20	En attente

Fait à Kinshasa, le

CHRISTIAN MWANDO NSIMBA KABULO
Personne Responsable des Marchés Publics

Visa :

S.P. : *[Signature]*
03/02