


2 ème PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2022.

Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le : 20 AVR. 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Provisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication
		1	2	3	4		5	6	7
1.	Acquisition de 2 moteurs Caterpillar marins C18 avec inverseurs pour le Baliseur SINGINI.	817 498 168	FP	009/Fr/CGPMP/CVM/2022	AON	Prévisions	18/04/2022	03/05/2022	06/05/2022
						Réalisations			
2	Acquisition de 2 moteurs Caterpillar marins C7 avec inverseurs pour la Vedette MANDUDI,	503 937 227	FP	010/Fr/CGPMP/CVM/2022	AON	Prévisions	18/04/2022	03/05/2022	06/05/2022
						Réalisations			
3	Acquisition des électrodes ordinaires (E6013 des différentes dimensions)	19 600 000	FP	011/Fr/CGPMP/CVM/2022	DC	Prévisions	NA	NA	NA
						Réalisations			
	Coût Total	1 341 035 395,00							

⊗

TAUX DE CHANGE au 01 Avril 2022 = 1999,7509 FC

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 20 AVR 2022
Signature : JK

D'OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entree en vigueur	Date de livraison
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06/06/2022	21/06/2022	06/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	
06/06/2022	21/06/2022	06/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	
NA	NA	NA	02/05/2022	05/05/2022	NA	16/05/2022		19/05/2022	08/06/2022	

Fait à Boma, le / /2022.

LE DIRECTEUR GENERAL



Christine TUSSE DAUMBO

KAGUIZA
chargée de
des Marchés
Justiné
Passation
Publics
le 12/04/2022
Juven.