

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation  
Et Affaires Coutumières  
POLICE NATIONALE



COMMISSARIAT GENERAL  
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DU MARCHÉ DE FOURNITURES ET SERVICE N° 001/2022

Période : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2022**

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : **11.1 AVR. 2022**  
Signature : *[Signature]*

MARCHÉ DE FOURNITURE ET SERVICE

VIC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Franc Congolais (FC)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Nécessité d'ajout sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Impression des fardes et mises avec mention Police Nationale Congolaise	30.000.000,00	56.122	01	DC	Prévisions	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2022	13/05/2022	N/A	23/05/2022	-	N/A	N/A	
	TOTAL	30.000.000,00				Réalisation														

Vu et approuvé

AMULI BAHIGWA Dieudonné

Commissaire Divisionnaire Principal

Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Fait à Kinshasa, le

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC

ABANGAPAKWA NZEKE Henri

Commissaire Supérieur Principal

*P.O. Patrice Namba Kimbembu*  
*chargé de suivi et exécution*  
*fait à Kinshasa le 11 Avril 2022*



COMMISSARIAT GENERAL  
Cellule de Gestion des Projets et des  
Marchés Publics

Version corrigée



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA  
POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2022

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux / livraison
A.	<b>MARCHES DE TRAVAUX</b>																		
A.1.	Réhabilitation et construction de l'Ecole de Police de Mbankana (AM)	1 580 238 889,00	82 321	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.2.	Réhabilitation de l'Hôpital Central du Camp Lufungula (AM)	1 481 094 646,00	82 331	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.3.	Construction de l'entrepôt central de la Police Nationale Congolaise (AM)	481 355 760,00	8 232	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.4.	Réhabilitation et construction d'un terrain des activités physiques et sportives de la PNC camp Lufungula (AM)	780 760 964,00	8 233	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.5.	Construction du bâtiment du Commissariat Provincial de Maniema (AM)	500 000 000,00	56 188	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.6.	Construction d'un bâtiment réfectoire et cuisine collective de l'ACAPOL (AM)	500 000 000,00	56 188	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
B.	<b>MARCHES DE FOURNITURES</b>																		
B.1.	Acquisition d'équipements et autres matériels informatiques au profit du bâtiment administratif du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise	908 973 161,00	221 011	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														



Version corrigée

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 11 MARS 2022  
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA  
POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2022

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux / livraison
A.	<b>MARCHES DE TRAVAUX</b>																		
A.1.	Réhabilitation et construction de l'Ecole de Police de Mbankana (AM)	1 580 238 889,00	82 321	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.2.	Réhabilitation de l'Hôpital Central du Camp Lufungula (AM)	1 481 094 646,00	82 331	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.3.	Construction de l'entrepôt central de la Police Nationale Congolaise (AM)	481 355 760,00	8 232	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.4.	Réhabilitation et construction d'un terrain des activités physiques et sportives de la PNC camp Lufungula (AM)	780 760 964,00	8 233	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.5.	Construction du bâtiment du Commissariat Provincial de Maniema (AM)	500 000 000,00	56 188	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.6.	Construction d'un bâtiment réfectoire et cuisine collective de l'ACAPOL (AM)	500 000 000,00	56 188	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
B.	<b>MARCHES DE FOURNITURES</b>																		
B.1.	Acquisition d'équipements et autres matériels informatiques au profit du bâtiment administratif du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise	908 973 161,00	221 011	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														



Version corrigée



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA  
POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2022**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux / livraison
A.	<b>MARCHES DE TRAVAUX</b>																		
A.1.	Réhabilitation et construction de l'Ecole de Police de Mbankana (AM)	1 580 238 889,00	82 321	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.2.	Réhabilitation de l'Hôpital Central du Camp Lufungula (AM)	1 481 094 646,00	82 331	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.3.	Construction de l'entrepôt central de la Police Nationale Congolaise (AM)	481 355 760,00	8 232	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.4.	Réhabilitation et construction d'un terrain des activités physiques et sportives de la PNC camp Lufungula (AM)	780 760 964,00	8 233	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.5.	Construction du bâtiment du Commissariat Provincial de Maniema (AM)	500 000 000,00	56 188	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
A.6.	Construction d'un bâtiment réfectoire et cuisine collective de l'ACAPOE (AM)	500 000 000,00	56 188	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														
B.	<b>MARCHES DE FOURNITURES</b>																		
B.1.	Acquisition d'équipements et autres matériels informatiques au profit du bâtiment administratif du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise	908 973 161,00	221 011	AON	Prévisions	EN COURS DE PROCEDURE													
					Réalisations														