

Version corrigée

Régie des Voies Fluviales EXERCICE 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SANS PRE QUALIFICATION
MARCHÉ DES FOURNITURES ET SERVICE

TRUVE PAR LA
D.G.C.M.P
2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	Phase 1: Procédure DAO				Phase 2: Evaluation offres				Phase 3: Conclusion et notification					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Object ion	Publicati on AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des Offres	Non Objecti on sur Rap Ev	Publicati on Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objecti on	Approbat ion du contrat	Montant du Marché	Signature	Date	Date de
																		Date de Notification	entrée en vigueur	Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Acquisition fournitures de bureau	11 000 000	FP	4	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	03/08/	08/08/	-	18/08/	-	20/08/	11/07/	-	
						Réalisations														
2	Acquisition des planches de 2,50cmx25cmx3cm	12 000 000	FP	1	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	03/08/	08/08/	-	18/08/	-	20/08/	11/07/	-	
						Réalisations														
3	Acquisition des matériels pour fabrication des signaux	10 000 000	FP	2	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	03/08/	08/08/	-	18/08/	-	20/08/	11/07/	-	
						Réalisations														
4	Acquisition Peintures	13 000 000	FP	3	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	03/08/	08/08/	-	18/08/	-	20/08/	11/07/	-	
						Réalisations														
5	Acquisition Matériels de protection	4 000 000	FP	5	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	07/08/	10/08/	-	20/08/	-	23/08/	13/07/	-	
						Réalisations														
6	Acquisition des pièces de rechange pour baliseurs	18 000 000	FP	6	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	07/08/	10/08/	-	20/08/	-	23/08/	13/07/	-	
						Réalisations														
7	Acquisition Matériels Informatiques	12 000 000	FP	7	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	07/08/	10/08/	-	20/08/	-	23/08/	13/07/	-	
						Réalisations														
8	Acquisition Accessoires Entr BAL et Canots	23 000 000	FP	8	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	10/8/	13/08/	-	23/08/	-	27/08/	18/07/	-	
						Réalisations														
9	Acquisition Produits Pharmaceutiques	5 000 000	FP	9	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	10/8/	13/08/	-	23/08/	-	27/08/	18/07/	-	
						Réalisations														
10	Acquisition Carburants et lubrifiants	95 000 000	FP	10	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	10/8/	13/08/	-	23/08/	-	27/08/	18/07/	-	
						Réalisations														

FP: Fonds Propres

Ruben MUSHINGA MASUDI

Chef de Service

