


APPROUVÉ PAR I  
D.G.C.M.P

Le : 13 MAI 2022

Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/DGI/DG /CGPMP/SP/2022

MARCHES DES TRAVAUX  
FINANCEMENT : TRESOR PUBLIC


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/a posteriori	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbato du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Parahèvement des travaux de construction des CIS KADUTU, BAGIRA et FIZI	1 661 047 000	8-2321		AON		Prévisions	18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	09/09/2022		12/09/2022	03/10/2022	
							Réalisations														
2	Construction du nouveau bâtiment du Centre des impôts de KANANGA	1 410 000 000	8-2321		AON		Prévisions	14/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	02/08/2022	08/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	06/09/2022		09/09/2022	29/09/2022	
							Réalisations														
3	Renovation et modernisation du bâtiment abritant le Centre des impôts de Lubumbashi	1 010 000 000	8-2331		AON		Prévisions	18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	09/09/2022		12/09/2022	03/10/2022	
							Réalisations														
4	Réhabilitation de 2 bâtiments (archivage et services généraux) dans la concession DGI à Mont Ngafula/MBUDI	2 110 000 000	8-2331		AON		Prévisions	23/05/2022	07/06/2022	10/06/2022	11/07/2022	26/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	03/09/2022	13/09/2022		16/09/2022	06/10/2022	
							Réalisations														

4 883 500  
1 902,00 USD

Fait à Kinshasa, le 09 MAI 2022

Barnabé MUAKADI MUAMBA

Directeur Général



APPROUVE  
 DISCRETIONNAIRE  
 LE: 13 MAI 2022  
 Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/DGI/DG/CGPMP/SP/2022  
 MARCHES DES FOURNITURES  
 FINANCEMENT : TRESOR PUBLIC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/a posteriori	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbato <sup>n</sup> du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																							1
1	Acquisition des équipements informatiques		7-2411		AON			Prévisions	09/05/2022	NA	14/05/2022	13/06/2022	28/06/2022	13/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	06/08/2022	18/08/2022			22/08/2022	12/09/2022	
							Réalisations																
2	Acquisition d'équipements industriels et électriques		7-2442		AOI			Prévisions	11/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	08/08/2022	23/08/2022	02/09/2022			05/09/2022	26/09/2022	
							Réalisations																
3	Acquisition d'équipements de transport		7-2452		AOI			Prévisions	09/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	06/08/2022	22/08/2022	01/09/2022			05/09/2022	26/09/2022	
							Réalisations																
4	Acquisition des plaques d'immatriculation des véhicules		6-6434		AOI			Prévisions	12/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	07/08/2022	22/08/2022	01/09/2022			04/09/2022	24/09/2022	
							Réalisations																

Fait à Kinshasa, le

09 MAI 2022

Barnabé MUKADI MUAMBA

Directeur Général

*[Signature]*

APPROUVE PAR  
 D.G.C.M.P  
 Le 13 MAI 2022  
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/DGI/DG/CGPMP/SP/2022  
 MARCHES DE FOURNITURES  
 FINANCEMENT : FONDS PROPRES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbato° du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des mobiliers de bureau et électroménagers	1 400 000 000	4-6011 FP		AON			Prévisions	11/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	08/08/2022	23/08/2022	02/09/2022		05/09/2022	26/09/2022	
2	Acquisition d'imprimés spécifiques		5-6123 FP		AOI			Prévisions	09/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	06/08/2022	22/08/2022	01/09/2022		05/09/2022	26/09/2022	
3	Acquisition des équipements médicaux		7-2421 FP		AON			Prévisions	12/05/2022	NA	18/05/2022	17/06/2022	02/07/2022	18/07/2022	23/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	14/09/2022	
4	Acquisition des équipements informatiques	1 100 000 000	7-2411 FP		AOI			Prévisions	16/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	04/07/2022	19/07/2022	03/08/2022	08/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	06/09/2022		09/09/2022	29/09/2022	
5	Acquisition d'équipements industriels et électriques.		7-2442 FP		AON			Prévisions	18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	09/09/2022		12/09/2022	03/10/2022	
6	Acquisition de 2 cabines d'ascenseurs	1 000 000 000	7-2453 FP		AON			Prévisions	13/05/2022	28/05/2022	31/05/2022	01/07/2022	16/07/2022	02/08/2022	08/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	06/09/2022		09/09/2022	29/09/2022	
7	Acquisition des véhicules en faveur de la DGI. Lot 1 : 3 Jeeps pour la HD, Lot 2 : 8 jeeps pour CD, Lot 3 : 7 Bus, Lot 4 : 3 mini bus, Lot 5 : 1 ambulance, Lot 6 : 40 Motos, Lot 7 : 30 Velos		7-2452 FP		AOI			Prévisions	09/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	06/08/2022	22/08/2022	01/09/2022		05/09/2022	26/09/2022	

Fait à Kinshasa, le 09 MAI 2022

Barnabé MUAKADI MUAMBA

Directeur Général

