



DES TRANSPORTS & DES PORTS S

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
**SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES TRANSPORTS ET DES PORTS**

**SCTP sa**


177, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe

E-mail : [onatrakin@gmail.com](mailto:onatrakin@gmail.com)



DES TRANSPORTS & DES PORTS S

AV



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
EXERCICE 2022**

AVRIL 2022



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le: 06.07.2022

IDENTIFICATION DE MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXPIRATION DE MARCHÉ												
Matériel ou Marché	Cout estimatif et (SD)	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO		Publication AAO		Rapport Evaluation des offres		Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.		Publication Attribution de marché		Mise au point du contrat		Avis sur le contrat		Approbation du contrat		Montant du marché		Notification du contrat		Date entrée en vigueur		Date de livraison	
					Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
<b>B. FOURNITURES</b>																												
<b>B1</b>	Acquisition du matériel et accessoires du réseau anti-incendie du Port de Matadi	500 000	FP	43	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	31/10/22	31/10/22	31/10/22
<b>B2</b>	Acquisition du matériel et accessoires pour l'éclairage et d'un système de Vidéo surveillance/Port de Matadi	900 000	FP	44	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	31/10/22	31/10/22	31/10/22
<b>B3</b>	Acquisition des matériels pour réhabilitation éclairage extérieur et intérieur du Port de Matadi	419 326	FP	45	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	31/10/22	31/10/22	31/10/22
<b>B5</b>	Acquisition des matériels pour installation système de détection électronique au Port de Matadi	80 000	FP	46	AON	15/06/22	01/07/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	03/09/22	10/08/22	10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22	12/09/22	12/09/22	29/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	12/09/22	12/09/22	03/10/22	03/10/22	03/10/22
<b>B6</b>	Acquisition Canot Patrouilleur de dix places / Port de Matadi	53 000	FP	47	AON	15/06/22	01/07/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	03/09/22	10/08/22	10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22	12/09/22	12/09/22	29/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	12/09/22	12/09/22	03/10/22	03/10/22	03/10/22
<b>B7</b>	Acquisition portique STS de quai sur rail (quais 5 - 7)/Port de Matadi	4 500 000	FP	48	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	27/09/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	10/10/22	10/10/22	31/10/22	31/10/22	31/10/22
<b>B8</b>	Fourniture des Spreaders (3pièces) 20' et (3 pièces) 40' automatique et 1 Port de Matadi	192 000	FP	49	AON	15/06/22	01/07/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	03/09/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22	26/09/22	26/09/22	12/09/22	22/09/22	22/09/22	22/09/22	22/09/22	26/09/22	26/09/22	14/10/22	14/10/22	14/10/22



APPROUVE PAR LA  
D.G.-C.M.P.  
Le: 06. JUL. 2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ				EXÉCUTION DE MARCHÉ	
Intérêt du Marché	Cont. estimatif en FND	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DMO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B9 Acquisition Grappins pour Coke et Céréales au Port de Matadi	140 000	FP	50	AON	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
B10 Acquisition Camions bennes de 25 T pour transport gypse et coke du navire au lieu de stockage	440 000	FP	51	AON	15/06/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B11 Acquisition des matériels pour réhabilitation des six (6) autogreue (500 000 \$) et des grues électriques 3-6 t (225 000 \$) au Port Matadi	1 025 000	FP	52	AOI	15/06/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B12 Acquisition Autogreue KALMAR 45 t au Port de Matadi	3 150 000	FP	53	AOI	15/06/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B13 Acquisition Elevateur de 7 t au Port de Matadi	400 000	FP	54	AON	15/06/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B14 Acquisition Tracteur HOVA au Port de Matadi	650 000	FP	55	AOI	15/06/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.

10.6.2022

IDENTIFICATION DE MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ - EXECUTION DE MARCHÉ									
Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AO SUR DAO	Publication AO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur l'ap. d'fx.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AVO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
Fournitures des Groupes électrogènes pour la SCIP Sa : - Acquisition GE 300 KVA (Batiment administratif) au Port de Matadi (100 000 \$), - Acquisition GE 500KVA au Port de Poma (250 000 \$), - Acquisition GE 350 KVA au Port de Banana (90 200 \$), - Acquisition GE 600 KVA (167 400 \$) au DCF, - Acquisition GE 450 KVA (85 000 \$) au DCN,	692 600	FP	56	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
				Réal															
Acquisition matériels pour installation panneau solaire (energie renouvelable)/ Batiment administratif au Port de Matadi	120 000	FP	57	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22			26/09/22	14/10/22	
				Réal															
Acquisition des petits équipements de manutention	115 000	FP	58	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22			26/09/22	14/10/22	
				Réal															
Acquisition grue mobile HMC pour quai 1-2 et 8-10 au Port de Matadi	8 000 000	FP	59	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
				Réal															



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le: 10.6.2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE I - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE II - EVALUATION DES OFFRES				PHASE III - CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXERCICE DE MARCHÉ					
Entrées In Maroné	Coût estimatif en USD	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions de passation	Elaboration du DAO	AND SUR DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis /non objection sur l'ap. d'Ex.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
B19	Acquisition accessoires portiques et grues mobiles (Pièces de rechange) au Port de Matadi	3 000 000	FP	60	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
						Réal														
B20	Acquisition trémie double pour traitement charbon et gypse au Port Matadi	500 000	FP	61	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
						Réal														
B21	Acquisition bande transporteuse pour traitement sacherie au Port de Matadi	500 000	FP	62	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
						Réal														
B22	Acquisition des matériels pour la réhabilitation des portiques de parc (200 000\$) et de 2 portiques de parc RTC(400 000\$) au Port de Matadi	600 000	FP	63	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
						Réal														
B23	Acquisition des matériels pour la réhabilitation de quatre (04) tracteurs au Port de Matadi	320 000	FP	64	ACON	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
						Réal														
B24	Acquisition des matériels pour la réhabilitation de 25 élévateurs de 2-5 t au Port de Matadi	1 800 000	FP	65	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
						Réal														



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 10.6.JULI. 2022

IDENTIFICATION DE MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				EXECUTION DE MARCHÉ			
Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAF	AVO SIE DAF	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AVO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
					Prév	Réal													
B25 Acquisition d'une Suceuse de céréale au Port de Matadi	80 000	FP	66	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/09/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22		
B26 Acquisition peule chargeuse de 17 tonnes au Port de Matadi	330 000	FP	67	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B27 Acquisition Autogrupe 45 T Port de Boma	450 000	FP	68	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B28 Fourniture des Cables en aciers au Port de Boma	50 000	FP	69	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22		
B29 Acquisition des matériels pour l'alimentation en énergie solaire de 25 gares CFMK	50 000	FP	70	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22		
B30 Acquisition des matériels pour la signalisation, électricité, télécoms sur la ligne CFMK	1 098 901	FP	71	AOI	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B31 Fourniture, installation et mise en service d'un réseau radio VHF/FM pour la régulation du trafic ferroviaire Matadi Kinshasa	481 648	FP	72	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		



APPROUVE PAR LA  
D.G.C 2022 P  
06 JUL 2022 P

IDENTIFICATION DE MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXTRACTION DE MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Coût estimé en FCFA	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AO SUR DAO	Publication AO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
B32 Fourniture des matériels pour la modernisation téléphonique automatique sur le réseau radio VHF/FM sur la ligne CFMK	800 000	FP	73	AOI	Prév	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
					Réal														
B33 Acquisition des matériels pour la fiabilisation des locomotives (1356, 1433 et 1435)	2 080 688	FP	74	AOI	Prév	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
					Réal														
B34 Acquisition 2 locomotives neuves type Diesel au DCF	7 000 000	FP	75	AOI	Prév	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
					Réal														
B35 Acquisition 80 conteneurs mi-hauteur /DCF	3 200 000	FP	76	AON	Prév	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
					Réal														
B36 Acquisition Wagons commerciaux (30 portes conteneurs + 10 fermés)/DCF	5 850 000	FP	77	AOI	Prév	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
					Réal														
B37 Acquisition des matériels pour la réparation de 12 voitures train express	436 689	FP	78	AON	Prév	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
					Réal														
B38 Acquisition de travers en bois pour entrées-sorties des ponts/DCF	126 008	FP	79	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22			26/09/22	14/10/22	
					Réal														
B39 Acquisition de petits matériels de la voie CFMK	88 000	FP	80	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	10/08/22	12/08/22	25/08/22	25/08/22	08/09/22			12/09/22	03/10/22	
					Réal														



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 06. JUIL. 2022

Signature :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				MISE EN PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				EXECUTION DU MARCHÉ			
Intitulé du Marché	Coût estimatif en ISD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AO/SR/DAO	Publication AO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
					Prév	Réal													
B40 Acquisition outillage d'entretien de la voie/CFMK	1 18 493	FP	81	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22		
B41 Acquisition du matériel de télécommunication de la voie/CFMK	566 683	FP	82	AOI	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B42 Fourniture de rails de 50 Kg U50/CFMK	1 1 815 000	FP	83	AOI	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B43 Acquisition BS 1/12 50 Kg gauche/CFMK	1 500 000	FP	84	AOI	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B44 Acquisition des intrants pour la relance de l'exploitation de la carrière de Kiasi-Kolo	240 989	FP	85	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
B45 Acquisition des matériels pour la réhabilitation Ateliers TM (ATC, Wagonnage, Dépôt Diesel)/Kin-Limete	185 000	FP	86	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	30/10/22		
B46 Acquisition d'une nouvelle usine de TBA/Lufu-Toto	5 353 900	FP	87	AOI	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		



APPROUVÉ PAR L.  
R.G.C.M.P.

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ					EXECUTION DE MARCHÉ	
Designation du Marché	Coût estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AO SUR DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Ann. objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison							
B47	483 000	FP	88	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22								
B48	101 825	FP	89	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	30/10/22								
B49	789 505	FP	90	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22								
B50	75 000	FP	91	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22			12/09/22	03/10/22							
B51	235 728	FP	92	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22								
B52	136 000	FP	93	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	30/10/22								
B53	75 000	FP	94	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	##	##	##						



APPROUVE PAR L'ADG.C.M.P.  
Le: 06 JUIN 2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EXAMINATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXECUTION DE MARCHÉ	
Intitulé du marché	Coût estimatif en US\$	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AVD sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B54 Acquisition des matériels pour fabrication de deux locomotives de manœuvre et de transfert/DCF	51 500	FP	95	AON	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B55 Acquisition des matériels pour la réhabilitation Pont roulant 15 T/DCF	80 000	FP	96	AON	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B56 Acquisition 7 Draisines de chantier/DCF	3 570 000	FP	97	AOI	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B57 Acquisition des matériels pour la réhabilitation des draisines d'entretien voie CFMK	1 800 000	FP	98	AOI	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B58 Acquisition des matériels pour la réparation de la Boureuse Passer/DCF	59 902	FP	99	AON	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B59 Acquisition Draisine de Direction /CF (260 000\$), de contrôle/CF (5 985 001\$), et d'inspection/CF (440 000\$)	6 675 001	FP	100	AOI	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B60 Acquisition de la régaleuse à ballast/CF	1 495 000	FP	101	AOI	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B61 Acquisition des engins d'entretien de la voie (Boureuse-Niveleuse-Dresseuse)/DCF	5 860 766	FP	102	AOI	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	



PROUVE PAR LA  
D.C.M.P

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ						EXECUTION DU MARCHÉ	
Intitulé du Marché	Coût estimé en USD	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AND SUR DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur l'ap. d'fx.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AND sur le contrat	Approbation du contrat	Signature du contrat	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison			
B62	410 000	FP	103	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22				
B63	1 500 000	FP	101	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22				
B64	300 000	FP	105	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22				
B65	600 000	FP	106	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22				
B66	528 788	FP	107	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22				
B67	59 143	FP	108	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22				
B68	103 593	FP	109	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22				
B69	162 736	FP	110	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22				



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.-M.P  
Le: 06 JUL 2022

IDENTIFICATION DE MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXECUTION DE MARCHÉ		
Intitulé et caractéristiques	Coût estimé en (SD)	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du BAO	AO/SIB (BAO)	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur rap. d'Ex	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AVO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
<b>B70</b> Acquisition de Turbocompresseurs pour le DPTF moteur 3 cylindres (50 000\$) et 6 cylindres (84 000\$)	114 000	FP	III	AON	15/06/22	01/07/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
<b>B71</b> Acquisition de Toles marines /PTF	299 560	FP	III2	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
<b>B72</b> Acquisition quinzeaux manuels/PTF	85 800	FP	III3	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
<b>B73</b> Acquisition d'un Groupe électrogène de secours au Beach Ngobila 200 Kva	70 000	FP	III4	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
<b>B74</b> Acquisition Machine tireuse des plans/PTF	50 000	FP	III5	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
<b>B75</b> Acquisition des matériels pour la fiabilisation autogre Sany/PK	73 800	FP	III6	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
<b>B76</b> Acquisition des matériels pour la fiabilisation grumier doosan/PK	53 120	FP	III7	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 JUIL 2022  
Signature : *[Signature]*

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDE DES APPELS D'OFFRES			PHASE 2: ANALYSE DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					EXECUTION DU MARCHÉ			
		(est estimatif en US\$)	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAP	AVS (DAP)	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AN sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B77	Acquisition moteur Malebo 2/PK	106 491	FP	118	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
B78	Acquisition grue mobile HC de 80 T/PK	5 342 063	FP	119	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B79	Acquisition grumier de 17 T/PK	848 500	FP	120	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B80	Acquisition appareil de soudure automatique à plat/CN	100 000	FP	121	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
B81	Acquisition appareil de contrôle de soudure par radiographie /CN	50 000	FP	122	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	04/08/22	10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B82	Acquisition Groupe électrogène 450 KVA/CN	85 000	FP	123	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B83	Acquisition pistolet à détatrer à aiguilles/CN	60 000	FP	124	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	



REPRODUIT PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06.06.2022  
Signature : 

IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION		PHASE I : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE II : EVALUATION DES OFFRES				PHASE III : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXÉCUTION DE MARCHÉ						
Réf. de l'opération	Description de l'opération	Coût estimé en US\$	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions (en US\$)	Elaboration du (DA)	ANO SIR (DA)	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur l'app. d'fr.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AVO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B84	Acquisition scie mobile/CN	80 000	FP	I25	AON		15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B85	Acquisition équipement atelier menuiserie/CN	70 000	FP	I26	AON		15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B86	Acquisition des matériels pour rehabilitation du transbordeur /CN	600 000	FP	I27	AOI		15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B87	Acquisition Camions tracteurs grumiers (150 000\$), Bulldozer (300 000\$), Camion 25x(150 000\$) /CN	150 000	FP	I28	AON		15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
B88	Acquisition matériels pour la réhabilitation et l'entretien des ascenseurs/SC	50 000	FP	I29	AON		15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
B89	Acquisition deux ascenseurs/SC	400 000	FP	I30	AON		15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/09/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
B90	Acquisition des fournitures et exploitation du matériel et d'une plate forme de service portuaire	4 959 000	FP	I31	AOI		15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P

06-juil-2022

Intitulé du Marché	Coût estimé en US\$	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION, EXECUTION DU MARCHÉ				
					Elaboration du DAO	AO SUR DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport d'évaluation des offres	Avis Anon Objection sur Rap. Offr.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
<b>B91</b> Acquisition matériels pour la mise en service du système interconnexion Matadi-Kin	130 000	FP	I32	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22	26/09/22	14/10/22			
<b>B92</b> Acquisition matériels pour réhabilitation réseau informatique/Kin	52 000	FP	I33	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22	12/09/22	03/10/22			
<b>B93</b> Acquisition matériels pour l'Autonomisation du système d'alimentation électrique par panneau photovoltaïque/ Direction Informatique-Kin	50 000	FP	I34	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22	12/09/22	03/10/22			
<b>B94</b> Acquisition matériels de réseau informatique/kin	68 000	FP	I35	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22	12/09/22	03/10/22			
<b>B95</b> Acquisition matériels pour la mise en service du système interconnexion Matadi-Kin	130 000	FP	I36	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22	26/09/22	14/10/22			
<b>B96</b> Acquisition d'une grue roulante de 80T pour le Port de Matadi	905 679 113	FP	I37	AOI	Réal	15/06/22	04/07/22	03/03/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22	10/10/22	31/10/22			



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 06-Juin-2022

IDENTIFICATION DE MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXPIRATION DE MARCHÉ			
Intitulé des Marchés	Mont estimatif en LRD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du BAO	AO/ SRF (M)	Publication AO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis von (objection sur rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
<b>B97</b> Acquisition Matériels pour la rehabilitation des Centres Médicaux SCTP sa,	4 20 442 243	FP	I38	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	06/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
<b>B98</b> Fourniture des véhicules utilitaires (2 988 263\$) et de fonction (1 437 000\$) pour la SCTP SA.	4 425 263	FP	I39	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
<b>B99</b> Fourniture du carburant et des lubrifiants pour l'ensemble de la SCTP SA.	5 485 860	FP	I40	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
<b>B100</b> Fourniture des pièces de rechange	2 497 841	FP	I41	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
<b>TOTAL FOURNITURES</b>	<b>44 4 857 066</b>																	

1	15	3	30	15	15	3	3	15	10	3
1	3	30	15	15	6	3	3	15	10	2
1	3	30	15	15	6	3	3	15	10	2
										20



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL EXERCICE 2022/PLAN DE PASSATION SANS PREQUALIFICATION - C.M.F.P**

Le : **06 JUIL 2022**  
 Signature : 

**APPROUVE PAR LA**  
**PREQUALIFICATION - C.M.F.P**

IDENTIFICATION DE MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXECUTION DE MARCHÉ	
N° Appel d'offres	Code Budget	Coût estimé en USD	Nature de Marché	Elaboration du BAO	ANU SUR BAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport d'évaluation des offres	Arv. Non. (Opération sur Map. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	ANU sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
<b>A TRAVAUX</b>																	
A1	FP	3 000 000	Travaux de Réhabilitation des postes d'accostage 5 et 7 pour accueillir une portique de quai au Port de Matadi	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	02/09/22	07/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A2	FP	60 000	Travaux de construction bureau guerie au Port de Matadi	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
A3	FP	50 000	Travaux de réhabilitation carreaux et réparation fissures dangereuses de quai au Port de Banana	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
A4	FP	1 641 450	Travaux de bétonnage avant quais 9-10 au Port de Matadi	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A5	FP	3 442 848	Travaux de Réhabilitation Quai 1 au Port de Matadi	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A6	FP	4 109 393	Travaux de Réhabilitation Quai 2 au Port de Matadi	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P

IDENTIFICATION DE MARCHÉ			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXÉCUTION DE MARCHÉ	
N° d'Appel d'Offres	Code Budget	Coût estimatif en USD	Elaboration du DAO	ANO SUR DAO	Publication ANO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Arts Non Objets sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date de signature	Date de livraison
A7	FP	1 100 000	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A8	FP	100 000	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
A9	FP	700 000	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A10	FP	315 000	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A11	FP	9 000 000	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A12	FP	2 080 000	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A13	FP	151 000	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
10-6-JUL-2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				EXÉCUTION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AO SUR DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AAO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
					Prév	Prév													
A14 Travaux de réhabilitation des toilettes du Port de Matadi	105 000	FP	11	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/09/22	08/09/22			12/09/22	03/10/22	
A15 Travaux d'aménagement et bétonnage espace cour VENISE ( 15.899 m²) au Port de Matadi	5 087 680	FP	15	AON	Prév	15/06/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
A16 Travaux de deviation conduite d'eau potable pour ravitailler les navires au Port de Matadi	120 000	FP	16	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22			12/09/22	03/10/22	
A17 Travaux d' installation des Zones Parc à grumes (cours ABCD) & une partie faisceaux de rail complexe dépôt diesel au Port de Matadi	12 800 000	FP	17	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
A18 Travaux de recimentonnement quai FUKA FUKA (5, 6 et 7) au Port de Matadi	3 179 750	FP	18	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22			10/10/22	31/10/22	
A19 Travaux de raccordement électrique station pompage d'eau à Lufu-Toto	1 47 863	FP	19	AON	Prév	15/06/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22			12/09/22	03/10/22	



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P

06 JUL 2022

IDENTIFICATION DE MARCHÉ		PHASE 1- PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2- EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3- CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ - EXECUTION DE MARCHÉ										
Titre du Marché	Coût estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AVO SUR DAG	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis non objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AVO sur le contrat	Approbation de contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
A20 Travaux d'aménagement aires de stockage entée Nkala Nkala 4.000 m²	759 136	FP	20	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	31/10/22	
A21 Travaux de renouvellement 1.44 Km sur la voie principale Matadi- Kinshasa	1 200 000	FP	21	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	31/10/22	
A22 Travaux de réalignement 10 Km Manzoni-Tumba variantes sur la ligne CFMK	4 448 660	FP	22	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	31/10/22	
A23 Travaux d'entretien de la voie ferrée Matadi- Kinshasa	3 267 571	FP	23	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	31/10/22	
A24 Travaux de saison seche sur la voie ferrée Matadi- Kinshasa (déshebage et débroussaillage)	334 651	FP	24	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	31/10/22	
A25 Travaux de réfection toiture bâtiment des gares Kesembo, Sonabata, Madimba, Nguvu, Mwala- Kisende, Tombagadio, Pala-Bala sur la ligne CFMK	262 900	FP	25	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	30/10/22	
A26 Travaux d'assainissement Dépôt Diesel et Wagonnage Limete	2 117 063	FP	26	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	10/10/22	31/10/22	



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le : ... 06. JUL. 2022

IDENTIFICATION DE L'APPÊL D'OFFRES		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ					EXÉCUTION DU MARCHÉ			
N° Appel d'Offres	Code Budget	Coût estimatif en US\$	Mode de passation	Elaboration du DAO	Avis sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication Attribution du marché	Mise au point en contrat	Avis sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison
A27	FP	240 989	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
A28	FP	165 000	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
A29	FP	101 825	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
A30	FP	290 000	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
A31	FP	360 000	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A32	FP	206 345	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
A33	FP	550 000	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A34	FP	680 000	AON	15/06/22		04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	



IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: OBLIGATIONS ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				EXECUTION DE MARCHÉ		
N° du marché	Coût estimé en USD	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DM	AJO SUR DM	Publication AJO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AJO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison
A35	205 690	FP	35	AON	15/06/22	01/07/22	20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
A36	200 000	FP	36	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22	19/08/22	25/08/22	27/08/22	12/09/22	22/09/22		26/09/22	14/10/22	
A37	15 540 966	FP	37	AOI	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A38	1 050 000	FP	38	AON	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
A39	72 000	FP	39	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
A40	50 000	FP	40	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	
A41	75 000	FP	41	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22	



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P

IDENTIFICATION DE MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET APPLICATION DU MARCHÉ				PARTITION DE MARCHÉ					
Désignation du Marché	Coût estimatif en LSI	Code budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AVO SUR DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution de marché	Mise au point du contrat	AVO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
Erection d'une salle banalisée à la Direction de l'informatique/Kinshasa	100 000	FP	12	AON	15/06/22		20/06/22	20/07/22	04/08/22		10/08/22	12/08/22	29/08/22	08/09/22		12/09/22	03/10/22		
<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>84 757 770</b>																		



Version corrigée

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 JUL 2022  
Signature : *[Signature]*

IDENTIFICATION DE MARCHÉ		PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION A MARCHÉ				EXECUTION DE MARCHÉ					
N° Appel d'offres	Code Budget	Coût estimé en US\$	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	AO/SLR (AO)	Publication AO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	N°/Réf. du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
<b>C SERVICES</b>																			
C1	FP	10 132 500	144	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
Recrutement d'une agence pour le Dédouanement matériels acquis/Port de Maladi																			
C2	FP	368 306	145	AON	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
Recrutement d'un prestataire pour le Débroussaillage et désherbage de la voie ferrée du CFMK																			
C3	FP	323 383 126	146	AOI	Réal	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22	
Recrutement d'un prestataire pour l'interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles du Ministère des Transports et Voies de Communication à la SCTP Sa																			
TOTAL SERVICES		333 873 932																	







APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P.  
10 6 JUIN 2022

DÉSIGNATION DU MARCHÉ	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET SÉLECTION DE MARCHÉ												
	Mont estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévision	Elaboration du D/O	AMO SUR D/O	Publication AMO	Date limite dépôt offres	Rapport Evaluation des offres	Avis Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	AMO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
<b>SERVICES</b>																				
Dédonnement matériels acquis/Port de Matadi	10 132 500	FP	144	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
Débroussaillage et désherbage de la voie ferrée du CFMK	368 306	FP	145	AON	Réal	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
Interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles du Ministère des Transports et Voies de Communication à la SCTP Sa	323 383 126	FP	146	AOI	Prév	15/06/22	01/07/22	04/07/22	03/08/22	18/08/22	03/09/22	08/09/22	12/09/22	27/09/22	07/10/22		10/10/22	31/10/22		
<b>TOTAL SERVICES</b>	<b>333 873 932</b>																			