

Pays / Organe d'Exécution:	Callus d'exécution des Financements en faveur des États Fragiles
Nom du Projet/Programme:	Projet d'Appui à la Relance de l'Economie Congolaise
Numéro du Don:	210015941218
Période couverte par le PFM (18 mois):	01/11/2022 au 01/09/2024

Informations de base										Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres		Evaluation des Offres**		Finalisation du Contrat									
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Numéro du Lot*	Description du Lot*	N° de l'Appel d'Offres omis	Montant forfaitaire ou Devise Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (000 UC)**	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préable/Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel*	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'invitation à soumissionner (leS)	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Evaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie)****	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat				
MPA	1	Matériels informatiques, techniques, bureautiques et mobiliers de bureau, licence, intégration du logiciel.	3	Lot 1 : Matériel informatique Lot 2 : Matériels d'appui à la mise en œuvre Lot 3 : Equipements bureau, & Mobiliers de bureau	01A0RMNFIN/CFEF/PAREC	DOE		AOO	Post	Préalable	Plan	5-janv.-23	20-janv.-23	23-janv.-23	9-mars-23	23-mars-23	8-avr.-23	4-mai-23		15-mai-23	10-sept-23				
MPA	2	Matériels roulants	2	Lot 1 : Voiture utilitaire 4x4 TT V8 Lot 2 : Pick-up double cabine 4x4 TT	02A0MFIN/CFEF/PAREC	DOE		AOI	Post	Préalable	Plan	10-déc.-22	20-déc.-22	23-déc.-22	3-févr.-23	17-févr.-23	3-mars-23	31-mars-23		15-avr.-23	13-août-23				
Système National	3	Petits travaux de construction : ENF, ENA, IRES, CFEF et ENA (GUCE)	2	Lot 1 : ENF, ENA, IRES, CFEF et ENA Lot 2 : Gûchet de GUCE	03A0NMINFIN/CFEF/PAREC	DOE		ACN	Post	Audit	Plan	N/A	N/A	5-déc.-22	25-déc.-22	N/A	N/A	18-janv.-23		1-févr.-23	1-juil.-23				
<b>COÛT TOTAL</b>																									

- \* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de l'entité Partie)
- \*\* Si applicable
- \*\*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- \*\*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- \*\*\*\*\* Conserver le « Plan » de passation de marché converti lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet
- \*\*\*\*\* Révisé = insérer toutes les mises à jour et révisions
- \*\*\*\*\* Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité
- \*\*\*\*\* Le Modèle doit être adapté au processus d'appel d'offres en deux étapes en ajoutant des colonnes appropriées pour la deuxième étape de la période d'appel d'offres: réouverture et du processus d'évaluation des soumissions
- \*\*\*\*\* Indiquer la monnaie du contrat

**LUNGUNGU KISOSO Alain**  
Coordonnateur National





PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022

Page 1 Orange d'Allocation	Cellule d'Allocation des Financements en faveur des Etats Fragiles
Nom du Appel/Programme	Projet d'appui à la Banque de Commerce Congolaise
Nom du POC/DC	2101504116
Période couverte par	01/11/2022 - 11/05/2024

Informations de base			AM	Termes de Référence		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)				Evaluation des Propositions				Finalisation du Contrat												
Système de notation de maturité	Description	Méthode de Sélection	Fait ou en cours	Coût Estimatif (M\$ UCP)	Catégorie et Affectation - Examen Prévisible à l'Examen de la Banque*	Plan Révisé ou Révisé	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Soumission	Date de l'Appel de Non-Objection	Plan Révisé ou Révisé	Date de Soumission des Demandes de DDP	Date de l'Appel de Non-Objection	Date d'Émission de la DDP	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	Date de l'Appel de Non-Objection	
MPA	1- Appui à l'amélioration de la maîtrise et la qualité de la dépense, à la mobilisation des recettes, ainsi qu'à la lutte contre la corruption	SBC	Fait		Prévisible	Plan Révisé	24 nov-22	15 déc-22	7 nov-22	23 nov-22	23 déc-22	5 janv-23	Plan Révisé	23 déc-22	5 janv-23	5 janv-23	10 janv-23	11 janv-23	25 mars-23	4 avr-23	18 avr-23	2 avr-23	Plan Révisé	30 mar-23	27 juin-23	24 déc-23		
MPA	2- Appui à l'amélioration de l'état des investissements	SBC	Fait		Prévisible	Plan Révisé	24 nov-22	15 déc-22	7 nov-22	23 nov-22	23 déc-22	5 janv-23	Plan Révisé	23 déc-22	5 janv-23	5 janv-23	10 janv-23	11 janv-23	25 mars-23	4 avr-23	18 avr-23	2 mai-23	Plan Révisé	30 mar-23	27 juin-23	24 déc-23		
MPA	3- Consultant individuel pour le suivi d'exécution financière et physique des Projets financés par la Banque Africaine de Développement pour le compte du Ministère des Finances	CI	Fait		Prévisible	Plan Révisé	25 oct-22	1 oct-22	12 août-22	22 août-22	8 sept-22	15 sept-22	Plan Révisé	NA	NA	NA	NA	7 oct-22	16 oct-22	23 oct-22	9 nov-22	20 nov-22	Plan Révisé	21 déc-22	18 janv-23	15 oct-23		
MPA	4- Appui au Ministère des Finances dans la conception et au pilotage stratégique des politiques macroéconomiques et structurelles	SBC	Fait		Prévisible	Plan Révisé	12 oct-22	19 oct-22	26 nov-22	9 déc-22	26 oct-22	5 janv-23	Plan Révisé	26 oct-22	5 janv-23	5 janv-23	17 janv-23	19 mars-23	24 mars-23	3 avr-23	17 avr-23	1 mai-23	Plan Révisé	23 mar-23	26 juin-23	23 déc-23		
MPA	5- Appui et accompagnement à l'adhésion de la RDC au Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique - Tiers de confiance (FAGACE)	SBC	Fait		Prévisible	Plan Révisé	24 nov-22	1 oct-22	16 nov-22	21 nov-22	8 déc-22	19 déc-22	Plan Révisé	8 déc-22	19 déc-22	21 déc-22	30 janv-23	20 fév-23	6 mars-23	10 mars-23	30 mars-23	13 avr-23	Plan Révisé	11 mar-23	8 juin-23	5 déc-23		
MPA	6- Études, conseils et surveillance des Travaux	CI	Fait		Prévisible	Plan Révisé	29 oct-22	27 oct-22	7 oct-22	17 oct-22	3 janv-23	15 janv-23	Plan Révisé	NA	NA	NA	NA	27 janv-23	13 fév-23	20 avr-23	6 mai-23	20 mai-23	Plan Révisé	17 avr-23	15 mai-23	10 janv-24		
MPA	7- Expert en Passation des Marchés	CI	Fait		Prévisible	Plan Révisé	24 nov-22	1 oct-22	7 nov-22	21 nov-22	15 déc-22	22 déc-22	Plan Révisé	NA	NA	NA	NA	5 janv-23	10 janv-23	29 janv-23	12 fév-23	26 fév-23	Plan Révisé	26 mars-23	20 avr-23	22 avr-23		
MPA	8- Audit des États financiers et de passation des Marchés (années 2014, 2015 et 2020)	SMC	Fait		Prévisible	Plan Révisé	20 nov-22	27 nov-22	3 nov-22	17 nov-22	4 déc-22	14 déc-22	Plan Révisé	4 déc-22	14 déc-22	17 déc-22	26 janv-23	16 fév-23	2 mars-23	12 mars-23	20 mars-23	9 avr-23	Plan Révisé	7 mar-23	4 juin-23	3 juin-23		
COUT TOTAL																												

\* Indiquer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la réalisation de passation de marché dans le cadre du projet (Méthodes et Procédures du OMC, de la Banque ou de l'Etat Partiel)  
 \*\* Coût initial du Packagage, du fait ou de la transaction en passation de marché en UIC Agréés dans le RDP  
 \*\*\* Indiquer la méthode de sélection - Audit des entreprises dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen à posteriori  
 \*\*\*\* Coût moyen de passation de marchés en millions de dollars de la République et approuvé par les Comités d'administration, pendant toute la durée du projet  
 \*\*\*\*\* Révisé à la date de mise à jour et révisé  
 \*\*\*\*\* Révisé à la date de mise à jour et révisé  
 \*\*\*\*\* Révisé à la date de mise à jour et révisé

LUNGUNGU KISOSO Alain  
 Coordonnateur National

