

*X 8771 Carriage*

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cellule de Gestion des Projets  
et des Marchés Publics  
C.G.P.M.P

Le Secrétaire Permanent

APPROUVE PAR LA  
C.G.C.M.P  
Le 03 FEV 2023  
Signature: *JK*

EXERCICE 2023 ETABLI LE 20 JANVIER 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

N°	Description des Marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions	PHASE I - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE II - EVALUATION DES OFFRES			PHASE III - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>FOURNITURES</b>																			
1	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau de l'Administration du SG chargée des Actifs de la Fonction Publique	927 059,19 USD	61 200	0028/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
2	Acquisition d'Equipements et mobiliers spécifiques de conservation des archives de l'administration de la fonction publique	439 263,01 USD	61 200	DAO 0025/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
3	Acquisition d'équipement informatique de l'administration du SG	890 335,16 USD	61 200	0024/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
4	Acquisition de véhicule terrestre (1 Gros-bus de 55 à 62 places et une jeep 4x4)	172 788,00 USD	61.200	0029/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
5	Acquisition de véhicule terrestre en faveur de l'Inspection Générale de l'Administration publique, IGAP	208 262,80 USD	61.303	0021/AON/CGP MP-FP 2022	AON	Prévisions										06/02/2023	08/02/2023	27/02/2023	27/05/2023
6	Acquisition de véhicule pour la CMRAP (2 Gros-bus de 55 à 62 places)	200 160,00 USD	61200 61805	0017/AOI/CGP MP-FP/2021	AON	Prévisions													
7	Acquisition d'une Jeep pour l'OSCEP	80 000,00 USD	61200 61802	0031/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023		27/02/2023	27/02/2023	14/02/2023		20/02/2023	23/02/2023	03/04/2023		08/04/2023	28-juin	27/06/2022


61200 : Contre Partie/acquisition des véhicules pour la CMRAP  
61805 : Intervention Economique /CMRAP

Numéros 5 du tableau la procédure amorcée en 2022 se trouve au niveau de la signature du contrat.

Numéros 6 du tableau, les deux gros bus livrés et le paiement de 20% payé.

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics

Po/Célestine KUNENE KANGELA



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 03 FEV 2023  
Signature : *[Signature]*

EXERCICE 2023 ETABLI LE 20 JANVIER 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Montant en usd	Code budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ Attrib	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Montant	Notification	Entrée en vigueur	date de début des travaux
TRAVAUX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Travaux de construction de la clôture et aménagement de Parkings du site de Batment administratif de la Fonction Publique	\$ 391 187,53	61200	0020/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	°	°	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023		13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023
Travaux de construction de l'immeuble de la Vice-Préature de la Fonction Publique	\$ 1 428 571,43	61200 /231012	0030/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023		13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023
Travaux de réhabilitation des 14 locaux, 2 sanitaires plus la cage d'escalier du 1er niveau de l'Aile 1	\$ 306 906,00	61200 /191001	0018/AON/CGP MP-FP/2022	AON	Prévisions												09/01/2023	10/04/2023	
Travaux d'aménagement de la place d'accueil du Batment Administratif de la Fonction Publique	\$ 160 000,00	61200 /66434	0026/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023		27/01/2023	27/01/2023	14/02/2023	°	20/02/2023	23/02/2023	°	03/04/2023		06/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
Travaux de travaux d'Asphaltage de Parkings du site de Batment administratif de la Fonction Publique	\$ 1 562 098,82	61200 /66434	0023/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023		13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023
Travaux de rafraichissement des murs en peinture du Batment Administratif de la Fonction Publique	\$ 327 653,65	61200 /66434	0022/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023		13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023
Travaux de réhabilitation des 10 couloirs du Batment Administratif de la Fonction Publique et ascenseurs	\$ 3 209 060,00	61200 /66434	0027/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023		13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023

1. ANO au DAO déjà obtenu  
3. Travaux en cours

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics  
Pc. Celestin KINEME KANGELA

