



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entre en vigueur
1	Acquisition des matériels roulants (véhicules de mission) pour le compte de la C.N.S.S.A.P	130 000,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/001	NON	02-fev	N/A	05-fev	07-mars	22-mars	06-avr	11-avr	14-avr	29-avr	09-mai		12-mai	14-juin	
2	Acquisition des matériels roulants (SUV) pour le siège et les agences de la C.N.S.S.A.P	600 000,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/001	MOI	02-fev	17-fev	20-fev	22-mars	06-avr	21-avr	26-avr	29-avr	14-mai	24-mai		27-mai	16-juin	
3	Acquisition des matériels informatiques pour le siège et les agences de la C.N.S.S.A.P	1 309 830,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/002	MOI	02-mars	17-mars	20-mars	19-avr	04-mai	19-mai	24-mai	27-mai	11-juin	21-juin		24-juin	14-juil	
4	Acquisition des matériels et équipement des bureaux pour le siège et les agences de la C.N.S.S.A.P	573 075,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/005	MOI	02-mars	17-mars	20-mars	19-avr	04-mai	19-mai	24-mai	27-mai	11-juin	21-juin		24-juin	14-juil	
5	Acquisition des fournitures des bureaux pour le siège et les agences de la C.N.S.S.A.P	1 333 830,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/003	MOI	02-mars	17-mars	20-mars	19-avr	04-mai	19-mai	24-mai	27-mai	11-juin	21-juin		24-juin	14-juil	
6	Acquisition des matériels des bureaux pour le siège et les agences de la C.N.S.S.A.P	163 350,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/002	NON	02-mars	N/A	05-mars	04-avr	19-avr	04-mai	09-mai	12-mai	27-mai	06-juin		09-juin	29-juin	
7	Production et fourniture des articles promotionnels de la C.N.S.S.A.P	114 650,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/003	NON	15-mars	N/A	18-mars	17-avr	02-mai	17-mai	22-mai	25-mai	09-juin	19-juin		22-juin	12-juil	
8	Acquisition des produits personnels (essences et Gasoil) pour véhicules et groupes électrogènes de la C.N.S.S.A.P	79 900,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/004	NON	15-mars	N/A	18-mars	17-avr	02-mai	N/A	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin		07-juin	27-juin	
9	Recrutement d'un prestataire devant assurer le guidage et la surveillance du siège et des agences de la C.N.S.S.A.P	146 880,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/006	NON	18-mars	N/A	21-mars	20-fev	07-mars	22-mars	27-mars	30-mars	14-avr	24-avr		27-avr	17-mai	
10	Recrutement d'un prestataire devant assurer l'entretien de la C.N.S.S.A.P	141 640,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/007	NON	9-mars	N/A	12-mars	11-avr	26-avr	11-mai	16-mai	19-mai	3-juin	13-juin		16-juin	6-juil	
11	Recrutement d'un prestataire devant assurer l'entretien, la maintenance et la réparation des équipements de la C.N.S.S.A.P Appareils électronique et équipements informatiques.	136 000,00	Fonds Propres	MON/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/008	NON	30-mars	N/A	2-avr	2-mai	17-mai	1-juin	6-juin	9-juin	24-juin	4-juil		7-juil	27-juil	
12	Recrutement d'un prestataire devant assurer l'entretien et la réparation de chariot automobile de la C.N.S.S.A.P	36 000,00	Fonds Propres	DC/MP/CN/SSAP/DG/C/S/M/C/2023/001	DC	5-juin	N/A	N/A	20-juin	5-juil	N/A	N/A	7-juil	22-juil	N/A		25-juil	17-aout	
13	Recrutement d'un prestataire pour la liaison internet siège et agences ainsi que la fourniture d'équipement internet de la C.N.S.S.A.P	700 000,00	Fonds Propres	MO/MP/CN/SSAP/D/C/S/M/C/2023/004	MOI	25-fev	12-mars	15-mars	14-avr	29-avr	14-mai	19-mai	22-mai	6-juin	16-juin		19-juin	9-juil	

ANNA VERBA

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **05 FEV 2023**
 Signature : *[Signature]*



Republique Democratique du Congo

AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNISSAP"
 Periode du 1er janvier au 31 decembre 2023
 Exercice Budgetaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numero	Intitule du Projet/Marche	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Previsions et Realisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
							Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite de depot des Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entree en vigueur	Date debut travaux
14	Recrutement d'un prestataire devant assurer la conception (A.C.C, D.V.I A.V.P.S et Call center ainsi que l'abonnement au certificat SSL, Symantec pour sécuriser le site web de la CNISSAP.	36,680,000	Fonds Propres	DC/AMF/CNISSAP/DK/ /SMC/2023/002	DC	Previsions	5-janv	NA	NA	20-janv	5-fevr	NA	NA	7-fevr	22-fevr	4-mars	7-mars	27-mars		
						Realisations														
15	Acquisition, installation et renouvellement licences (S) de services 2016xamandus (In) pour serveur, memo client, messagerie, anti-virus serveur, anti-virus (S) pour le groupe de la CNISSAP	509,385,000	Fonds Propres	MOI/AMF/CNISSAP/DI C/SMC/2023/006	MOI	Previsions	15-mars	30-mars	2-avr	2-mai	17-mai	1-juin	6-juin	9-juin	24-juin	4-juil	7-juil	27-juil		
						Realisations														
16	Recrutement d'une agence de voyage pour la formation des mires de voyage, accompagnement des missions des agents et cadres de la CNISSAP	48,000,000	Fonds Propres	DC/AMF/CNISSAP/DK/ /SMC/2023/003	DC	Previsions	5-janv	NA	NA	20-janv	5-fevr	NA	NA	7-fevr	22-fevr	4-mars	7-mars	27-mars		
						Realisations														
17	Recrutement d'une agence de voyage pour la formation des mires de voyage, accompagnement des missions et equipements de la CNISSAP	42,000,000	Fonds Propres	DC/AMF/CNISSAP/DK/ /SMC/2023/004	DC	Previsions	5-janv	NA	NA	20-janv	5-fevr	NA	NA	7-fevr	22-fevr	4-mars	7-mars	27-mars		
						Realisations														
18	Promouvoir et poser d'une cure de stockage du carburant au Siege de la CNISSAP	20,000,000	Fonds Propres	DC/AMF/CNISSAP/DK/ /SMC/2023/005	DC	Previsions	5-janv	NA	NA	20-janv	5-fevr	NA	NA	7-fevr	22-fevr	4-mars	7-mars	27-mars		
						Realisations														
19	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance de la climatisation du local du groupe de direction, de l'electrice, de la plomberie, etc. au siege de la CNISSAP	40,000,000	Fonds Propres	DC/AMF/CNISSAP/DK/ /SMC/2023/006	DC	Previsions	5-janv	NA	NA	20-janv	5-fevr	NA	NA	7-fevr	22-fevr	4-mars	7-mars	27-mars		
						Realisations														
20	Entretien, maintenance et réparation des portes automatiques	15,000,000	Fonds Propres	DC/AMF/CNISSAP/DK/ /SMC/2023/007	DC	Previsions	5-janv	NA	NA	20-janv	5-fevr	NA	NA	7-fevr	22-fevr	4-mars	7-mars	27-mars		
						Realisations														
Cont Total		6,306,120,000																		

Fait à Kinshasa, le

31 JAN 2023



APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 06 FEV 2023
 Signature :



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° AMI	Méthodes de passation	PHASE 1: PROCEDES DE PRESELECTION																												
						Prévisions et Redactions	Préparation n°AMI	Non Objection sur l'AMI	Publicité sur l'AMI	Dépot des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur le lieu de réalisation	Etablissement des offres de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Lancement des offres	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop.	Non Objection sur rapport de la DP	Invitation à soumettre l'offre	Evaluation combinée de l'offre	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approuvé par le Comité	Montant du Contrat	Date de notification	Date de signature	Date d'aboutissement							
1	Recrutement d'un consultant / bureau d'études pour effectuer la mission d'études de prévisions des agents de la C.N.S.S.V.P en prévisions	5000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/001	SI/CI/AO	Prévisions	28-jan	N/A	31-jan	01-fev	10-fev	N/A	19-fev	N/A	23-fev	22-fev	04-mars	19-mars	06-avril	21-avril	03-sept	06-sept	21-sept	09-oct	14-oct	29-oct	08-nov	21-nov	11-déc	11-déc	11-déc	11-déc		
2	Recrutement d'un consultant / bureau d'études pour effectuer la mission d'études de prévisions des agents de la C.N.S.S.V.P en prévisions	10000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/001	SI/CI/AO	Prévisions	28-mars	12-avr	15-avr	15-mai	14-mai	17-mai	02-juin	04-juin	05-juin	04-juin	06-avr	19-avr	19-avril	03-sept	06-sept	21-sept	09-oct	20-sept	11-oct	20-oct	08-nov	21-nov	11-déc	11-déc	11-déc	11-déc		
3	Recrutement d'un consultant individuel pour effectuer la mission d'études de prévisions des agents de la C.N.S.S.V.P en prévisions	4000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/002	SI/CI/AO	Prévisions	13-jan	N/A	15-jan	14-fev	01-mars	N/A	04-mars	N/A	07-mars	06-avr	13-avr	28-avr	28-avr	N/A	N/A	21-avr	21-avr	09-mai	14-mai	29-mai	08-juin	11-juin	11-juin	11-juin	11-juin	11-juin		
4	Recrutement d'un consultant individuel pour effectuer la mission d'études de prévisions des agents de la C.N.S.S.V.P en prévisions	4000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/004	SI/CI/AO	Prévisions	20-jan	N/A	22-jan	21-fev	08-mars	N/A	11-mars	N/A	14-mars	13-avr	28-avr	28-avr	N/A	N/A	01-mai	10-mai	10-mai	10-mai	10-mai	19-mai	19-mai	03-juin	13-juin	13-juin	13-juin	13-juin	13-juin	
5	Recrutement d'un consultant/individu en prévisions	9000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/005	SI/CI/NON	Prévisions	28-jan	N/A	31-jan	02-fev	17-mars	N/A	20-mars	N/A	23-mars	22-avr	07-juin	07-juin	N/A	N/A	10-mai	10-mai	10-mai	10-mai	23-mai	28-mai	12-juin	22-juin	22-juin	23-juin	23-juin	23-juin	23-juin	
6	Recrutement des consultants pour l'appui à l'établissement et la validation du budget de la C.N.S.S.V.P	10000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/006	SI/CI/AO	Redactions	28-jan	12-fev	15-fev	17-mars	01-avr	10-avr	01-mai	16-mai	19-mai	18-mai	03-juin	03-juin	18-juin	21-juin	09-juil	09-juil	09-juil	05-août	08-août	23-août	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	
7	Recrutement des consultants/bureaux d'études pour la supervision des travaux de construction des agences de la C.N.S.S.V.P en prévisions	12300000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/007	SI/CI/AO	Redactions	28-jan	12-fev	15-fev	17-mars	01-avr	10-avr	01-mai	16-mai	19-mai	18-mai	03-juin	03-juin	18-juin	21-juin	09-juil	09-juil	09-juil	05-août	08-août	23-août	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept	02-sept
8	Recrutement d'un consultant/bureau d'études pour la supervision des travaux de construction des agences de la C.N.S.S.V.P en prévisions	20000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/008	SI/CI/AO	Redactions	28-mars	13-avr	15-avr	15-mai	10-mai	14-mai	29-mai	14-juin	17-juin	16-juin	06-juin	06-juin	31-juin	15-sept	18-sept	03-oct	03-oct	06-oct	21-oct	31-oct	31-oct	03-nov	23-nov	23-nov	23-nov	23-nov	23-nov	
9	Recrutement d'un consultant pour la supervision des travaux de construction des agences de la C.N.S.S.V.P en prévisions	10000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/009	SI/CI/AO	Prévisions	20-fev	07-mars	10-mars	09-avr	24-avr	09-mai	24-mai	08-avr	N/A	11-avr	11-mai	11-mai	26-mai	10-avril	13-avril	29-mai	13-juin	16-juin	01-juin	01-juin	N/A	N/A	04-juin	24-juin	24-juin	24-juin	24-juin	
10	Recrutement d'un consultant/individu pour effectuer la mission de conseil/individu pour procéder à l'inventaire de l'immobilier en prévisions	21000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/001	SI/CI/NON	Prévisions	16-fev	N/A	19-fev	21-mars	05-avr	N/A	08-avr	N/A	11-avr	11-mai	11-mai	26-mai	10-avril	13-avril	29-mai	13-juin	16-juin	01-juin	01-juin	N/A	N/A	04-juin	24-juin	24-juin	24-juin	24-juin	24-juin	
11	Recrutement d'un consultant/individu pour effectuer la mission de conseil/individu en prévisions	25000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/010	SI/CI/NON	Prévisions	16-fev	N/A	19-fev	21-mars	05-avr	N/A	08-avr	N/A	11-avr	11-mai	11-mai	26-mai	10-avril	13-avril	29-mai	13-juin	16-juin	01-juin	01-juin	N/A	N/A	04-juin	24-juin	24-juin	24-juin	24-juin	24-juin	
12	Recrutement d'un organisme de certification pour l'aide de construction à la norme ISO 9001 pour le compte de la C.N.S.S.V.P	15000000	Fonds Propres	AM/AM/P/CISSAP/D/G/S/MC/2023/002	SI/CI/DV	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-mars	N/A	04-mars	19-mars	04-avr	04-avr	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-avr	30-avr	30-avr	N/A	N/A	03-mai	23-mai	23-mai	23-mai	23-mai	
Cumul Total		925 000 000	Fonds Propres			Redactions																												

Luar a Kinshasa, le **31 JAN 2023**



NOR

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P

Le : **06 FEV 2023**

Signature :



AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2023
 Exercice Budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Marchés des travaux sans préqualification

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction de dix (10) agences de la CNSSAP en provinces	5 000 000,00	Fonds Propres	AOI/MT/CNSSAP /DCG/SMG/2022/001	AOI	2 mars	17 mars	20 mars	19 avr.	4 mai	19 mai	24 mai	27 mai	11 juin	21 juin		24 juin	14 juil.		
2	Travaux de construction du siège principal de la CNSSAP à Kinshasa	30 000 000,00	Fonds Propres	AOI/MT/CNSSAP /DCG/SMG/2022/001	AOI	2 juin	17 juin	20 juin	20 juil.	4 août	19 août	24 août	27 août	11 sept.	21 sept.		24 sept.	14 oct.		
3	Travaux d'érection d'un socle pour la citerne de stockage de carburant au siège de la CNSSAP	20 000,00	Fonds Propres	DC/MT/CNSSAP /DCG/SMG/2022/001	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	1 mars	N/A	15 mars	18 mars	N/A	N/A		21 mars	24 mars		
Coût Total		35 020 000,00																		

Fait à Kinshasa, le **25 JAN 2023**

MATA MTELANGA
 Directeur Général



APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : **03.FEV.2023**
 Signature :