

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS
 Période : du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2023**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **15 FEV 2023**
 Signature : 

PLAN D
MARCHES D

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D					
Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en DIF	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du		Non Objectif sur		Publication AM
						Prévisions	Réalisations	DAO	DAO	DAO	DAO	
1	Acquisition de matériels techniques postes (Machines à Affranchir et divers).	8.627.193.500	FP	-	AOI	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		
2	Acquisition de matériels techniques Télécoms (P/Routeurs et switchs phase 1 & 2. Kit VSAT et divers).	1.247.938.886.902	FP	-	AOI	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		
3	Acquisition de matériels roulants (pick up, fourgonnette, Motocycles, Land-Cruiser et divers).	257.764.063.258	FP	-	AOI	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		
4	Acquisition de matériels flottants (Hors-bord et divers).	1.106.545.000	FP	-	AOI	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		
5	Acquisition des carburants pour les engins de la SCPT : - Essence : - Gasoil :	318.653.870 701.849.652 1.020.503.522	FP	-	AOI	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		
6	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau.	365.179.969	FP	-	AON	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	NA	23/02/2023		
7	Acquisition de matériels informatiques.	834.838.898	FP	-	AON	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		
8	Acquisition de fournitures des bureaux.	314.481.633	FP	-	AON	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	NA	23/02/2023		
9	Acquisition des petits matériels et outillages.	271.845.595	FP	-	AON	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	NA	23/02/2023		
10	Acquisition des imprimés de services consommés.	597.744.885	FP	-	AON	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023		

W

PASSATION DES MARCHES

FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **15 FEV 2023**
 Signature : 

OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
Date limite dépôt offres	Examen des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objec tion sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
27/03/2023	11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	-	05/06/2023	26/06/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
27/03/2023	11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	-	05/06/2023	26/06/2023		
27/03/2023	11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	-	05/06/2023	26/06/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		

Ne

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **15 FEV 2023**
 Signature : 

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉD.				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CHF	Code Budget	N° Appel d'offres	Methodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BA0	Non Objection sur BA0
		1	2	3	4	5	6	
11	Acquisition des uniformes et tenues de service.	178.812.918	FP	-	AON	Prévisions Réalisations	20/02/2023	NA
12	Acquisition de matériels de Poste.	299.266.054	FP	-	AON	Prévisions Réalisations	20/02/2023	NA
13	Acquisition de matériels pour les travaux de la fibre optique.	516.074.061	FP	-	AON	Prévisions Réalisations	20/02/2023	07/03/2023
14	Acquisition des lubrifiants (SAE 40 & SAE 90).	21.573.714	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-
15	Acquisition d'acides des batteries pour le véhicule de service	2.813.288	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-
16	Acquisition d'emballages consommés pour les colis à expédier.	1.015.110	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-
17	Acquisition des produits d'entretien de bâtiments..	24.488.080	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-
18	Acquisition d'emblèmes de la SCPT.	21.577.206	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-
19	Acquisition de fleurs et cartes de vœux.	11.047.558	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-
TOTAL		1.519.917.951.151						

Légende :
 F.P : Fonds propre
 DC : Demande de cotation
 AON : Appel d'offres national
 AOI : Appel d'offres international

NU

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **15.FEV.2023**
 Signature : 

FFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur		
8 27/03/2023	9 11/04/2023	10 NA	11 17/04/2023	12 20/04/2023	13 NA	14 02/05/2023	15 -	16 05/05/2023	17 25/05/2023		
27/03/2023	11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	-	05/06/2023	26/06/2023		
10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	-	15/06/2023	05/07/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		
-	-	-	27/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	-	30/03/2023	19/04/2023		

Fait à Kinshasa, le **15 FEV 2023**
 Le *Secrétaire Permanent*

KIBWILA KUBALEKA Don Séverin

