

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 20 MARS 2023
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE DES ROUTES
PERIODE DU 1 ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023



A FOURNITURES

N°	Intitulé des Marchés	Montant budget en USD	N° Appel d'Offres	Méthodes passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Nom chargé sur le DAO	Publication MAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection par Rap. d'E.	Publication attribution	Blas au point de contrat	N°s Opposition	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																			Code Budget
FOURNITURES DIVERSES																			
1	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET FOURNITURE DE BUREAUX	140 721,86	711-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
2	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELECOMUNICATION	26 813,33	712-24	DC	Prévisions	24/03/2023	06/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
3	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE SANTE	65 248,52	721-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
4	ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	56 000,00		DC								22/03/2023		06/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	10/05/2023		
5	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE FORMATION	174 768,00	731-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
6	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS TOPOGRAPHIQUES	528 391,91	720-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
7	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE	1 477 446,15	742-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
MATERIELS ROULANTS																			
8	ACQUISITION DES VEHICULES DE LAVORION (JEEPS, PICK UP ET MINIBUS)	1 600 000	821-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
9	ACQUISITION DES MATERIELS AGRICOLE (EXTINCTEURS)	10 000,00	Frais Propri	DC								22/03/2023		06/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	10/05/2023		
10	ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR LES MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS	1 477 446,15	742-24	AO	Prévisions	24/03/2023	08/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														
11	ACQUISITION DU MATERIEL POUR LES 26 BRIGADES	100 700 700,00		AO								20/06/2023		06/07/2023	16/07/2023	21/07/2023	11/08/2023		
					Réalisations														

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 20 MARS 2023

JFK

DES MATERIELS FLOTTANTS											
N°	DESCRIPTION	Quantité	UNITÉ	PREVISIONS	REVISIONS	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
12	ACQUISITION DES PIÈCES DE RECHANGE DES MOTEURS, ACCESSOIRES ET FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR 20 BACS	244 896,99	FONER	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
13	ACQUISITION DES GÉOMÈTRES PROBABLES COMPLETS EN 2 JOUR LES BACS KAZIBA (BT), KIBU (RFA 3RT), LAC KOU ET KIBONGO	3 278 004,00	FONER	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
14	ACQUISITION DES MATIÈRES PREMIÈRES DE CONSTRUCTIONS COMPLÈTES SOUS-ORDRES DE CHANTIERS POUR 20 BACS	882 844,99	FONER	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
15	ACQUISITION MOTEURS MARINS, HYDROGÈNES-REDUCTEURS, ACCESSOIRES ET HÉLICES POUR LES BACS BOLONGA, PHOU, MARI ET PHOU	148 896,99	FONER	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
16	ACQUISITION D'UN LOGICIEL COMPATIBLE TON PRO VERSION MIS À JOUR, PACK ET MULTI SITE CENTRALISÉ ET Fourniture des outils, pièces, maintenance et hébergement	450 000,00	Fonds Propre	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
17	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE CHANTIERS ET APPAREILS DE PONT POUR 20 BACS	291 896,99	FONER	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
PONTS											
18	ACQUISITION DES PONTS MÉTALLIQUES MODULAIRES	20 000,00	TRÉS PUBLIQUE NATIONALE DE PEREQUATION	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
B SERVICES											
19	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE DE MAINTIEN ET DE REPARATION DES MATERIELS PAR LES ESPRITS EXTREMES	300 000,00	FONER	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
20	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE DE MAINTIEN ET DE REPARATION DES PONTS METALLIQUES MODULAIRES "MATERIE"	512 300,00	TRÉS PUB	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
21	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE DE TRANSPORT DES ÉLÉMENTS DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES "MATERIE" AVEC LES BACS D'INSTALLATION	400 800,00	TRÉS PUB	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
22	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES ÉQUIPEMENTS "ELUC" INCLUS	80 000,00	Fonds Propre	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
23	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE DE LA MAINTIEN EN ETAT DU MATÉRIEL DES TRAVAUX PUBLICS	2 884 464,00	501-91	AOH	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023
24	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET REPARATION DES BACS ET DES BÂTIMENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION DES ROUTES	3000	Fonds Propre	DC	Prévisions Révisions	24/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	27/05/2023	13/06/2023	27/06/2023

Annexes techniques, métriques
Document de la Direction des Travaux

Tr Banga Ngo
[Signature]