



**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **26 AVRIL 2023**  
 Signature : *[Signature]*

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET METIERS**

**Etabli : le 12 avril 2023**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023**

Intitulé du marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	n° DAO	Mode de passat.	Prév. et réels	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
						Elaboration du DAO	ANC	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr. du contrat	Montant du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exécution de livrais.
			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. MARCHES DES TRAVAUX</b>																			
A1	Travaux de Construction des cinq (05) centres de formation professionnelle (ville et Territoire de MBLUJI-MAVI, MASIMANIMBA, KOLWEZI, BOMONGO et KABARE)	Trésor public	027/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	27-avr	12-mai	15-mai	14-juin	29-juin	14-juil	19-juil	22-juil	7-aout	17-aout	21-aout	11-sept		
A2	Travaux de Construction du bâtiment devant abriter les bureaux du Secrétariat Général de la Formation Professionnelle et Métiers	Trésor public	028/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réels	05-juil	20-juil	24-juil	23-aout	07-sept	23-sept	27-sept	30-sept	16-oct	26-oct	30-oct	20-nov		
A3	Travaux de Construction/Réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Bas-Congo	Trésor public	029/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	27-avr		15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	19-juil	22-juil	7-aout	17-aout	21-aout	11-sept		
A4	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de l'Equateur	Trésor public	030/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réels	27-avr		15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	19-juil	22-juil	7-aout	17-aout	21-aout	11-sept		
A5	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle	Trésor public	031/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	08-mai	23-mai	26-mai	26-juin	11-juil	26-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout	31-aout	20-sept		

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **26 AVR 2023**  
 Signature : *[Signature]*  
 31-aout 20-aout 20-sept

A6	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut-Lomami	Trésor public	032/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	26-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A7	Travaux de Construction/Réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Haut-Uélé	Trésor public	033/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	26-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A8	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de l'Ituri	Trésor public	034/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	26-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A9	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kasai	Trésor public	035/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	17-aout	21-aout	11-sept	21-aout	11-sept
A10	Travaux de Construction centre de formation professionnelle à Boma/EYANCO-Kongo central	Trésor public	036/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	17-aout	21-aout	11-sept	21-aout	11-sept
A11	Travaux de Construction centre de formation professionnelle KULUNA/ASSDOP au Kongo central	Trésor public	037/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	17-aout	21-aout	11-sept	21-aout	11-sept
A12	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kongo Central	Trésor public	038/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	26-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A13	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Kwango	Trésor public	039/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	17-aout	21-aout	11-sept	21-aout	11-sept
A14	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Kwilu	Trésor public	040/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	17-aout	21-aout	11-sept	21-aout	11-sept
A15	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Lomami	Trésor public	041/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	17-aout	21-aout	11-sept	21-aout	11-sept
A16	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Luabala	Trésor public	042/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	26-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le **26 AVR 2023**  
 Signature: *[Signature]*  
 21-aout 11-sept

A17	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kasai-Central	Trésor public	043/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A18	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Maniema	Trésor public	044/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A19	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Mongala	Trésor public	045/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A20	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Nord-Ubangi	Trésor public	046/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Prévis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A21	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Sankuru	Trésor public	047/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A22	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Sud-Kivu	Trésor public	048/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A23	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Sud-Ubangi	Trésor public	049/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Réalis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A24	Travaux de Construction/Réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tazanyika	Trésor public	050/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Prévis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout
A25	Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tshopo	Trésor public	051/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A26	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tshuapa	Trésor public	052/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	23-juil	7-aout	17-aout
A27	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kinshasa	Trésor public	053/MIN/FP/MT/CGPMP/SP/20	AON	Réalis	08-mai	26-mai	26-juin	11-juil	31-juil	03-aout	18-aout	28-aout