


Version corrigée
Plan de passation des marchés
Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2023
Exercice budgétaire 2023

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 10...MARS 2023
Signature :


Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt des offres
01.	Travaux	1	2	3	4	5	6	7	8	
01.	Construction du bâtiment administratif devant abriter le programme gouvernemental « ESPRIT DE VIE »		2304510512000000231 19000000	001	AON	Prévisions Réalisations	27/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	14/04/2023
02.	Réhabilitation des aéroports de (KENGE, KAVUMU deuxième phase, Kananga et Goma)		23045205120000008 23339000000 23045205120000008 23339000000	002	AOI	Prévisions Réalisations	27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
03.	Construction d'un centre de santé pour le Secrétariat Général/ Min TVCD		23045105120100000832 11000000	003	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
04.	Réhabilitation du parking TRANSCO		23045105130400000833 11000000	004	AON	Prévisions Réalisations	27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
05.	Construction bâtiments Congo Airways à l'aéroport de n'djili, à Goma et à Lubumbashi.		23045405130500000832 11000000	005	AON	Prévisions Réalisations	27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
06.	Construction d'un port sec à Kinshasa en faveur des lignes maritimes congolaise		23045205130800000832 31000000	006	AON	Prévisions Réalisations	27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
07.	Construction de clôture du site Météo/Binza		23045605180300000832 11000000	007	AON	Prévisions Réalisations	27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
08.	Aménagement des sites de la Direction Générale de la METTEL SAT		23045605180300000832 81000000	008	AON	Prévisions Réalisations	27/02/2023	NA	01/03/2023	01/04/2023

				AON	Prévisions		Réalisations			
					27/02/2023	13/03/2023	27/02/2023	13/03/2023		
09.	Travaux de finition de 2 baliseurs d'affluents Kindu et kongolo	23045205181500007248 11000000	009	AON					18/03/2023	17/04/2023
10.	Balisage des cours d'eau (sankuru, kasai et kwilu)	23045105181500007248 11000000	0010	AON					18/03/2023	17/04/2023
11.	Construction du port à eau profonde de BANANA	23045205130900008233 9000000	0011	AOI					18/03/2023	17/04/2023

Version corrigée
Plan de passation des marchés

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2023
Exercice budgétaire 2023

APProuvé PAR LA
D.G.C.M.P
10 MARS 2023

Le :
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Élaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
FOURNITURES									
01.	Acquisition de 2 camions anti-incendie en faveur de l'OEBK		23045105180100037245 21000000	001	AOI	Prévisions 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
02.	Acquisition d'une grue roulante 80 tonnes		230454051309000017245 29000000	002	AOI	Prévisions 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
03.	Acquisition de deux avions en drylease		230454051305000017245 21000000	003	AOI	Prévisions 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
04.	Acquisition des équipements aéroportuaire en faveur de l'aéroport de KAVUMU		23045205120000013233 39000000	004	AOI	Prévisions 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
05.	Acquisition des équipements aéroportuaire en faveur de l'aéroport de LODJA		23045205120000013233 39000000	005	AOI	Réalisations 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
06.	Acquisition des véhicules en faveur du Conseil Médical de l'Aviation		230451051818000017245 21000000	006	AON	Réalisations 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
07.	Acquisition équipements informatiques en faveur du secrétaire général min twd		230451051201001007241 21000000	007	DC	Réalisations NA	NA	NA	NA
08.	Acquisition des imprimés administratifs		230456051222000136625 10000000	009	AOI	Réalisations 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
09.	Acquisition de 2 dépanneuses de catégorie E en faveur de TRANSCO		230451051304000017245 21000000	0010	AOI	Réalisations 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023
10.	Acquisition de deux wagons en faveur de la SNCC		230453051818000017245 21000000	0011	AOI	Réalisations 27/02/2023	13/03/2023	18/03/2023	17/04/2023


PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Évaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison e/ou début des travaux
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	

Fait à Kinshasa, le

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le : **10 MARS 2023**
 Signature : 

Paul LA CAPPAXIWEH NCD
 MOÏSE OHOYA

 Le 10/03/2023

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Évaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison et/ou début des travaux
29/04/2023	15/05/2023	20/05/2023	23/05/2023	07/05/2023	17/06/2023	-	20/06/2023	10/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
NA	NA	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	27/06/2023	-	01/07/2023	21/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
17/04/2023	NA	22/04/2023	25/04/2023	NA	05/05/2023	-	08/05/2023	28/05/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	
02/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	-	12/07/2023	22/07/2023	

Fait à Kinshasa, le

REPUBLICAINE PARVILA
D.G.C.M.P
 10 MARS 2023

*Rever les COPR/P/USAT/VED
 MOISE - OKOYA
 02 03 10 10 03*