

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2023

2. MARCHES DES FOURNITURES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Imputation budgétaire	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
B001	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS	1 000 000,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	29/03/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	07/07/2023	17	10/07/2023	31/07/2023						
B002	ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES	498 887,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	23/03/2023	27/03/2023	27/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	03/06/2023	06/06/2023	21/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	24/07/2023						
B003	ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU FORAGE ET CAPTAGE	167 799,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	29/03/2023	01/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	07/07/2023		10/07/2023	31/07/2023						
B004	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU	395 387,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	21/06/2023	06/07/2023	21/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	25/08/2023		28/08/2023	18/09/2023						
B005	ACQUISITION CARBURANT (ESSENCE ET GASOIL) LUBRIFIANT.	3 930 822,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	17/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	20/07/2023						
B006	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU EXERCICE 2023-2024	10 035 474,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	07/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	05/07/2023	15/07/2023		19/07/2023	09/08/2023						
B007	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	368 125,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	17/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	20/07/2023						
B008	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES INFORMATIQUES	661 589,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	17/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	20/07/2023						
B009	ACQUISITION RECHANGES D'EXPLOITATION, DE VEHICULES, INFORMATIQUE ET POUR IMMEUBLE DG	1 009 841,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	21/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	08/06/2023	23/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	28/07/2023		31/07/2023	21/08/2023						
B010	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CMR ET LABORATOIRE EAU (Usines)	861 985,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	23/03/2023	27/03/2023	27/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	03/06/2023	06/06/2023	21/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	24/07/2023						
B011	ACQUISITION DE MATERIELS, MOBILIER ET AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAU	275 814,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	17/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	20/07/2023						
B012	ACQUISITION VIVRES FIN DE L'ANNEE 2023	293 093,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	23/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	29/09/2023		03/10/2023	24/10/2023						
B013	ACQUISITION PRODUITS D'ENTRETIEN	80 017,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	05/04/2023	08/04/2023	08/05/2023	23/05/2023	07/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	03/07/2023	13/07/2023		17/07/2023	07/08/2023						
B014	ACQUISITION PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES STOCKES ET TELECOMMUNICATIONS	385 711,00	Fonds Propre	AON	Prévisions	14/05/2023	05/04/2023	08/04/2023	08/05/2023	23/05/2023	07/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	03/07/2023	13/07/2023		17/07/2023	07/08/2023						
B015	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS	16 250,00	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/03/2023	28/03/2023	12/04/2023	15/04/2023		18/04/2023	08/05/2023						
B016	ACQUISITION PRODUITS VESTIMENTAIRES (TENUE DE TRAVAIL)	36 985,00	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023		13/07/2023	02/08/2023						
B017	ACQUISITION DES EMBALLAGES	6 872,00	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04/2023	02/05/2023	17/05/2023	12/05/2023		16/05/2023	05/06/2023						
B018	ACQUISITION DES MATERIELS POUR RACCORDEMENTS ET REPARATIONS	3 460 312,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/05/2023	28/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	16/05/2023	31/05/2023	05/06/2023	08/06/2023	23/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	24/07/2023						
TOTAL	FOURNITURES	23 484 963,00			Réalisations																			

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotations
NA : Non Applicable

[Signature] 18/08/23

D.G.C.M.P
Le : 10.3. MARS 2023
Signature : *[Signature]*

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
[Signature] **03 MARS 2023**

V.C

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 EXERCICE BUDGETAIRE 2023

DCAPL - DAP
 REGIDESO SA - DG

1. MARCHES DES TRAVAUX

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : SÉLECTION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD	Imputation budgétaire	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépot	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A001	Travaux de réhabilitation des 7 filtres de la station de traitement de Lukanga	100 000,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	12/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023
A002	Travaux réhabilitation du captage de Maluku	100 000,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	12/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023
A003	Travaux réhabilitation du secteur de Mbudi	23 645,10	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	14/05/2023		17/05/2023	21/05/2023
A004	Travaux de construction du nouveau captage de l'Usine de Lukaya	188 799,50	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	19/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	02/08/2023	11/08/2023		15/08/2023	04/09/2023
A005	Remise en service du Centre d'Alimentation en Eau Potable de KATANDA :	200 000,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	19/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	02/08/2023	11/08/2023		15/08/2023	04/09/2023
A006	Travaux de réhabilitation des ouvrages en Alimentation en Eau Potable dans plusieurs ville et territoires de la RDC (MWEEKA, INONGO, MUSHIE, PUNIA etc...)	1 653 057,00	Propre et en charge de l'Etat	AON	Prévisions Réalisations	19/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	02/08/2023	11/08/2023		15/08/2023	04/09/2023
A007	Travaux d'exécution et équipement d'un forage, pose d'un petit réseau de distribution d'eau à YANGAMBI	200 000,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	26/06/2023	11/05/2023	15/05/2023	14/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	19/07/2023	24/07/2023	08/08/2023	18/08/2023		21/08/2023	11/09/2023
A008	Travaux d'Alimentation en Eau Potable de TOLO dans le territoire de KUTU	120 000,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	03/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		31/08/2023	20/09/2023
A009	Travaux d'Alimentation en Eau Potable de KIBOMBO	280 000,00	Financement extérieur	AON	Prévisions Réalisations	03/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		31/08/2023	20/09/2023
A010	Travaux pour le raccordement en eau potable du quartier KIKUKU Village à BOMA	16 972,00	En charge de l'Etat	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	05/05/2023		08/05/2023	28/05/2023
A011	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville d'AKETI	250 000,00	En charge de l'Etat	AON	Prévisions Réalisations	03/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		31/08/2023	20/09/2023
A011	Travaux de réhabilitation du système d'alimentation en Eau Potable de la cité de BOENDE	500 000,00	En charge de l'Etat	AON	Prévisions Réalisations	03/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		31/08/2023	20/09/2023
TOTAL TRAVAUX		3 632 473,60																

[Signature]
 03/03/23
 le 03

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de Cotations
 NA : Non Applicable

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2023

V. C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 03 AOUT 2023

Signature :

CHES DES SERVICES

Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Imputation budgétaire	Méthode de passation	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
				Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication A.A)	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
LOCATIONS MATERIELS (ENGINS, GRUE, etc.) ET OUTILLAGE	83 850,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	15/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	05/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	29/06/2023	10/07/2023		13/07/2023	03/08/2023		
RECRUTEMENT AGENCES SPECIALISEES EN FRET AEREN/FLUVIAL/ROUTIER POUR DES EXPEDITIONS EN URGENCE	21 977,00	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14/03/2023	17/03/2023	03/04/2023	13/03/2023		17/03/2023	07/04/2023		
RECRUTEMENT DE PRESTATAIRE POUR LES MANUTENTIONS DES MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES MAGASINS CENTRAL ET DES USINES	1 327 555,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	18/04/2023	04/05/2023	08/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	02/08/2023	11/08/2023		15/08/2023	04/09/2023		
RECRUTEMENT PRESTATAIRE EN VUE DE REALISER LA REPROGRAPHIE, L'IMPRESSION ET LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS	14 123,00	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/04/2023	28/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	18/06/2023		
RECRUTEMENT PRESTATAIRE POUR ORGANISATION DES EVENEMENTS, FETES, RECEPTIONS, SERVICES TRAITEURS, ETC	139 856,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	12/06/2023	27/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023		
RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES - HOTELIERS POUR LOGEMENTS/AGENTS EN MISSION, SOINS MEDICAUX, CONGES, ETC.	1 843 115,00	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	12/06/2023	27/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023		
7 RECRUTEMENT TRANSPORTEURS ROUTIERS	402 400,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	14/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	02/08/2023	17/08/2023	01/09/2023	06/09/2023	11/09/2023	26/09/2023	06/10/2023		09/10/2023	30/10/2023		
8 RECRUTEMENT D'UNE AGENCE POUR DEDOUANEMENT DE FOURNITURES, MATERIELS	212 000,00	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	14/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	02/08/2023	17/08/2023	01/09/2023	06/09/2023	11/09/2023	26/09/2023	06/10/2023		09/10/2023	30/10/2023		
TOTAL SERVICES	4 044 876,00																		

: Appel d'Offres International
 : Appel d'Offres National
 : Demande de Cotations
 : Non Applicable