

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 12.11.2023
Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"
Période: du 1er Janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire du 2023 COPIREP

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE											
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste des MI	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de débi
1	Recrutement d'un cabinet d'Etude sur la rentabilité respective des activités de gestion de la navigation aérienne et des activités aéroporulaires	230 000 000	191 001	1	AON	SFOC	Prévisions	3/7/23	18/7/23	19/7/23	18/8/23	2/9/23	18/9/23	21/9/23	6/10/23	7/10/23	6/11/23	21/11/23	6/12/23	7/12/23	22/12/23	29/12/23	15/1/24	25/1/24	23	29/1/24	25	19/2/24
2	Recrutement d'un cabinet pour une étude et la mise en œuvre des PPP pilotes	230 000 000	191 001	2	AON	SFOC	Réalisations	10/7/23	25/7/23	26/7/23	25/8/23	9/9/23	25/9/23	23/9/23	13/10/23	14/10/23	13/11/23	28/11/23	13/12/23	14/12/23	29/12/23	5/1/24	22/1/24	1/2/24	5/2/24	26/2/24	26/2/24	
3	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan social à la SONAS	230 000 000	191 001	3	AON	SFOC	Prévisions	17/7/23	1/8/23	2/8/23	1/9/23	16/9/23	1/10/23	5/10/23	20/10/23	21/10/23	20/11/23	5/12/23	20/12/23	21/12/23	21/12/23	5/1/24	29/1/24	8/2/24	12/2/24	4/3/24	4/3/24	
4	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des entreprises mixte	230 000 000	191 001	4	AON	SFOC	Réalisations	24/7/23	8/8/23	9/8/23	8/9/23	23/9/23	23/9/23	12/10/23	27/10/23	28/10/23	27/11/23	12/12/23	27/12/23	28/12/23	12/1/24	19/1/24	5/2/24	15/2/24	19/2/24	11/3/24	11/3/24	
5	Recrutement d'un cabinet pour une étude sur la viabilité de la branche Poste et de la branche Télécom	230 000 000	191 001	5	AON	SFOC	Prévisions	31/7/23	15/8/23	16/8/23	15/9/23	30/9/23	6/10/23	19/10/23	3/11/23	4/11/23	4/12/23	19/12/23	3/1/24	4/1/24	19/1/24	26/1/24	12/2/24	22/2/24	26/2/24	18/3/24	18/3/24	
6	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des entreprises mixte	350 000 000	191 001	6	AON	SFOC	Prévisions	7/8/23	22/8/23	23/8/23	22/9/23	7/10/23	22/10/23	26/10/23	10/11/23	11/11/23	11/12/23	26/12/23	10/1/24	11/1/24	26/1/24	2/2/24	19/2/24	29/2/24	4/3/24	25/3/24	25/3/24	
7	Recrutement d'un prestataire pour la formation (MS Word & Excel avancé)	12 456 500	56 485	7	OC		Prévisions	21/8/23	NA	23/8/23	22/9/23	7/10/23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/10/23	9/11/23	13/11/23	3/12/23	3/12/23	
	Coût Total	1 512 456 500																										

NA = Non applicable

Visa COPIREP
[Signature]
RCPMA

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le :1.2.JUIL...2023.....
Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2023 du COPIREP


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARGHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Travaux d'entretien, décoration et réparation de locaux abritant les bureaux de COPIREP	45 876 000	56 171	1	DC	10/7/23	NA	14/7/23	10/8/23	17/8/23	NA	22/8/23	23/8/23	7/9/23	18/9/23	15	25/9/23	2/10/23
Coût Total		45 876 000																

NA = Non applicable

Visa COPIREP



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Lo :1.2. JUIL. 2023
Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du
Portefeuille de l'ETAT "COIPIREP"

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2023 du COIPIREP

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

A. FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget d'Offres	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	1 688 100 000	231 001	1	AOI	Prévisions	25/7/23	26/7/23	25/8/23	9/9/23	25/9/23	30/9/23	2/10/23	#####	28/10/23	15	31/10/23	20/11/23	11/12/23	
2	234 436 000	231 002	2	AON	Réalisations	17/7/23	18/7/23	17/8/23	1/9/23	18/9/23	23/9/23	25/9/23	#####	20/10/23		23/10/23	13/11/23	4/12/23	
3	68 927 641	46 011	3	DC	Prévisions	21/7/23	24/7/23	23/8/23	30/8/23	NA	6/9/23	7/9/23	#####	2/10/23		5/10/23	25/10/23	15/11/23	
4	56 030 374	56 122	4	DC	Réalisations	28/7/23	31/7/23	30/8/23	6/9/23	NA	11/9/23	12/9/23	#####	7/10/23		10/10/23	30/10/23	20/11/23	
Coût Total																			

Visa COIPIREP
[Signature]
RCPM ai

N/A = Non applicable

BOULE PAR LA
D.S.C.M.P.

B. SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE DE PRÉ-QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire de service pour le Nettoyage des locaux du COPIREP	46 560 000	56 188	1	DC	Prévisions Réalisations	7/7/23	NA	10/7/23	9/8/23	16/8/23	NA	21/8/23	22/8/23	####	16/9/23	15	19/9/23	30/10/23
2	Recrutement d'un prestataire de services chargés de fournir une connexion internet au COPIREP pour la période allant du 01 janvier 31 décembre 2023	23 000 000	56 111	2	DC	Prévisions Réalisations	13/7/23	NA	14/7/23	13/8/23	20/8/23	NA	25/8/23	26/8/23	####	20/9/23		23/9/23	13/10/23
3	Recrutement d'un fournisseur des services d'hébergement du site web et des adresses mails professionnelles (Renouvellement)	18 050 000	56 111	3	DC	Prévisions Réalisations	18/7/23	NA	20/7/23	19/8/23	26/8/23	NA	31/8/23	1/9/23	####	26/9/23		29/9/23	19/10/23
4	Recrutement d'un fournisseur du nom de domaine .cd (Renouvellement)	3 300 000	56 111	4	DC	Prévisions Réalisations	24/7/23	NA	25/7/23	24/8/23	31/8/23	NA	5/9/23	6/9/23	####	1/10/23		4/10/23	24/10/23
5	Recrutement d'un fournisseur d'espace de stockage de G suite google Workspace (Renouvellement)	10 000 000	56 111	5	DC	Prévisions Réalisations	11/8/23	NA	14/8/23	13/9/23	20/9/23	NA	25/9/23	26/9/23	####	21/10/23		24/10/23	13/11/23
6	Recrutement d'un prestataire de service pour l'Entretien de matériel et d'équipement du COPIREP	68 791 215	56 151	6	DC	Prévisions Réalisations	15/8/23	NA	18/8/23	17/9/23	24/9/23	NA	29/9/23	30/9/23	####	25/10/23		28/10/23	17/11/23
7	Recrutement d'un prestataire de service pour la Réparation de matériel et d'équipement du COPIREP	14 161 000	56 152	7	DC	Prévisions Réalisations	22/8/23	NA	22/8/23	21/9/23	28/9/23	NA	3/10/23	4/10/23	####	29/10/23		1/11/23	21/11/23
8	Service de Gardiennage du COPIREP	150 000 000	66 434	8	AON	Prévisions Réalisations	29/8/23	NA	30/8/23	29/9/23	14/10/23	31/10/23	1/11/23	3/11/23	NA	14/11/23		18/11/23	8/12/23
	Coût Total	333 862 215																	

N/A = Non applicable

Visa COIREP AM RCPM 21