



AGENCE NATIONALE DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement Public

La Direction Générale

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.-M.P.  
Le : 22 SEPT 2023  
Signature : *[Signature]*



Kinshasa, le 107 SEPT 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX DU FNPSS N°004/FNPSS/DG/Tx/UCPP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2023**

| Identifiant du Marché   | IDENTIFICATION DU MARCHÉ |  |                   |                   | Prévisions et Réalisations |              | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          |                       | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                         |                          |               |                        | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                   |                        |                        |  |
|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|--|
|   | Montant estimatif en USD | Code Budget                                    | N° Appel d'Offres | Mode de passation | Prévisions                 | Réalisations | Elaboration du DAO                  | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev.   | publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du contrat                            | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début des travaux |  |
| Travaux d'aménagement de la voie piétonne au site de Centre de Promotion des Jeunes entrepreneurs (C.P.E.J.E) de Kinshasa | 262 221                  | BAD : P-CD-100-59001500155015301-5900150002551 | 3                 | 4                 | Prévisions                 | Réalisations | 16/10/2023                          | NA            | 19/10/2023      | 20/11/2023               | 05/12/2023            | 20/12/2023                     | 26/12/2023              | 29/12/2023               | 15/01/2024    | 25/01/2024             | X   | 28/01/2024        | 19/02/2024             | 18/06/2024             |  |
|   |                          |  | 1                 | AON               |                            |              | 5                                   | 6             | 7               | 8                        | 9                     | 10                             | 11                      | 12                       | 13            | 14                     |   |                   |                        |                        |  |

Me. Alice MIRIMO KABETSU  
*[Signature]*  
Coordonnatrice de L'UCPP/PABEA-COBALT