

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2023


« MARCHES DES FOURNITURES »

Intitulé du Projet / Marchés	INDENTIFICATION DU MARCHÉ			PRCCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						Date de début des prestation		
	Budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration EAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO sur contrat	Appro. Contrat	Mode du contrat	Date notification		Date entrée en vigueur	
A. FOURNITURES																				
Acquisition des Générateur et/ou groupes électrogènes pour quelques services		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	
Acquisition des pièces de recharge des véhicules de service de la DGDA		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	
Acquisition de 02 citernes et 02 distributeurs pour la station-service de la DGDA/Kinshasa		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	
Acquisition des équipements et matériels médicaux pour les C.M de la DGDA		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	
MONTANT TOTAL :																				

Fait à Kinshasa, le 12. Octobre 2023.

LE DIRECTEUR GENERAL

Bernard KABESE MUSANGU



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2023



« MARCHES DES SERVICES »

Intitulé du Projet / Marchés	INDENTIFICATION DU MARCHÉ			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 1 :			PHASE 2 :			PHASE 3 :								
	Budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO sur contrat	Appr. Contrat	Mode du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début des prestation		
A. SERVICES																					
Maintenance des lignes électriques 6,6 KV de la DGDA à Kasumbalesa Wisky et PFK		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	-	
Gestion du parking, perception des cartes d'entrée/ sortie dans quelques bureaux et/ou postes frontaliers de la DGDA		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	-	
Service de manutention, surveillance et sécurisation des marchandises dans l'entrepôt publics de type A dans quelques Provinces douanières		Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-	-	
MONTANT TOTAL :																					

Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2023.

LE DIRECTEUR GENERAL

Bernard KABESE MUSANGU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2023
« MARCHES DES TRAVAUX »

	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet / Marchés	Budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO sur contrat	Appro. Contrat	Mode du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début des prestation
A. TRAVAUX																				
Travaux de Construction du bâtiment administratif de 12 à 15 niveaux pour l'Administration Centrale de la DGDA			Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
A.1			Fonds propres	-	AOI	Réalisé	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
Travaux de Construction du bâtiment administratif de la DGDA/katanga à Lubumbashi			Fonds propres	-	AOI	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
A.2			Fonds propres	-	AOI	Réalisé	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
Travaux de Construction du bâtiment administratif de la DGDA/Kongo Central à Matadi			Fonds propres	-	AON	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
A.3			Fonds propres	-	AON	Réalisé	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
Travaux de Réhabilitation et/ou rénovation de la résidence du DG de la DGDA, situé sur l'avenue Ouganda à Kinshasa/ Gombe			Fonds propres	-	AON	Prévu	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-
A.4			Fonds propres	-	AON	Réalisé	5/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	-	20/01/2024	08/2/2024	-

A.5 Travaux de Construction du Centre Médical de la DGDA/ Kasai – Oriental à Mbuji-Mayi	Fonds propres	-	AON	Prévu	19/10/2023	5/11/2023	19/10/2023	23/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	09/1/2024	18/1/2024	20/01/2024	08/2/2024	-
				Réalisé														
MONTANT TOTAL :																		

Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2023

LE DIRECTEUR GENERAL

Bernard KABESE MUSANGU

