

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 06 NOV 2023
 Signature: *[Signature]*

Kinshasa, Je

Republique Democratique du Congo
**AGENCE NATIONALE DE DEVELOPEMENT
 DE L'ENTREPRENEURAT CONGOLAIS**
 « ANADEC »



DIRECTION GENERALE
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/ SECRETARIAT GENERAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N°002/2023
 EXER - CE 2023

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Methodes de passation | Previsions et Réalisations | Elaboration du DC | Non Objection | Puissance | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison | |
| 1 | Acquisition des meubles pour l'inauguration de la maison entrepreneuriale | 99 500 000 | Dotation Initiale de l'ANADEC | CF | Previsions Réalisations | 5/11 | N/A | 7/11 | 15/11 | 30/11 | N/A | 1/12 | 4/12 | 20/12 | 30/12 | 16 | 17 | 18 | |
| 2 | Acquisition des équipements informatiques pour l'inauguration de la maison entrepreneuriale | 99 000 000 | Dotation Initiale de l'ANADEC | CF | Previsions Réalisations | 5/11 | N/A | 7/11 | 15/11 | 30/11 | N/A | 1/12 | 4/12 | 20/12 | 30/12 | 3/1 | 23/1 | 13/2 | |
| 3 | Acquisition des équipements informatiques pour l'inauguration de la maison entrepreneuriale | 97 800 000 | Dotation Initiale de l'ANADEC | CF | Previsions Réalisations | 5/11 | N/A | 7/11 | 15/11 | 30/11 | N/A | 1/12 | 4/12 | 20/12 | 30/12 | 3/1 | 23/1 | 13/2 | |
| Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fabrice Mukoko Kabanga
 Secrétaire Général
 06/11/2023

La Personne Responsable des Marchés
 Godfrey KIZABA AMKAMPESE
 Directeur Général